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Abstrakt
Diplomová práce se zabývá stavebn technologickým ešením bytového domu na ulici 
Kamenná v Brn-Štýicích. Cílem je ešení stavby s ohledem na finanní, asové, technické a 
technologické požadavky. Práce zahrnuje technickou zprávu stavebn technologického 
projektu, technologické pedpisy a s nimi související kontrolní a zkušební plány, návrh strojní 
sestavy, plán bezpenosti, vliv stavby na životní prostedí, technickou zprávu zaízení 
staveništ spolen s výkresy. Dále je souástí práce také harmonogram, rozpoet, asový a 
finanní objektový plán stavby. 

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Abstract
Master´s thesis deals with constructive-technological project of apartment house in Kamenná 
street in Brno-Štýice. The aim of this work is the solution with the view to the financial, 
time, technical and technological requierements. The thesis includes technical report of 
constructive-technological project, technological instructions with inspectional and test plans, 
machinery configuration, safety plan, construction impact on enviroment, technical report of 
construction site with plans. The part of the thesis is also schedule of the construction, budget, 
time and financial plan of the construction.  

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1Úvod 
V rámci své diplomové práce se budu zabývat stavebn technologickým eením bytového 
domu v Brn-týicích. Objekt se skládá z hlavního stavebního objektu-bytového domu, dále 
z pípojek, oplocení, zpevnných ploch, parkovit, terénních a sadových úprav. Bytový dm 
je rozdlen na 2 sekce A a B. Sekce B je typodlaní, sekce A je típodlaní. Základy objektu 
jsou tvoeny elezobetonovými monolitickými pásy a pilotami. Svislé nosné konstrukce jsou 
eeny jako monolitické elezobetonové zdi a sloupy, a také jako zdné zdi. Vodorovné nosné 
konstrukce jsou tvoeny elezobetonovými kíem armovanými monolitickými deskami. 
Objekt je zasteen jednopláovou plochou stechou, její nosná konstrukce je tvoena 
stropem nad posledním nadzemním podlaí.  
Ve své práci se budu zabývat situací stavby se irími vztahy dopravních tras, objektovým 
asovým a finanním plánem. Zpracuji studii realizace hlavních technologických etap 
hlavního stavebního objektu, navrhnu hlavní stavební stroje a mechanismy, vytvoím projekt 
zaízení stavenit vetn technické zprávy a výkresové dokumentace. Dále se budu zabývat 
asovým harmonogramem a rozpotem hlavního stavebního objektu. Zpracuji technologický 
pedpis pro provádní vrtaných pilot a pro provádní steního plát. K tmto 
technologickým pedpism zpracuji také kontrolní a zkuební plány. Souástí bude také plán 
BOZP a vliv stavby na ivotní prostedí.  
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51. Identifikaní údaje stavby 
název stavby:   bytový dm na ulici Kamenná 
místo stavby:    ulice Kamenná, Brno týice 
katastrální území:  týice, kód 610186 
kraj:    Jihomoravský 
charakter stavby:  stavba pro bydlení, novostavba 
termín zahájení:  bezen 2014 
termín dokonení:  listopad 2014 
poet msíc výstavby: 9 
cena:    36 856 132 K (bez DPH) 
projektant:   AAA Studio s.r.o. 
    Stakova 8a 
    Brno 
    602 00 
zhotovitel:   dle výbrového ízení 
2. lenní na stavební objekty 
SO 01 bytový dm 
SO 02 pípojka elektrického vedení NN 
SO 03 pípojka plynu 
SO 04 pípojka splakové kanalizace 
SO 05 deová kanalizace 
6SO 06 vodovodní pípojka 
SO 07 zpevnné plochy 
SO 08 parkovit
SO 09 oplocení 
SO 10 terénní a sadové úpravy 
SO 11 demontá pvodního objektu 
3. Stavebn architektonické eení objektu 
3.1 Základní charakteristika a úel objektu 
Jedná se o novostavbu bytového domu v Brn  týicích na ulici Kamenná. Objekt se 
nachází ve svaitém terénu. Je rozdlen dilataní spárou na ást A a B. ást B je typodlaní, 
ást A típodlaní. Navreno je celkem 8 byt a jedna ubytovací jednotka. Kadý byt má 
balkón nebo terasu. Souástí objektu budou i garáe a parkovací stání ped objektem. Projekt 
dále eí pipojení k inenýrským sítím, zpevnné plochy kolem objektu a sadové úpravy 
pozemku.  
3.2 Statistické údaje 
poet bytových jednotek:   8 
poet ubytovacích jednotek:   1 
poet parkovacích míst v garái:  6 
poet parkovacích míst ped domem: 7 
zastavná plocha:    660m2
obestavný prostor:    6112m3
istá podlahová plocha:   1588m2
3.3 Urbanistické a architektonické eení 
Novostavba bytového domu má nepravidelný tvar. Nachází se ve svaitém terénu, tento terén 
respektuje a vyuívá. Objekt je rozdlen na dv sekce A a B. Kadá má samostatný vstup. Pod 
sekcí B se nachází garáe. Vjezd do garáí je z ulice Kamenná. Sekce A je oproti sekci B 
zaloena o podlaí výe. V sekce A jsou navreny 3 byty a jedna ubytovací jednotka. V sekci 
7B je navreno 5 byt. Kadá sekce má vlastní schodit, v sekci B bude i výtah. Byty jsou 
eeny jako 2+kk, 3+kk a 4+kk. Kadý byt má pístup na balkón nebo terasu.  
3.4 Technické eení 
3.4.1 SO 01 bytový dm 
Základy 
Vzhledem k umístní objektu je navreno nkolik rzných technologií zaloení. Jsou 
navreny piloty prmru 600mm a 900mm z betonu C25/30. Dále jsou pod nosnými stnami 
navreny základové pasy íky 800mm, 1000mm a 1300mm a výky 800mm. Pasy budou 
z betonu C25/30 a oceli 10 505 (R). Sekce A má dv úrovn zaloení, základový pas proto 
bude v této ásti stupovaný. Dno jámy bude v sekci A upraveno hutnním, podkladní beton 
je navren tídy C8/10 tlouky 100mm, základová deska podlahy z betonu C20/25 s výztuí 
KARI sítí 6x150/6x150 pi obou povrích  krytí výztue 50mm pi spodním povrchu, 40mm 
pi horním povrchu. Na tuto vrstvu pijde hydroizolace a skladba podlahy. V sekci B bude 
vytvoena zeminová deska z hutnného trkopísku nebo trkodrti tlouky 400mm hutnné 
ve dvou vrstvách. Následovat bude vrstva hydroizolace oboustrann chránna separaní a 
ochrannou netkanou geotextilií ploné hmotnosti min. 500 g/m2. Následuje skladba podlahy. 
Svislé nosné konstrukce 
Nosná svislá konstrukce je tvoena monolitickými elezobetonovými stnami, zdnými 
stnami a elezobetonovými monolitickými sloupy. elezobetonové monolitické svislé 
konstrukce budou provedeny z betonu C25/30 s výztuí 10 505(R). Monolitické stny mají 
íky 300mm, 250mm a 200mm, sloupy jsou navreny o rozmru 350x400mm. Zdné 
konstrukce obvodového plát budou provedeny z keramických tvárnic POROTHERM 40 
PROFI DRYFIX na pnu POROTHERM DRYFIX SYSTÉM. V garáích jsou stny a sloupy 
navreny jako pohledový beton se skosením hran 20/20mm.  
Vodorovné nosné konstrukce 
Stropní konstrukce jsou navreny jako monolitické elezobetonové kíem armované desky 
tlouky 200mm z betonu C25/30 a oceli 10 505(R). Souástí stropních desek jsou i prvlaky 
8pro vynesení neprbného zdiva. V ástech kde stropní deska tvoí zárove balkón, bude 
pouit pro peruení tepelného mostu prvek ISOKORB.  
Peklady 
Peklady jsou navreny jako systémové keramické peklady POROTHERM 7, 
POROTHERM 11,5 A POROTHERM 14,5. Je nutné dodret minimální uloení dle podklad
výrobce. V elezobetonových monolitických stnách je peklad tvoen elezobetonovým 
prvlakem.  
Dlící konstrukce 
Dlící konstrukce budou ze systému POROTHERM. Jedná se o POROTHERM 14 P+D, 
POROTHERM 11,5 P+D, POROTHERM 8 P+D. Mezibytová píka bude ze zdiva 2x 
POROTHERM 11,5 AKU se 100mm minerální izolace mezi tvárnicemi. Pro zakrytí a 
oplátní rozvod a instalací jsou navreny sádrokartonové pedstny.  
Schodit
Vnitní schodit v sekci A i B jsou navreny jako dvakrát zalomená elezobetonová 
monolitická deska, která je mezipodestou uloena na schodiové stn a je kotvena do 
stropní konstrukce. Schodit bude z betonu C20/25 a oceli 10 505(R).  
Vnitní schodit z bytu B/3 na terasu o patro výe bude provedeno jako ocelový svaenec 
z uzavených ocelových profil 60/100mm.  
Vnjí schodit z bytu B/2 bude ocelové s povrchovou úpravou v árovém zinku.  
Vnjí schodit z bytu A/4 bude mít rameno ocelové, podesta je tvoena vytaenou 
elezobetonovou stropní deskou.  
Výtah 
Výtah je navren v sekci B. Výrobcem je firma Kone. Rozmry achty budou 1700x1800mm, 
rozmr kabiny 1100x1400mm. achta je eena jako monolitická elezobetonová z betonu 
C25/30, ocel 10 505(R), tlouky 200mm.  
9Zasteení 
Stechy jsou navreny jako jednopláové. Nosná konstrukce je tvoena stropní konstrukcí 
posledních podlaí. Spád je een tepelnou izolací ve form spádových klín. Odvod vody je 
navren jak vn stechy, tak i vyhívanými steními vtoky. Stecha má nkolik výkových 
úrovní.  
Fasáda 
Fasáda bude zateplena kontaktním zateplovacím systémem ETICS. Tlouka tepelné izolace 
bude 100mm na keramické tvarovky POROTHERM a 150mm na monolitické elezobetonové 
zdi. Jako izolant bude pouit fasádní pnový polystyrén EPS 100F =0,038 W/m2K. Bude 
kotven kotvami EJOTHERM STR U se zátkou pro zamezení propisování kotev. Na zateplení 
spodní stavby bude pouit XPS tlouky 100mm do výky 500mm nad terén. Na ostní bude 
pouit XPS tlouky 40mm, na atiky zevnit a shora 80mm XPS.  
Zábradlí  
U vnitních schodi bude zábradlí z árového zinku s devným madlem. Zábradlí bude 
kotveno do boku schodiového ramene v míst zrcadla. Výpl bude tvoena svislými 
pozinkovanými tyemi.  
Zábradlí bytových lodií je ocelové. Zábradlí bytových steních lodií a teras bude ocelové 
ve spodní ásti a v horní ásti árov zinkované  s vodorovným lenním.  
Podlahy  
Podlahy jsou eeny jako tké plovoucí. Roznáecí vrstva je tvoena betonovou vyztuenou 
deskou tlouky 50mm nebo anhydridovou roznáecí deskou tlouky 50mm a 60mm(dle 
umístní podlahy). Podlaha v garáích je navrena z drátkobetonu tlouky 200mm. Nálapné 
vrstvy podlah budou dle jednotlivých místností a poadavk investora (dlaba, laminát, vlysy 
atd.). Podlaha schodi je tvoena penetrovanou elezobetonovou deskou s keramickou 
dlabou.  
Výpln otvor
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Okna budou plastová s izolaním dvojsklem. Bude pouit teplý distanní rámeek. Souinitel 
prostupu tepla skla musí být minimáln 1,1 W/m2K nebo lepí.  Okna, u nich je sníen 
parapet, budou mít bezpenostní skla. Sklo bude uchyceno do rámu okna a bude probíhat 
pouze ped otvíravou ástí.  
Vnitní dvee jsou navreny devné dýhované s oblokovou zárubní. Kídla budou plná nebo 
ásten prosklená (dle umístní a poadavku investora). Kování bude z nerezové oceli. 
Vstupní dvee budou devné v ocelovém rámu, popípad v kombinaci devo hliník (dle 
poadavk investora). Dvee musí splovat poadovanou poární odolnost.  
Garáová vrata jsou navrena automatická sekní s pojezdem do strany. Budou ovládána na 
dálkové ovládání.  
V sekci A jsou navreny dva svtlíky. Svtlíky budou mít kopulovitý tvar. Svtlík v místnosti 
A3.06 bude pevn zasklený, tyvrstvý, pro otvor o rozmrech 900/1200mm. Svtlík nad 
schodiovým prostorem A3.02 zajiuje pístup na stechu. Rozmr otvoru pro tento svtlík 
bude 900/1200mm. V prostoru chodby bude pro výstup na stechu zaven ebík.  
V sekci B je navren svtlík nad schodiovým prostorem B4.02. Rozmr otvoru pro tento 
svtlík bude 900/1200mm. V prostoru chodby bude pro výstup na stechu zaven ebík. 
Omítky 
Vnjí omítka bude silikonová o velikosti zrna 1,5mm. Barevnost urí investor. Vnitní 
omítky budou dle místností tukové a vápenocementové.  
Parapety 
Vnitní parapety budou plastové. Budou osazeny zárove s dodávkou oken. Vnjí parapety 
budou z taeného hliníku.  
Atika  
Atika bude pekryta poplastovaným plechem tlouky 0,8mm. Bude zateplena zevnit a shora 
80mm XPS 
Klempíské výrobky 
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Vekeré klempíské výrobky budou z titanzinku a tam, kde je návaznost na fólii tak 
z poplastu.  
Zámenické výrobky 
V árovém zinku bude provedeno zábradlí elezobetonových vnitních schodi, zábradlí a 
stupn na terasu z bytu v sekci A, schodit vetn zábradlí z bytu v sekci B, zábradlí teras, 
balkón a míe anglických dvork (pochzí roty).  
Z tahokovu budou míe anglických dvork v plastových rámech (v garáích), míe 
vtracích otvor VZT, krytí spodní ásti zábradlí lodií. Z hliníku budou ebíky pro výlez na 
stechu obou sekcí.  
Malby 
Budou provedeny dle poadavk investora. Budou naneseny v dostateném krytí. Budou 
pouity bezprané a otruvzdorné materiály.  
Obklady a Dlaby 
Obklady a dlaby jsou navreny v koupelnách a WC. V dalích místnostech mohou být 
dodány na základ poadavk investora. Obklady v koupelnách a WC budou v místech 
sociálních zaízení do výky horní hrany zárubn dveí. Sokl dlaby bude ve výce 150mm.  
Venkovní dlaba bude protiskluzová a mrazuvzdorná. 
3.4.2 SO 02 pípojka elektrického vedení NN 
stávající rodinný dm 
V míst budoucí stavby se nachází vedení nízkého naptí pro sousední rodinný dm. Bude 
tedy nutno toto vedení peloit. Rodinný dm bude nyní nov napojen z nové pípojkové 
skín, která bude umístna v oprné zdi na hranici pozemk 968 a 971/2. Kabel bude uloen 
ve výkopu hloubky 800mm v pískovém loi. Po celé délce bude na nj poloena výstraná 
fólie. Kabel bude uloen co nejblíe hlavního rozvade rodinného domu. Délka nového 
vedení bude 38,6m. 
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Stavenitní pípojka 
Stávající pípojka pro úely budovy stojící na stavebním pozemku bude pouita pro zaízení 
stavenit. Bude zízena nové skí SP4 do které budou umístny stávající kabely.  
Pemístní stávající skín
Stávající skí PSR bude pemístna do ela boxu pro odpad. Napojení skín bude kolmo ke 
stávajícímu vedení ped objektem. Nové vedení mezi rozvodnou skíní a distribuním 
kabelovým rozvodem bude 1,2m.  
Pipojení bytového domu 
Pípojková skí pro bytový dm bude zhruba na stejném míst, jako byla skí SR5. Do této 
skín budou zaústny distribuní kabely. Ze skín bude napojen elektromrový rozvad pro 
sekci A i pro sekci B. Hlavní domovní vedení povede spolenými prostory sekce B do 
rozvade RE-B, poté ve výce 3m nad terénem pod venkovní fasádou, spolenými prostory 
sekce A do rozvade RE-A 
3.4.3 SO 03 pípojka plynu 
Stávající plynová pípojka bude zkrácena a ukonena zemním ouptem umístným na 
pozemku 684/2. Odtud poté povede nové vedení jiním smrem. Nové vedení bude mít délku 
4,5m a bude ukoneno v hlavním uzávru plynu. HUP bude umístn na fasád bytového 
domu.  
3.4.4 SO 04 pípojka splakové kanalizace 
Pro napojení splakové kanalizace bude vyuito stávající pípojky. Pípojka má dimenzi DN 
200. Splaková kanalizace z objektu bude zaústna do nov vybudované achty, která bude na 
stávající kanalizaní pípojce DN 200.  
3.4.5 SO 05 deová kanalizace 
Vekeré deové vody je nutné eit na pozemku investora. Z tohoto dvody jsou navreny 
vsakovací tunely. Celkov se jedná se o 2 ady 4tunel o rozmrech 2,1x4,8x0,51m. Tunely 
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budou umístny na západní ásti pozemku. Bude do nj svádna deová voda ze stech, teras 
a svahu.  
3.4.6 SO 06 vodovodní pípojka 
Bude vyuita stávající vodovodní pípojka pro administrativní objekt. Stávající pípojka je 
ukonena ve vodomrné acht, která se nachází na pozemku investora.  
3.4.7 SO 07 zpevnné plochy 
Jedná se pedevím o terasy na terénu a okapový chodník. Okapový chodník z kaírku je 
navren v celkové délce 64m. Jeho íka bude 0,5m. Okapový chodník kolem betonových zdí 
oplocení bude tvoen betonovými dladicemi ve spádu 5%, které budou ukládány do loe 
z kamenné drti. Terasy na terénu budou ve spádu 2%. Jako povrchová úprava bude pouita 
dlaba dle výbru investora lepená flexibilním lepidlem.  
3.4.8 SO 08 parkovit
Ped bytovým domem je navreno parkovit. Jeho souástí je i vjezd do garáe. Vjezd do 
garáe domu je navren v íce 3,1m Povrch je navren z betonové dlaby stejn tak jako 
povrch parkovacích stání. Pro rozliení bude pouit jiný tvar dladic a vjezd bude od stání 
oddlen nájezdovým obrubníkem zvýeným o +2cm. Napojení na stávající komunikaci bude 
tedy provedeno pes nájezdový obrubník zvýený o +2cm  vjezd a o +4cm  parkovací stání. 
Je navreno sedm kolmých parkovacích stání, jedno parkování pro osoby tlesn postiené je 
navreno v garáích. íka stání je 2,4m. Stání budou vyuívána pro parkování vozidel 
skupiny O2. Píný sklon je navren promnný 5-7%. Plá je navrena ve sklonu shodným 
s komunikací a linií terénu podél stavby. 
3.4.9 SO 09 oplocení 
Oplocení je navreno po celé délce západní ásti a dále v horní ásti pozemku. Podél severní a 
východní fasády bytového domu oplocení není. Oplocení pozemku je navreno z drátného 
poplastovaného pletiva zelené barvy výky  2000mm na nízké betonové vyrovnávací zídce 
promnné íky. Do ní jsou zabetonovány sloupky a vzpry v maximální vzdálenosti 
2 500mm se vzprami dle technických poadavk. Vechny monolitické zídky jsou 
vyarmovány vloenými KARI sítmi 200/200/6. Betonové zdí jsou navreny iroké 200mm 
z betonu t. C 20/25. Zídky jsou zakoneny betonovými prefabrikovanými pultovými 
stíkami orientovanými smrem vn z pozemku. Oplocení je navreno po celé délce západní 
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ásti a dále v horní ásti pozemku. Podél severní a východní fasády bytového domu oplocení 
navreno není.  
3.4.10 SO 10 terénní a sadové úpravy 
Sadové úpravy jsou navreny tak, aby co nejvíce zalenily nov postavený objekt do okolí. 
Travnatý terén bude domodelován a budou do nj vysazeny vzrostlé stromy. Stromy jsou 
navreny s mení korunou, vzhledem k malé vzdálenosti od fasády objektu. U vstupu a 
oprných zdí jsou navreny popínavé rostliny. Zahrady budou lehce domodelovány a 
zatravnny a místy doplnny mulovací krou.  
3.4.11 SO 11 demontá pvodního objektu 
V míst plánované výstavby bytového domu se nachází administrativní objekt sloen 
z unimobunk. Celkov se jedná o 24 bunk, které jsou postaveny ve 2 adách nad sebou. 
Z bunk budou odstranny svody potrubí, instalace, míe apod. Poté budou postupn
rozebrány a odvezeny.  
4. Charakteristika stavenit
Zájmový pozemek se nachází v Brn jin od centra msta v mstské ásti Brno  týice na 
ulici Kamenná. Jedná se o lukrativní lokalitu díky svému klidu, polohy blízko eky Svratky a 
zárove umístní v blízkosti centra msta.  
Píjezd ke staveniti bude po ulici Vídeská, ze které pímo odboíme na ulici Kamenná. 
Jedná se o silnici s obousmrným provozem irokou 7m. Stavbou by nemlo dojít 
k významnému zatíení této ulice. Pesnjí popis píjezdu je popsán v ásti A2. Situace 
stavby se irími vtahy dopravních tras. 
 Stavba je navrena na parcelách íslo 971/1 a 971/2, které jsou ve vlastnictví investora 
stavby. Pozemek je svaitý, v jiní ásti zatravnn s nkolika stromy. V severní ásti pozemku 
se nachází administrativní objekt sloený z celkov 24 unimobunk, postavených na sob ve 
dvou adách. Tento objekt bude demontován a odvezen ze stavenit. V jihozápadní ásti 
pozemek sousedí s rodinným domem. Projektovaný bytový dm na tento objekt navazuje 
obvodovou zdí v sekci A.  
Stavení parcely jsou ze severní strany ohranieny parcelou íslo 984/2 - ostatní plocha  
ostatní komunikace, která je ve vlastnictví Statutárního msta Brna a parcelou íslo 971/3  
zastavná plocha a nádvoí, ve vlastnictví Statutárního msta Brna. Z východní a jiní strany 
parcelou íslo 972  ostatní plocha  ostatní komunikace, ve vlastnictví Statutárního msta 
15
Brna, ze západní strany parcelou íslo 970  zahrada, ve vlastnictví p. Krmáové, Ing. 
Svobody a p. Svobodové, parcelou íslo 969  zastavná plocha a nádvoí, ve vlastnictví p. 
Krmáové, Ing. Svobody a p. Svobodové a parcelou íslo 968  zahrada, ve vlastnictví p. 
Krmáové, Ing. Svobody a p. Svobodové.   
Jako místo pro zaízení stavenit bude pronajata sousední parcela íslo 968, která je ve 
vlastnictví p. Krmáové, Ing. Svobody a p. Svobodové. Parcela se nachází západn od místa 
stavby a bezprostedn s ní sousedí. Parcela bude upravena poadavkm zaízení stavenit, 
bude na ní zízen nájezd z ulice Kamenná, plocha bude zpevnna. Po skonení výstavby bude 
pozemek opt zatravnn a budou vysazeny rostliny dle poadavk majitel.  
Díky pítomnosti administrativního objektu na parcele íslo 971/2, jsou v míst stavby 
dotaeny vekeré inenýrské sít. Tyto sít budou ve velké míe vyuívány i pro úely 
výstavby nového objektu.  
5. Popis ásti stavebn technologického projektu 
5.1 A2. Situace stavby se irími vztahy dopravních tras 
Tato ást eí umístní stavby a monosti její dopravní obslunosti. Jsou zde zobrazeny 
moné píjezdové cesty vetn dleitých kiovatek a asových odhad. Konkrétn je een 
píjezd z dálnice, doprava betonu z betonárky a doprava odpadu a zeminy na skládku. Také se 
zde eí rozmístní znaení v lokalit stavby. Situace je v píloze B2.1 Situace, rozmístní 
znaek na staveniti je v píloze B2.2 Rozmístní znaek na staveniti.  
5.2 A3. asový a finanní plán-objektový 
asový plán je zde z dvodu návaznosti provádní jednotlivých stavebních objekt, aby 
nedocházelo ke zbytenému prodlení bhem výstavby. Dále je zde propoet stavby dle THU, 
aby byl umonn odhad celkových náklad. Souástí je i nasazení pracovník dle 
harmonogramu, erpání financí a nasazení hlavních stroj a mechanism. Jednotlivé ásti této 
kapitoly jsou v píloze: B3.1 Propoet stavby dle THU, B3.2 asový plán objektový, B3.3 
Nasazení pracovník, B3.4 erpání financí a B3.5 Nasazení stroj.  
5.3 A4. Studie realizace hlavních technologických etap stavebního 
objektu 
Tato kapitola se zabývá realizací jednotlivých technologických etap v návaznosti, v jaké 
budou na stavb provádny. Konkrétn je zde uvádn potebný materiál pro danou etapu, 
potebné profese a stroje. Je zde také obecný pracovní postup a popis kontrol.  
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5.4 A5. Zaízení stavenit  výkresová dokumentace, asový plán 
budování a likvidace objekt ZS, ekonomické vyhodnocení 
náklad na ZS 
Tato ást eí podrobn zaízení stavenit. Skládá se z technické zprávy zaízení stavenit a 
výkres zaízení stavenit. V technické zpráv je uveden popis stavenit,jednotlivých 
objekt, napojení na infrastrukturu apod. Také je zde výpoet dimenzí pro stavenitní 
pípojky, orientaní výpoet náklad na provoz zaízení stavenit a asový plán budování a 
likvidace objekt zaízení stavenit. Ve výkresové ásti je zobrazeno stavenit a provoz na 
nm bhem zemních prací, hrubé stavby a dokonovacích prací. Výkresy jsou v píloze B5.1 
Zaízení stavenit pro zemní práce, B5.2 Zaízení stavenit pro hrubou stavbu, B5.3 
Zaízení stavenit pro dokonovací práce. 
5.5 A6. Návrh hlavních stavebních stroj a mechanism
V návrhu hlavních stroj a mechanism jsou uvedeny ty nejdleitjí stroje a mechanismy 
potebné pi výstavb bytového domu na ulici Kamenná. Jsou zde také vypsány technické 
údaje jednotlivých stroj a mechanism. Posouzení jeábu je uvedeno v ásti A6.2 Návrh a 
posouzení hlavního zvedacího mechanismu. 
5.6 A7. asový plán hlavního stavebního objektu - asový 
harmonogram 
Harmonogram hlavního stavebního objektu SO 01 Bytový dm eí návaznost a délku trvání 
jednotlivých stavebních inností. Harmonogram je vypracován tak, aby nedocházelo 
k zbyteným prostojm a zárove, aby nedocházelo vlivem nedostatku asu ke sníení kvality 
prací. asový harmonogram je v píloze B7.1 asový harmonogram SO 01. Poet pracovník
a výpoet doby trvání je v píloze B7.2 Výpoet doby trvání jednotlivých inností.   
5.7 A8. Rozpoet pro SO 01 Bytový dm 
V této kapitole je zpracován rozpoet pro SO 01 Bytový dm dle moností daných 
poskytnutou projektovou dokumentací. Rozpoet je v píloze B8. Rozpoet SO 01.  
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5.8 A9. Technologický pedpis  
5.8.1 A9.1 Technologický pedpis pro provádní vrtaných pilot 
Technologický pedpis detailn popisuje postup vech inností nutných pro správné provedení 
vrtaných pilot. Obsahuje také podrobný výpis potebného materiálu, jeho skladování a 
dopravu. Zabývá se také kontrolou bhem provádní vrtaných pilot.  
5.8.2 A9.2 Technologický pedpis pro provádní steního plát. 
Technologický pedpis detailn popisuje postup vech inností nutných pro správné provedení 
steního plát. Obsahuje také podrobný výpis potebného materiálu, jeho skladování a 
dopravu. Zabývá se také kontrolou bhem provádní steního plát. Kladeské plány pro 
jednotlivé materiály jsou v píloze B9.2.1 Kladeský plán parotsné vrstvy, B9.2.2 Kladeský 
plán tepelné izolace 1. vrstvy, B9.2.3 Kladeský plán tepelné izolace 2. vrstvy, B9.2.4 
Kladeský plán spádových klín a B9.2.5 Kladeský plán hydroizolace.  
5.9 A10. Kontrolní a zkuební plán kvality pro provádní 
vrtaných pilot, kontrolní a zkuební plán kvality pro provádní 
steního plát
Kontrolní a zkuební plán udává, co se bude kontrolovat, kdy se to bude kontrolovat, jakým 
zpsobem bude kontrola probíhat, kdo bude kontrolu provádt, kdo je za ni zodpovdný atd. 
Také jsou zde uvedeny pípustné odchylky a dalí dleité hodnoty dle platných norem. 
Kontrolní zkuební plány jsou umístny v pílohách B10.1 Kontrolní a zkuební plán kvality 
pro provádní vrtaných pilot, B10.2 Kontrolní a zkuební plán kvality pro provádní steního 
plát. 
5.10. A11. Jiné zadání 
V této ásti je zpracován alternativní návrh provedení zasteení, plán bezpenosti, ochrana 
ivotního prostedí, tepeln-technické posouzení konstrukcí a výpoet nutné doby tuhnutí 
betonu.  
5.10.1 A11.1 Alternativní provedení steního plát pouitím systému 
Dualdek  
Jedná se o návrh zmny technologického pedpisu pro alternativní skladbu steního plát.  
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5.10.2 A11.2 Plán BOZP  
Tento plán bezpenosti a ochrany zdraví pi práci na staveniti je zpracován pro stavbu 
Bytového domu na ulici Kamenná. Snaí se o to, aby nedocházelo k ohroení bezpenosti a 
zdraví bhem výstavby.  
5.10.3 A11.3 Ochrana ivotního prostedí pi výstavb
Tato ást se zabývá vlivem výstavby Bytového domu na ulici Kamenná na okolní ivotní 
prostedí. eí vliv hlunosti, pranosti, nakládání s odpady apod. 
5.10.4 A11.4 Výpoet nutné doby tuhnutí betonu 
Tato ást byla zpracována pro pesnjí plánování prbhu výstavby. Je zde spotena nutná 
doba tuhnutí betonu, po kterou není moné beton odbednit. 
5.10.5 A11.5 Tepeln-technické posouzení vybraných konstrukcí 
Jedná se o tepeln-technický posudek vybraných navrených skladeb konstrukcí (stech, 
obvodových zdí a podlahy). Posudek porovnává dosaené hodnoty s poadovanými. Tato ást 
je v píloze B11.5 Tepeln-technické posouzení vybraných konstrukcí.  
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1. Umístní stavby 
Stavba se nachází v centru Brna. Je umístna na ulici Kamenná v mstské ásti Brno- týice.  
Obr. 1.1 Umístní v rámci R 
Obr. 1.2 Umístní v rámci Brna 
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2. Dopravní dostupnost 
Dopravní dostupnost stavenit je i pes umístní v centru Brna dobrá. Je to dáno pedevím 
vzdáleností pouhých 250m od ulice Vídeská. Ulice Kamenná je v míst stavby slepou ulicí, 
tudí je nutné, aby se automobily na staveniti otoily. Píjezdová trasa bude tedy vdy stejná 
jako trasa odjezdu.  
2.1 Dostupnost z dálnice 
Z dálnice D1 sjedeme na exitu 194. Pokraujeme stále po Vídeské a k odboce k ulici 
Kamenná. Vzdálenost je 3,9 km a pedpokládaná doba dopravy pi bném provozu 
nepesáhne 10minut. Silnice je po celé trase a k odboce na ulici Kamenná typroudá íky 
minimáln 7m v jednom smru.  
Obr. 2.1.1 Trasa z dálnice D1 
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Obr. 2.1.2 Kiovatka s ulicí Jihlavská, pokraujeme rovn ve smru jízdy z dálnice 
Obr. 2.1.3 Kiovatka s ulicí Kamenná, odboujeme vlevo na ulici Kamenná 
2.2 Dostupnost z betonárky 
Beton bude dováen z betonárky Cemex, která se nachází na ulici Masná. Vzdálenost na 
stavenit je 3,5 km a pedpokládaná doba dopravy pi bném provozu bude cca 10minut.  
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Obr. 2.2.1 Trasa z betonárky 
Obr. 2.2.2 Kiovatka ulic Masná a Zvonaka, odboujeme vlevo na ulici Zvonaka 
25
Obr. 2.2.3 Kiovatka ulic Poíí a Vídeská, odboujeme vlevo na ulici Vídeská 
Obr. 2.2.4 Kiovatka ulice Vídeská a Kamenná, odboujeme vpravo na ulici Kamenná 
2.3 Dostupnost skládky 
Odpad bude odváen na skládku firmy DUFONEV v Brn  ernovicích. Vzdálenost na 
skládku je 6,9km a pedpokládaná doba dopravy pi bném provozu je 14 minut.  
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Obr. 2.3.1 Trasa na skládku 
Obr. 2.3.2 Kiovatka ulic Kamenná a Vídeská, pokraujeme vlevo po ulici Vídeská 
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Obr. 2.3.3 Kiovatka ulic Vídeská a Poíí, pokraujeme vpravo po ulici Poíí 
Obr. 2.3.4 Kiovatka ulic Zvonaka a Plotní, pokraujeme vpravo po ulici Plotní 
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Obr. 2.3.5 Kiovatka ulic Svatopetrská a ernovická, odboujeme vlevo na ulici ernovická 
Obr. 2.3.6 Sjezd u ulice ernovická na ulici Hájecká, pokraujeme vpravo po sjezdu na ulici 
Hájecká 
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Obr. 2.3.7 Kiovatka ulice Hájecká a Vinohradská, pokraujeme vpravo po ulici 
Vinohradská 
3. Situace stavby 
Výkres situace je v píloze B2.1 Situace  
4. Provoz na ulici Kamenná 
Ulice Kamenná je slepá ulice, tudí je nutné, aby se automobily na staveniti otoily. 
Píjezdová trasa bude tedy vdy stejná jako trasa odjezdu. íka komunikace je cca 7m.  
Obr. 4.1 Ulice Kamenná 
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Na ulici Kamenná cca 60 m od stavenit budou rozmístny dopravní znaky B29 Zákaz 
stání, B20a Nejvyí dovolená rychlost 30 km/h s dodatkovou cedulí E12 Výjezd vozidel 
ze stavby. Za vjezdem na stavenit bude ve vzdálenosti cca 10m znaka B26 Konec vech 
zákaz. 
Obr. 4.2 Rozmístní znaek v ulici kamenná 
5. Provoz na staveniti 
Provoz na staveniti je podrobnji een v ásti A5. Technická zpráva zaízení stavenit. 
Rozmístní znaek na staveniti je eeno v píloze B2.2 Rozmístní znaek na staveniti. 
6. Zdroje a literatura 
https://maps.google.cz/
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1. Propoet stavby dle THU 
Propoet stavby dle THU je v píloze B3.1 Propoet stavby dle THU.  
2. asový plán objektový 
asový plán objektový je v píloze B3.2 asový plán objektový.  
3. Nasazení pracovník
Nasazení pracovník je v píloze B3.3 Nasazení pracovník. 
4. erpání financí 
erpání financí je v píloze B3.4 erpání financí. 
5. Nasazení stroj
Nasazení stroj je v píloze B3.5 Nasazení stroj
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1. Základní údaje o stavb
1.1 Identifikaní údaje: 
název stavby:  bytový dm na ulici Kamenná 
místo stavby:   ulice Kamenná, Brno týice 
katastrální území: týice, kód 610186 
kraj:   Jihomoravský 
charakter stavby: stavba pro bydlení, novostavba 
projektant:  AAA Studio s.r.o. 
   Stakova 8a 
   Brno 
   602 00 
zhotovitel:  dle výbrového ízení 
1.2 Obecné informace o stavb: 
Jedná se o novostavbu bytového domu nepravidelného tvaru. Stavba se nachází na ulici 
Kamenná, v mstské ásti Brno  týice. Stavenit je ásten na svaitém pozemku a je 
napojeno na inenýrské sít. Pro poteby zaízení stavenit bude pronajat sousední pozemek. 
Zaízení stavenit je umístno v západní rovinaté ásti stavenit. Bytový dm je navren 
jako typodlaní. Má 8 byt, 1 ubytovací jednotku, garáe a parkovací stání ped objektem. 
Objekt je rozdlen dilataní spárou na ásti A a B. Sekce A je zaloena o jedno podlaí vý 
ne sekce B. V nejniím podlaí sekce B se nachází garáe, v dalích podlaích je poté 
dohromady 5 byt. V sekci A jsou 3 byty a ubytovací jednotka. Celkov má bytový dm 
1588m2 isté podlahové plochy.  
Základy objektu jsou tvoeny základovými pasy a pilotami. Vzhledem ke svaitosti terénu a 
podsklepení bude také pouito záporové paení. Svislé nosné konstrukce jsou navreny jako 
elezobetonové monolitické stny, elezobetonové monolitické sloupy a zdné stny. 
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elezobetonové svislé konstrukce jsou navreny z betonu C25/30 a oceli R 10 505. Zdné 
nosné stny jsou navreny ze systému Porotherm 40 Profi Dryfix na pnu Porotherm Dryfix 
Systém. Stropní konstrukce jsou navreny jako monolitické elezobetonové kíem armované 
desky tlouky 200mm. Souástí stropních desek jsou také prvlaky. Peklady jsou navreny 
Porotherm 7, Porotherm 14,5 a Porotherm 11,5. Peklady v obvodových stnách z tvarovek 
Porotherm 40 jsou navreny jako svený elezobetonový prvlak. Stechy jsou navreny 
jako ploché, jednopláové, v rzných výkových úrovních. Odvod vody je een jak mimo 
stechu, tak i pomocí vyhívaných vtok. Kadý byt má pístup na vlastní balkón nebo terasu. 
Vnitní schodit jsou eena jako elezobetonová monolitická. Vnitní schodit v bytu B/3 a 
vnjí z bytu A/4 a B/2 jsou eena jako ocelová. V sekci B je navren výtah. Dlící 
konstrukce jsou navreny z tvárnic Porotherm 14 P+D, 11,5 P+D, 11,5 AKU, 8 P+D, a také 
ze sádrokartónu. Podlahy jsou eeny jako tké plovoucí. Okna jsou navrena plastová, 
zasklená izolaním dvojsklem. Objekt bude zateplen kontaktním zateplovacím systémem 
Etics. Tlouka izolantu pro obvodové stny z tvarovek Porotherm 40 Profi Dryfix je 100mm, 
pro elezobetonovou monolitickou obvodovou stnu je tlouka 150mm. Klempíské prvky 
jsou navreny z titanzinku a poplastu. 
2. Popis stavenit
Zájmový pozemek se nachází v Brn jin od centra msta v mstské ásti Brno  týice na 
ulici Kamenná. Jedná se o lukrativní lokalitu díky svému klidu, polohy blízko eky Svratky a 
zárove umístní v blízkosti centra msta.  
Píjezd ke staveniti bude po ulici Vídeská, ze které pímo odboíme na ulici Kamenná. 
Jedná se o silnici s obousmrným provozem irokou 7m. Stavbou by nemlo dojít 
k významnému zatíení této ulice. Pesnjí popis píjezdu je popsán v ásti A2. Situace 
stavby se irími vtahy dopravních tras
Stavba je navrena na parcelách íslo 971/1 a 971/2, které jsou ve vlastnictví investora stavby. 
Pozemek je svaitý, v jiní ásti zatravnn s nkolika vzrostlými stromy. V severní ásti 
pozemku se nachází administrativní objekt sloený z celkov 24 unimobunk, postavených na 
sob ve dvou adách. Tento objekt bude demontován a odvezen ze stavenit. V jihozápadní 
ásti pozemek sousedí s rodinným domem. Projektovaný bytový dm na tento objekt 
navazuje obvodovou zdí v sekci A. Stavenitm prochází vedení elektrické energie pro 
sousední rodinný dm. Toto vedení bude ped zaátkem prací peloeno.  
Jako místo pro zaízení stavenit bude pronajata sousední parcela íslo 968, která je ve 
vlastnictví p. Krmáové, Ing. Svobody a p. Svobodové. Parcela se nachází západn od místa 
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stavby a bezprostedn s ní sousedí. Parcela bude upravena poadavkm zaízení stavenit, 
bude na ní zízen nájezd z ulice Kamenná, plocha bude zpevnna. Po skonení výstavby bude 
pozemek opt zatravnn a budou vysazeny rostliny dle poadavk majitel.  
Díky pítomnosti administrativního objektu na parcele íslo 971/2, jsou v míst stavby 
dotaeny vekeré inenýrské sít. Tyto sít budou ve velké míe vyuívány i pro úely 
výstavby nového objektu.  
3. lenní hlavního stavebního objektu na technologické 
etapy 
3.1 Zemní práce 
3.1.1 Výkaz výmr 
skrývka ornice  171,96 m3
hloubení jam   2780 m3
vytvoení pracovních ploin  760m3
hloubení rýh   132,82m3
3.1.2 Pracovní eta 
stavbyvedoucí 
mistr 
geodet    
pomocník geodeta 
obsluha stroj  
dlník   
betoná  
idi    
3.1.3 Stroje 
Dozér na pásovém podvozku CAT D8 T íka radlice: 3940mm 
Objem radlice: 8,7m3
Pásové rýpadlo CAT 320E Max.dosah vodorovn: 
9860mm 
Max. dosah hloubkov: 
6720mm 
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Rýpadlo-naklada CAT 434F CAT 434F Objem lopaty nakládacího 
zaízení=1,15m3  
Smykový naklada  CAT 264 D Objem lopaty:0,54 m3
Nákladní auto Tatra 815 S1 6x6 Objem korby: 8,5 m3
Max.rychlost: 80 km/h 
3.1.4 asová rozvaha 
4 týdny 
3.1.5 Technologický postup 
Nejprve dojde k vyitní stavenit od travin a meních devin. Tráva bude posekána 
strunovou sekakou, shrabána a odvezena spolen s pokácenými devinami. 
Poté bude sejmuta ornice. Na daném pozemku je uloena v mocnosti 0,2m Tato zemina bude 
odstranna pásovým dozérem CAT D8T. Dozér má radlici irokou 3940mm a její kapacita je 
8,7m3. Ornice o objemu 171,15m3 (po nakypení 196,82 m3) bude ásten uloena na 
mezideponii západní ásti pozemku,pozdji pouita na tvorbu pracovních ploin zápory, a 
ásten odvezena na skládku v Brn-ernovicích.   
Po odhrnutí ornice budou následovat miské práce. Objekty stavby se budou vytyovat od 
hlavních polohových ar. Nad body se postupn ustavuje teodolit a bnými miskými 
metodami se urí polohy vech bod, kterými jsou dány pdorysné obrysy objektu, osy 
komunikací a rozvod. Objekt bude vytyen ve smru vodorovném a svislém. Pro vytyení 
pouijeme rohových laviek, které umístíme 2m od obrysu výkopu. Nivelováním se ustanoví 
výka základních rovin stavenit. Ve se vyznaí vytyovacími a zajiovacími znakami. 
Poté dojde k vytvoení pracovních ploin, nutných pro pesné beranní zápor. Po vytvoení 
pracovních ploin a zaberanní zápor v sekci A, meme zaít s hloubením jámy v této sekci. 
Pi hloubení jámy je nutné postupn vkládat painy mezi zápory, aby byl výkop zabezpeen 
proti sesunu. Z dalích stran bude výkop svahovaný ve sklonu 1:1 a bude zabezpeen 50mm 
stíkaného betonu. Vytená zemina bude nakládána na nákladní automobil Tatra 815 a 
odvezena na skládku vzdálenou 6,9 km. Svah mezi paenou jámou a hranicí pozemku bude 
zabezpeen 50mm stíkaného betonu.  
Poté dojde v sekci B k vytvoení paení ve východní ásti výkopu (dle výkresové 
dokumentace). Výkop jámy provede stroj CAT 320E 3. Stavební jáma v sekci B má 
pdorysné rozmry 12,425x13,1m a 16x9,9m. Vytená zemina bude odvezena na skládku 
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vzdálenou 6,9 km. Pi hloubení jámy je nutné dodrovat v nepaené ásti výkopu správný 
sklon zeminy 1:1, který bude zabezpeen 50mm stíkaného betonu.
Po vyhloubení jámy budou provedeny piloty. Poté dojde k runímu zaitní dna. Poté budou 
vymeny rýhy a vyvápnny. Hloubení rýh provede CAT 320E a rýpadlo-naklada CAT 
434F. Základy jsou ve více výkových úrovních, které budou napojeny stupovitými pasy dle 
PD.  Odvoz zeminy na skládku bude opt zajitn nákladním automobilem Tatra 815. Rýhy 
budou doitny a dorovnány run a pomocí lopat a rý.  
Celkový objem vytené zeminy bude 2780m3(jámy) a 132,82m3(rýhy), po nakypení celkov
3349,74m3
3.1.6 Jakost 
3.1.6.1 Vstupní kontrola 
Stavbyvedoucí ped zahájením provede vstupní kontrolu stavenit. Zkontroluje, zda 
stavenit odpovídá plánu. Zkontroluje, zda jsou pítomny místa pro odbr elektrické energie 
a vody, zda je vhodná píjezdová cesta. Také zkontroluje, zda je vyznaena poloha vech 
inenýrských sítí potrubí a rozvod. 
3.1.6.2 Mezioperaní kontrola 
Na správné provádní zemních prací bude dohlíet vedoucí ety. Kontroluje správnost 
vytyení jámy, rýh, jejich rozmry a polohu. Bude také kontrolovat mnoství vytené 
zeminy (dle hloubky výkopu, potu odvezených plných nákladních automobil atd.), káze na 
pracoviti, dodrení asového plánu. Prbh stavby bude zaznamenáván do stavebního 
deníku.  
3.1.6.3 Výstupní kontrola 
Výstupní kontrolu provede na výzvu stavbyvedoucího pi pejímce dozor investora. 
Kontroluje, zda bylo ve provedeno podle projektu. Bude zkontrolována geometrická pesnost 
výkop, správné umístní, rozmry, zaitní. Bude proveden zápis do stavebního deníku. 
3.1.7 BOZP 
Ped zahájením zemních prací budou vichni zúastnní zamstnanci prokazateln seznámeni 
s technologickým postupem. Dále bude písemn ovena odborná zpsobilost urených 
pracovník k obsluze pouitých mechanism a seznámení s obsluhou a údrbou pidlených 
mechanizm.  Na poátku prací probhne bezpenostní kolení vech pracovník, kteí se 
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budou podílet na zemních pracích. kolení bude obsahovat seznámení s místními 
podmínkami a dále písluná ustanovení zákoníku práce . 262/2006 Sb. a v platném znní 
vyhláky 591/2006 Sb., o bliích minimálních poadavcích na bezpenost a ochranu zdraví 
pi práci na stavenitích a s naízením vlády . 362/2005 Sb., o bliích poadavcích na 
bezpenost a ochranu zdraví pi práci na pracovitích s nebezpeím pádu z výky nebo do 
hloubky. 
3.1.8 Ekologie a nakládání s odpady 
Negativní vlivy stavby budou eliminovány pouitím mechanizm s malou hluností, 
dodrováním noního klidu, kropením pi nadmrné pranosti, omezením dobu provozu stroj
jen na dobu nezbytnou, vypínáním motor stroj pi peruení provozu, atd. 
Na staveniti se vzniklé odpady rozdlí do písluných skupin podle vyhláky 381/2001 Sb. 
Katalog odpad. Vzniklé odpady, jedná se pedevím o zeminu 17 05 04, bude ásten
skladována na staveniti a ásten odvezena na skládku vzdálenou 6,9km  
Bhem výstavby budou pouívány pouze stroje v náleitém technickém stavu tak, aby 
nemohlo dojít k úniku ropných látek, které by mohly zpsobit zneitní pdy pop. 
podzemní vody. 
ádný stav vyjídjících vozidel a mechanizm musí být zajitn vdy ped najetím na 
veejnou obecní komunikaci, musí být oitny pneumatiky. Pípadné zneitní komunikací 
bude okamit odstranno.  
3.2 Základy 
3.2.1 Výkaz výmr 
Sekce A: pasy beton C25/30  62,27m3
  Výztu 10 505 R  4,98t 
  Piloty prmr 600mm 50,4bm 
  Podkladní beton C25/30 10,16m3
  Deska C25/30   81,79m3
  Kari sít 6/100/100  2,86t   
   
Sekce B: pasy beton C25/30  55,1m3
  Výztu 10 505 R  4,41t 
  Piloty prmr 600mm 109,2bm 
42
  Piloty prmr 900mm 26m 
  Výztu pilot ocel 10505 5,69t 
  B C16/20 piloty  47,42m3  
  Podkladní beton C25/30 6,85m3
  Hutnný trkopísek  103,69m3 
3.2.2 Pracovní eta 
stavbyvedoucí 
mistr 
geodet    
pomocník geodeta   
elezá
betoná
dlník    
idi    
3.2.3 Stroje 
Autodomícháva  Autodomíchava Schwing 
Stetter C3 Basic line AM 8 C 
Objem: 8m3
Výsypná výka 1,101m 
erpadlo betonu Stacionární erpadlo betonu 
Putzmeister BSA 1003D 
Výkon: 28m3/h 
Ponorný vibrátor Mechanický ponorný 
vibrátor Dingo  
Hmotnost: 5,4kg 
Výkon: 35m3/h 
3.2.4 asová rozvaha 
11 týdn
3.2.5 Technologický postup 
Nejprve budou zhotoveny piloty v sekci A a následn v sekci B. Budou rozmístny dle 
projektové dokumentace. Pi vrtání budou zárove do vrtu vkládány panice. Po dosaení 
poadované hloubky vrtu, bude vrt zaitn, bude vloen armoko a co nejdíve zapone 
betonování. Bude pouit beton C25/30. Vzhledem k tomu e spodní ást vrtu se nachází pod 
zjitnou HPV, bude se betonovat pomocí sypákové roury. Roura se naplní betonem, 
zazátkuje a spustí ke dnu vrtu. Poté rouru pomalu vytahujeme. Je nutné vytahovat rouru tak, 
aby byla vdy ponoena alespo 1,5m v betonu. V prbhu betonáe bude voda pozvolna 
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z vrtu oderpávána. V prbhu betonáe zaneme také pozvolna vytahovat panice. Je vak 
nutné dbát na to, aby beton vyvozoval dostatený petlak, aby voda nevnikala do vrtu nad 
patou panic.  
Poté budou run zaitny rýhy. Pasy mají íku 800mm,1000mm a 1300mm a výku 
800mm. Objekt se nachází ve svahu, proto jsou pasy stupované stupni nejastji 
500x500mm.V míst prostup budou poloeny truhlíky. V pasech bude nejprve uloen 
podkladní beton C8/10 v tlouce 100mm. Beton bude dováen z betonárky vzdálené 3,5km. 
Beton bude pivezen autodomíchavem a poté transportován erpadlem do místa urení. Je 
teba dbát na dokonalé provibrování. Hlavici nutno ponoovat pomalu a svisle.  
Poté bude uloena výztu B10505 základových pas dle výkresové dokumentace. Je nutné 
dbát na kompletnost výztue a také na dodrení správného krytí výztue, co bude zarueno 
distanními tlísky.  
Beton C25/30 bude dováen z betonárky vzdálené 3,5km. Beton bude pivezen 
autodomíchavem a poté transportován erpadlem do místa urení. Pi ukládání je teba dbát 
na výku shozu, která nesmí pesáhnout 1,5m. Betonujeme vdy po vrstvách 10cm. Poté bude 
beton vibrován ponorným vibrátorem Dingo. Je teba dbát na dokonalé provibrování. Hlavici 
nutno ponoovat pomalu a svisle. Tlouka zhutované vrstvy nesmí pekroit 1,25 x délky 
hlavice a musí proniknout do pedcházející vrstvy do hloubky 50-100mm. Hutníme do té 
doby, ne dojde k vyplavování cementu na povrch. Následovat bude technologická pestávka, 
bhem které se bude beton oetovat kropením vodou 3x denn po dobu 2 dní. 
Pásy budou zhotovovány postupn, dle jejich výkové úrovn a návaznosti na B monolitické 
zdi. Nejprve tedy v sekci B, poté ve stedové ásti sekce A, dále v jinní ásti sekce A a 
nakonec i v nejjinjí ásti sekce A.  
Po základových pasech meme pejít k betonái základové desky. Základová deska v sekci 
B je jen v míst výtahové achty. V sekci A se nachází po celé ploe. Deska bude vyztuena 
kari sítmi s oky 150x150mm pi obou povrích. Betoná bude postupovat stejn jako betoná 
pas. Povrch desky zarovnáme latí a zahladíme. Následovat bude technologická pestávka, 
bhem které se bude beton oetovat kropením vodou 3x denn po dobu 2 dní. 
Jakmile beton dosáhne pedepsané pevnosti, provedeme obsypání základových pas zeminou 
z výkop. Tuto zeminu je nutné zhutnit vibraním pchem. 
V sekci B bude vytvoena zeminová deska z hutnného trkopísku. Hutnit budeme ve dvou 
vrstvách vdy po 200mm, dokud nedojde ke zhutnní na poadovanou hodnotu.  
Pod navazující konstrukce nosných stn v sekci A bude provedena hydroizolace v íce role 
asfaltového pásu.  
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3.2.6 Jakost 
3.2.6.1 Vstupní kontrola 
Vstupní kontrolu provede stavbyvedoucí. Zkontroluje, zda bylo ve provedeno podle 
projektu. Bude také zkontrolována geometrická pesnost jam a rýh. Bude proveden zápis do 
stavebního deníku. 
3.2.6.2 Mezioperaní kontrola 
Na správné provádní prací bude dohlíet stavbyvedoucí a mistr. Bude kontrolovat kvalitu 
dodané betonové smsi, dosaení správné hloubky pilot, kompletnost a pesnost výztue, 
správné rozmry pas a desky, káze na pracoviti, dodrení asového plánu atd. Pi 
betonáských pracích a tvrdnutí betonové smsi nesmí teplota klesnout pod 5°C. Prbh 
stavby bude postupn zaznamenáván do stavebního deníku.  
3.2.6.3 Výstupní kontrola 
Výstupní kontrolu provede na výzvu stavbyvedoucího pi pejímce investor. Zda bylo ve 
provedeno podle projektu. Bude zkontrolována geometrická pesnost. Bude proveden zápis do 
stavebního deníku.  
3.2.7 BOZP 
Ped zahájením základových prací budou vichni zúastnní zamstnanci prokazateln
seznámeni s technologickým postupem. Dále bude písemn ovena odborná zpsobilost 
urených pracovník k obsluze pouitých mechanism a seznámení s obsluhou a údrbou 
pidlených mechanizm.  Na poátku prací probhne bezpenostní kolení vech pracovník, 
kteí se budou podílet pracích. kolení bude obsahovat seznámení s místními podmínkami a 
dále písluná ustanovení zákoníku práce . 262/2006 Sb. a v platném znní vyhláky 
591/2006 Sb., o bliích minimálních poadavcích na bezpenost a ochranu zdraví pi práci 
na stavenitích
3.2.8 Ekologie a nakládání s odpady 
Negativní vlivy stavby budou eliminovány pouitím mechanizm s malou hluností, 
dodrováním noního klidu, kropením pi nadmrné pranosti, omezením dobu provozu stroj
jen na dobu nezbytnou, vypínáním motor stroj pi peruení provozu, atd. 
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Na staveniti se vzniklé odpady rozdlí do písluných skupin podle vyhláky 381/2001 Sb. 
Katalog odpad. Jedná se pedevím o odpady kategorií 17 01 01 Beton, 17 02 05 elezo a 
ocel.  
Bhem výstavby budou pouívány pouze stroje v náleitém technickém stavu tak, aby 
nemohlo dojít k úniku ropných látek, které by mohly zpsobit zneitní pdy pop. 
podzemní vody. 
ádný stav vyjídjících vozidel a mechanizm musí být zajitn vdy ped najetím na 
veejnou obecní komunikaci, musí být oitny pneumatiky. Pípadné zneitní komunikací 
bude okamit odstranno.  
3.3 Svislé nosné konstrukce 
3.3.1 Výkaz výmr 
Sloup B 400x350mm, C25/30 17,92m3
Výztu sloup 10505R  1,82t 
Bednní sloup Peri Vario GT24 74,4m2
Zdi B C25/30   317,65m3
Výztu zdí 10505R   38,12t 
Porotherm 40 CB na P10  306,25m2
Porotherm 30 CB na P10  4,6m2
Porotherm 24 CB na P10  24,32m2
Bednní stnové Peri  Vario GT 24 1078,8m2
3.3.2 Pracovní eta 
stavbyvedoucí 
mistr 
elezá
betoná  
tesa  
zedník    
pomocný dlník  
idi    
jeábník   
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3.3.3 Stroje 
Autodomícháva  Autodomíchava Schwing 
Stetter C3 Basic line AM 8 C 
Objem: 8m3
Výsypná výka 1,101m 
Autoerpadlo  Schwing Stetter S 34 X Dopravní výkon: 96 m3/h 
Horizontální dosah: 30m 
Vertikální dosah: 34m 
jeáb MB 1030.1 Maximální nosnost: 8t 
Maximální vodorovný dosah: 
32m 
Maximální vertikální dosah: 
29m 
Ponorný vibrátor Elektronický vibrátor betonu 
Perles Runner plus 58 
Délka hadice: 7m 
Hmotnost: 19kg 
Výkon: 43m3/h 
3.3.4 asová rozvaha 
12 týdn
3.3.5 Technologický postup 
Nejprve se provede penetraní nátr základové desky. Poté pod zdmi a sloupy natavíme 
asfaltový pás vdy pouze v tlouce jedné role. Poté geodet vytyí rohy stavby. Je nutné 
pesn dodrovat projektovou dokumentaci.  
3.3.5.1 Monolitické stny 
Nejprve bude vytvoene jednostranné bednní Peri Vario GT 24. Vdy zaínáme z roh pop. 
jiných komplikovanjích míst a pokraujeme ke stedu stny. Poté bude vyvázaná výztu dle 
projektové dokumentace. Je nutné dodret kompletnost výztue, pouít správné profily, 
dodret krytí výztue. Také dbáme na istotu výztue, nepítomnost koroze atd. Poté bude 
osazena druhá strana bednní. Nesmíme zapomenout na natení bednní pípravkem pro 
snadné odbednní.  
Beton bude dováen z betonárky vzdálené 3,5km. Do bednní bude ukládán pomocí 
autoerpadla Schwing Stetter S 34 X a pomocí bádií, které budou dopravovány jeábem MB 
1030.1. Betonovat se musí rovnomrn po stejných vodorovných vrstvách z maximální výky 
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1,5m. Je nutné dbát na správné provibrování. Vibrujeme po maximálních vrstvách 300-
500mm a vibrátor musí proniknout do pedcházející vrstvy do hloubky 50-100mm. Hutníme 
do té doby, ne dojde k vyplavování cementu na povrch. Betoná je moné peruit tak, aby 
nevznikla pracovní spára, na dobu ne beton dosáhne hodnoty 3,5 MPa (cca 2h). Pokud 
chceme peruit betoná na delí dobu za vzniku pracovní spáru je nutno dodret PD. Pokud 
není uvedeno jinak, lze spáru vytvoit v místech nejmeních ohybových moment (trámy a 
prvlaky ve tetin rozptí, sloupy ve spodní nebo horní ásti kolmo na svislou osu, desky ve 
tetin rozptí).  Beton bude oetován po dobu, dokud nenabude poadované pevnosti. Poté 
mohou být zdi odbednny. 
3.3.5.2 Sloupy 
U sloup nejprve vyváeme výztu. Opt dbáme na to, aby výztu odpovídala projektové 
dokumentaci, také aby bylo pomocí distanních tlísek zabezpeeno dostatené krytí výztue. 
Poté osadíme bednní a zaneme betonovat. Podmínky betonáe viz 3.3.1 Monolitické stny. 
Opt dbáme na správné hutnní.  
3.3.5.3 Zdné stny 
U zdných zdí nejprve zaloíme jednotlivé rohy. Zakládáme je na zakládací maltu. Pi tomto 
zaloení je teba dbát zvýené pozornosti pro naprostou pesnost. Protilehlé rohy se poté 
zmí a zkontrolují.  
Poté zdíme první ár zdiva opt do zakládací malty. Podle pesnosti prvního áru se poté 
odvíjí celková pesnost, proto je nutné, aby zdivo zakládal zkuený odborník. Tvárnice 
usazujeme gumovým kladivem.  
Poté zaneme se zdním první výky zdiva tj. do 1,5m. Bhem zdní dodrujeme pevázku. Je 
nutné dodret prostupy pro dvee, okna atd. dle výkresové dokumentace.  
Po vyzdní první výky sestavíme leení a pokraujeme ve zdní druhé výky. Zdní probíhá 
stejn jako zdní první výky. Jako peklady je v obvodových stnách vyuito sníeného 
prvlaku.  
3.3.6 Jakost 
3.3.6.1 Vstupní kontrola 
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Vstupní kontrolu provede stavbyvedoucí. Zkontroluje rovinnost základ a základové desky. 
Také bude zkontrolována jejich výka. Hydroizolace musí oboustrann pesahovat alespo o 
150mm pdorys zdiva. Budou také zkontrolovány dodané materiály: kompletnost, kvalita a 
neporuenost tvarovek, peklad a malty. Bude proveden zápis do stavebního deníku.  
3.3.6.2 Mezioperaní kontrola 
Jakost a kvalita bude sledována stavbyvedoucím a mistrem. U bednní kontrolujeme jeho 
dokonalou tsnost, kompletnost, neporuenost. Dále pesnost spojení jednotlivých díl, 
pítomnost odbedovacích pípravk. U výztue kontrolujeme druh a profil pouitých prut, 
poet, délku, tvar vloek, polohu jednotlivých prut, jejich vzájemné vzdálenosti, polohu 
tmínk, vzájemné spojení jednotlivých vloek, istotu prut. Je teba také dbát na dodrení 
pedepsaného krytí. Pi betonái kontrolujeme mnoství a kvalitu betonové smsi dle 
objednacího a dodacího listu. Provedeme také vizuální kontrolu dodané smsi, pi 
pochybnostech provedeme zkouky na odlitém vzorku. Bhem betonáe dbáme na dostatené 
provibrování, kontrolujeme pítomnost betonu ve vech ástech bednní, betonujeme 
z maximální výky 1,5m. U zdní kontrolujeme neporuenost jednotlivých tvarovek, dále 
prbn kontrolujeme svislost, horizontální rovinnost, pomocí vodováhy a olovnice, 
v pípad pochybností také nivelaním pístrojem. Dále pak umístní otvor, prostup a 
peklad. Prbh prací bude zaznamenáván do stavebního deníku. 
3.3.6.3 Výstupní kontrola 
Stavbyvedoucí zkontroluje horizontální i vertikální rovinnost. Dále je zkontrolována poloha 
otvor, prostup a peklad. U betonových konstrukcí by nemlo dojít ke vzniku hnízd 
(nahutný trk) a dutin. Pohledový beton v sekci B 1NP musí odpovídat podmínkám 
investora. Bude proveden zápis do stavebního deníku.  
3.3.7 BOZP 
Ped zahájením prací budou vichni zúastnní zamstnanci prokazateln seznámeni s 
technologickým postupem. Dále bude písemn ovena odborná zpsobilost urených 
pracovník k obsluze pouitých mechanism a seznámení s obsluhou a údrbou pidlených 
mechanizm.  Na poátku prací probhne bezpenostní kolení vech pracovník, kteí se 
budou na pracích podílet. kolení bude obsahovat seznámení s místními podmínkami a dále 
písluná ustanovení zákoníku práce . 262/2006 Sb., v platném znní naízení vlády 
591/2006 Sb., o bliích minimálních poadavcích na bezpenost a ochranu zdraví pi práci 
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na stavenitích a naízením vlády . 362/2005 Sb., o bliích poadavcích na bezpenost a 
ochranu zdraví pi práci na pracovitích s nebezpeím pádu z výky nebo do hloubky. 
3.3.8 Ekologie a nakládání s odpady 
Negativní vlivy stavby budou eliminovány pouitím mechanizm s malou hluností, 
dodrováním noního klidu, kropením pi nadmrné pranosti z, omezením dobu provozu 
stroj jen na dobu nezbytnou, vypínáním motor stroj pi peruení provozu, atd. 
Na staveniti se vzniklé odpady rozdlí do písluných skupin podle vyhláky 381/2001 Sb. 
Katalog odpad. Jedná se pedevím o odpady kategorií 17 01 01 Beton, 17 01 02 Cihly, 17 
02 05 elezo a ocel a 17 09 04 Jiné odpady. Nakládání s odpady. Podle zákona 185/2001 Sb. 
Zákon o odpadech, budou následn zlikvidovány. 
Bhem výstavby budou pouívány pouze stroje v náleitém technickém stavu tak, aby 
nemohlo dojít k úniku ropných látek, které by mohly zpsobit zneitní pdy pop. 
podzemní vody. 
ádný stav vyjídjících vozidel a mechanizm musí být zajitn vdy ped najetím na 
veejnou obecní komunikaci, musí být oitny pneumatiky. Pípadné zneitní komunikací 
bude okamit odstranno. 
3.4 Vodorovné nosné konstrukce 
3.4.1 Výkaz výmr 
Strop B C25/30 tl.200mm  339,28m3
Výztu ocel 10505R   40,71t 
Bednní stropní Peri Multiflex 1697m2
3.4.2 Pracovní eta 
stavbyvedoucí 
mistr 
elezá
betoná  
tesa   
pomocný dlník  
idi    
jeábník   
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3.4.3 Stroje 
Autodomícháva  Autodomíchava Schwing 
Stetter C3 Basic line AM 8 C 
Objem: 8m3
Výsypná výka 1,101m 
Autoerpadlo  Schwing Stetter S 34 X Dopravní výkon: 96 m3/h 
Horizontální dosah: 30m 
Vertikální dosah: 34m 
Jeáb MB 1030.1 Maximální nosnost: 8t 
Maximální vodorovný dosah: 
32m 
Maximální vertikální dosah: 
29m 
Ponorný vibrátor Elektronický vibrátor betonu 
Perles Runner plus 58 
Délka hadice: 7m 
Hmotnost: 19kg 
Výkon: 43m3/h 
3.4.4 asová rozvaha 
8 týdn
3.4.5 Pracovní postup 
Ped vlastním vybetonováním stropu je nutné v místnosti, nad kterými budeme stropní 
konstrukci provádt, vytvoit bednní, abychom mohli beton fixovat v konkrétní poloze. Pro 
tento pípad se vyuije bednní Peri Multiflex 
Bednní se provede zpsobem, jakým jej popisuje technologický pedpis o pouívání bednní 
Peri Multiflex. To se skládá ze stojek, bednících desek, primárních a sekundárních nosník.  
Podélné a píné nosníky rozestavíme po obvodu. Tmenem provedeme hrubé nastavení 
stropních podpr, nasadíme hlavice, stropní podpru nasadíme na oprnou trojnoku. Pomocí 
montáních vidlic uloíme podélné primární nosníky. Musíme dodret rozmry podélných 
nosník dle výkresové dokumentace, stejn jako jejich návaznost. Provedeme nivelaci dle 
výky stropu a poté opt pomocí montáních vidlic uloíme píné nosníky. Poté rozmístíme 
mezipodpry (vdy kadá 4. je podpra s trojnokou plus vechny krajní podpry). Poté 
umístíme panely opt dle výkresové dokumentace. Umístíme také doezy kolem prostup. Pi 
bednní prvlak umístíme nejprve opt podélne nosníky na stojky, poté osadíme píné 
nosníky a na n uloíme prvlakové kletiny. Ty zárove slouí jako podpora píných 
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nosník vynáející panely stropní desky. Prvlaky budou dle nutnosti stejn jako prostupy 
bednny doezem z OSB desek.  
Jakmile bude vybednn strop je nutné celý prostor vyarmovat výztuí. Výztu bude pokládána 
dle výkresové dokumentace doloené statickým výpotem. Je nutné nezapomenout na 
distanní tlíska, která udrí výztu v poadované poloze. Po dokonení armování je nutná 
kontrola TDI nebo statika. Provede se záznam do stavebního deníku. Bednní musí být 
namazané odbedovacím pípravkem, aby se dalo pozdji bez problému odejmout.  
Beton bude dováen z betonárky vzdálené 3,5km. Beton bude ukládán pomocí autoerpadla 
Schwing Stetter S 34 X a pomocí bádií do místa urení. Ped samotnou betonáí musíme 
navlhit bednní. Pi ukládání je teba dbát na výku shozu, která nesmí pesáhnout 1,5m. Po 
uloení do bednní bude beton vibrován ponorným vibrátorem. Je teba dbát na dokonalé 
provibrování. Hlavici nutno ponoovat pomalu a svisle. Tlouka zhutované vrstvy nesmí 
pekroit 1,25 x délky hlavice a musí proniknout do pedcházející vrstvy do hloubky 50-
100mm. Hutníme do té doby, ne dojde k vyplavování cementu na povrch. 
100% pevnost beton dosáhne po 28 dnech. Odbednní ploných prvku je mono za cca 3dny, 
kdy beton nabude pevnosti 10 MPa, poté ale necháme pod konstrukcí stojky, které dotáhneme 
a ke stropní konstrukci. Takto to necháme a do dosaení 100%pevnosti tj.28dní. 
3.4.6 Jakost 
3.4.6.1 Vstupní kontrola 
Vstupní kontrolu provede stavbyvedoucí. Zkontroluje pipravenost nosného zdiva a sloup. 
Nivelací a latí zjistí rovinnost horního povrchu nosného zdiva. Budou také zkontrolovány 
dodané materiály: kompletnost a kvalita bednní, u betonu jeho mnoství a kvalita (zkouka 
kuelem), u výztue její mnoství, tída, koroze, prmr. Bude proveden zápis do stavebního 
deníku.  
3.4.6.2 Mezioperaní kontrola 
Stavbyvedoucí a mistr postupn kontroluje vechny kroky z pracovního postupu. Nejvtí 
draz se klade na rovinnost (kontrola nivelací), dále pak tuhost, stabilitu a tsnost bednní, 
správný nátr odbedovacího oleje. U výztue krycí vrstvu, podloky, polohu a mnoství, 
rovinnost. U betonu hutnní, rovinnost (nivelací, latí), tlouku, oetování, as a postup 
odbednní. Prbh prací bude zaznamenáván do stavebního deníku. 
3.4.6.3 Výstupní kontrola 
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Stavbyvedoucí zkontroluje nivelací výkovou úrove a rovinnost. Maximální dovolená 
odchylka je 5mm na 2 metry lat. Také se podívá na strop ze spodu, jestli nejsou místa kde 
beton chybí. Bude proveden zápis do stavebního deníku. 
3.4.7 BOZP 
Ped zahájením prací budou vichni zúastnní zamstnanci prokazateln seznámeni s 
technologickým postupem. Dále bude písemn ovena odborná zpsobilost urených 
pracovník k obsluze pouitých mechanism a seznámení s obsluhou a údrbou pidlených 
mechanizm.  Na poátku prací probhne bezpenostní kolení vech pracovník, kteí se 
budou na pracích podílet. kolení bude obsahovat seznámení s místními podmínkami a dále 
písluná ustanovení zákoníku práce . 262/2006 Sb., v platném znní naízení vlády 
591/2006 Sb., o bliích minimálních poadavcích na bezpenost a ochranu zdraví pi práci 
na stavenitích a naízením vlády . 362/2005 Sb., o bliích poadavcích na bezpenost a 
ochranu zdraví pi práci na pracovitích s nebezpeím pádu z výky nebo do hloubky. 
3.4.8 Ekologie a nakládání s odpady 
Negativní vlivy stavby budou eliminovány pouitím mechanizm s malou hluností, 
dodrováním noního klidu, kropením pi nadmrné pranosti, omezením dobu provozu stroj
jen na dobu nezbytnou, vypínáním motor stroj pi peruení provozu, atd. 
Na staveniti se vzniklé odpady rozdlí do písluných skupin podle vyhláky 381/2001 Sb. 
Katalog odpad. Jedná se pedevím o odpady kategorií 17 02 05 elezo a ocel. 
 Bhem výstavby budou pouívány pouze stroje v náleitém technickém stavu tak, aby 
nemohlo dojít k úniku ropných látek, které by mohly zpsobit zneitní pdy pop. 
podzemní vody. 
ádný stav vyjídjících vozidel a mechanizm musí být zajitn vdy ped najetím na 
veejnou obecní komunikaci, musí být oitny pneumatiky. Pípadné zneitní komunikací 
bude okamit odstranno. 
3.5 Zasteení 
3.5.1 Výkaz výmr 
Kaírek frakce 16/32     15,93m3
Dlaba Best Platen 400/400    204,34m2
Tere pod dlabu Buzon PB    1288ks 
HI Alkroplan 35177     513,71m2 
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HI Alkroplan 35176     18,36m2
Geotextílie Filtek 300g/m2    727,12m2 
Geotextílie Filtek 500g/m2    318,66m2
Parozábrana Glastek 40 Special Mineral  532,07m2  
TI ISOVER EPS 100S tl.100mm   353,08m2
TI ISOVER EPS 100S tl.50mm   353,08m2
TI EPS ISOVER 100S (klíny ve spádu min 2%) 506,74 m2
TI BACHL PIR tl.120mm    204,35m2    
Poplastované profily     53,78m2
3.5.2 Pracovní eta 
stavbyvedoucí 
mistr 
izolatér 
klempí
instalatér 
pomocný dlník  
idi    
jeábník 
3.5.3 Stroje 
Jeáb MB 1030.1 Maximální nosnost: 8t 
Maximální vodorovný dosah: 
32m 
Maximální vertikální dosah: 
29m 
Hoák s propanbutanovou 
bombou 
HOÁK 25 kW Výkon: 25 kW 
Spoteba: 2000 g/h 
Rozmry: 580x80x120 mm 
Sváeka plast TRIAC S LEISTER Naptí: 230V 
Píkon: 1600W 
Teplota: 20-700°C 
Prtok vzduchu: 230 l/min 
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3.5.4 asová rozvaha 
2 týdny 
3.5.5 Pracovní postup 
ást stechy je eena jako pochozí (S2 dlaba) a ást jako nepochozí (S1kaírek a S12) viz 
projektová dokumentace. Nosná konstrukce stechy je tvoena B monolitickým stropem.  
3.5.5.1 Pochozí stecha 
Po nutné technologické pauze, kdy beton nabude potebné pevnosti a zárove klesne jeho 
vlhkost na max.4%, povrch napenetrujeme a bodov natavíme parozábranu Glastek40 Special 
Mineral. Po kontrole ji natavíme po celé délce spoje. Je nutné dodret minimální pesahy 
podéln 100mm, pín 150mm.  Dbáme na správné napojení na vtoky. Na tuto parozabránu 
budou ukládány tepeln izolaní desky z PIR v tlouce 120mm. Desky jsou spojeny 
systémem pero-dráka, co zabrauje vzniku pípadného tepelného mostu ve spárách. Poté 
usadíme spádové klíny z EPS 100S o minimálním spádu 2% a minimální tlouce 50mm. 
Klíny ukládáme tak abychom dosáhli spádu pesn podle projektové dokumentace. Musíme 
také dbát na správné napojení u vtok. Na tuto vrstvu poloíme geotextílii Filtek. Poté 
osadíme poplastované plechy na atiky a dalí místa dle PD. Plechy budou kotveny 
samoeznými rouby. Poté poloíme hydroizolaní fólii Alkorplan 35 177. Podélný pesah je 
minimáln 50mm, píný 100mm. Posun elních spoj musí být minimáln 200m. Opt je 
nutné dbát na správnou návaznost na stení vtoky a dalí prostupy. Hydroizolace bude 
vytaena na atiku. Pro napojení vodorovné a svislé hydroizolace bude slouit koutová lita 
z poplastovaného plechu. Hydroizolace bude na atice opt ukonena na poplastovaném 
plechu. Na hydroizolaci bude opt poloena geotextílie. Poté budou rozmístny podloky, 
budou výkov srovnány a zkontrolovány. Poté dojde k osazení dlaby.  
3.5.5.2 Nepochozí stecha 
Po nutné technologické pauze, kdy beton nabude potebné pevnosti a zárove klesne jeho 
vlhkost na max.4%, povrch napenetrujeme a bodov natavíme parozábranu Glastek. Po 
kontrole ji natavíme po celé délce spoje. Je nutné dodret minimální pesahy podéln 100mm, 
pín 150mm.  Dbáme na správné napojení na vtoky. Dbáme na správné napojení na vtoky a 
dalí prostupy. Na tuto parozabránu budou ukládány tepeln izolaní desky EPS 100S 
v tlouce 100mm a 50mm. Jednotlivé vrtsvy musí být pokládány kolmo na sebe, abychom 
zabráníli vzniku tepelných most ve spárách mezi deskami. Poté osadíme spádové klíny 
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z EPS 100S o minimálním spádu 2% a minimální tlouce 50mm. Klíny ukládáme tak 
abychom dosáhli spádu pesn podle projektové dokumentace. Musíme také dbát na správné 
napojení u vtok. Poté osadíme poplastované plechy na atiky a dalí místa dle PD. Plechy 
budou kotveny samoeznými rouby. Na tuto vrstvu poloíme geotextílii Filtek. Na ni poté 
poloíme hydroizolaní fólii Alkorplan 35177 Podélný pesah je minimáln 50mm, píný 
100mm. Posun elních spoj musí být minimáln 200m. Opt je nutné dbát na správnou 
návaznost na stení vtoky a dalí prostupy. Hydroizolace bude vytaena na atiku. Pro 
napojení vodorovné a svislé hydroizolace bude slouit koutová lita z poplastovaného plechu. 
Hydroizolace bude na atice opt ukonena na poplastovaném plechu. Ve skladb S12 bude 
jako hydroizolace pouita f	oie Alkorplan 35176. Ta bude kotvena pomocí hmodinek Ejot 
FDD Plus. Fólie jsou mezi sebou spojovány stejn jako fólie Alkorplan 35177, pouze pesah 
fólií je minimáln 110mm. Kotvení probíhá pedevím v míst pesah jednotlivých fólií. 
Pípadné kotvy v ploe budou pekryty ásti hydroizolaní fólie. Na hydroizolaci bude opt 
poloena geotextílie a následn bude celá konstrukce zatíena kaírkem frakce 16/32 tlouce 
50mm. U skladby S12 ji k pitíení nedochází.  
3.5.6 Jakost 
3.4.3.1Vstupní kontrola 
Vstupní kontrolu provede  stavbyvedoucí. Zkontroluje pipravenost stropní konstrukce. 
Nivelací a latí zjistí rovinnost. Budou také zkontrolovány dodané materiály: kompletnost, 
kvalita, mnoství. Bude proveden zápis do stavebního deníku.  
3.4.3.2 Mezioperaní kontrola 
Vedoucí ety postupn kontroluje vechny kroky z pracovního postupu. Nejvtí draz se 
klade na neporuenost parozábrany a hydroizolace, kontrola jejich správných pesah, 
napojení na vtoky a dalí prostupy, kontrolujeme také správnost spád a osazení desek tepelné 
izolace. Budou provedeny zkouky tsnosti jehlou (100% spoj) a vakuová zkouka (cca 10% 
spoj). Dle poadavk investora a souhlasu statika bude provedena zátopová zkouka. Prbh 
prací bude zaznamenáván do stavebního deníku. 
3.4.3.3 Výstupní kontrola 
Stavbyvedoucí zkontroluje nivelací výkovou úrove a spády. Také kontroluje celkovou 
kvalitu prací. Bude proveden zápis do stavebního deníku. 
56
3.5.7 BOZP 
Ped zahájením prací budou vichni zúastnní zamstnanci prokazateln seznámeni s 
technologickým postupem nebo s pracovním postupem. Dále bude písemn ovena odborná 
zpsobilost urených pracovník k obsluze pouitých mechanism a seznámení s obsluhou a 
údrbou pidlených mechanizm.  Na poátku prací probhne bezpenostní kolení vech 
pracovník, kteí se budou na pracích podílet. kolení bude obsahovat seznámení s místními 
podmínkami a dále písluná ustanovení zákoníku práce . 262/2006 Sb., v platném znní 
naízení vlády 591/2006 Sb., o bliích minimálních poadavcích na bezpenost a ochranu 
zdraví pi práci na stavenitích a naízením vlády . 362/2005 Sb., o bliích poadavcích na 
bezpenost a ochranu zdraví pi práci na pracovitích s nebezpeím pádu z výky nebo do 
hloubky. 
3.5.8 Ekologie a nakládání s odpady 
Negativní vlivy stavby budou eliminovány pouitím mechanizm s malou hluností, 
dodrováním noního klidu, kropením pi nadmrné pranosti z cesty pi provozu 
mechanizace, omezením dobu provozu stroj jen na dobu nezbytnou, vypínáním motor
stroj pi peruení provozu, atd. 
Na staveniti se vzniklé odpady rozdlí do písluných skupin podle vyhláky 381/2001 Sb. 
Katalog odpad. Jedná se o odpady kategorií 17 02 03 Plasty, 17 03 02 Asfaltové smsi 
neuvedené pod íslem 17 03 01, 17 06 04 Izolaní materiály neuvedené pod ísly 17 06 01 a 
17 06 03 a 17 09 04 Jiné odpady. Nakládání s odpady. Podle zákona 185/2001 Sb. Zákon o 
odpadech budou kovy následn zlikvidovány. Podle § 11 Pednostní vyuívání odpad tého 
zákonu, bude a cihly recyklovány a znovu pouity.  
Bhem výstavby budou pouívány pouze stroje v náleitém technickém stavu tak, aby 
nemohlo dojít k úniku ropných látek, které by mohly zpsobit zneitní pdy pop. 
podzemní vody. 
ádný stav vyjídjících vozidel a mechanizm musí být zajitn vdy ped najetím na 
veejnou obecní komunikaci, musí být oitny pneumatiky. Pípadné zneitní komunikací 
bude okamit odstranno. 
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3.6 Dokonovací práce 
3.6.1 Píky a dlící konstrukce 
Dlící konstrukce budou ze systému POROTHERM. Jedná se o POROTHERM 14 P+D, 
POROTHERM 11,5 P+D, POROTHERM 8 P+D. Mezibytová píka bude ze zdiva 2x 
POROTHERM 11,5 AKU se 100mm minerální izolace mezi tvárnicemi. Pro zakrytí a 
oplátní rozvod a instalací jsou navreny sádrokartónové pedstny a kryty.  
3.6.2 Zámenické konstrukce 
Jedná se o zábradlí schodi a teras a protipoárních dveí. 
3.6.3 Výpln otvor  okna 
Okna v objektu budou plastová s izolaním dvojsklem a teplým plastovým rámekem. Patí 
zde také osazení balkónových dveí a otvíravých stn. 
3.6.4 Vnjí zateplení a omítka 
Objekt bude zateplen pomocí kontaktního zateplovacího systému Etics. Zateplení zdné ásti 
bude provedeno v tlouce 100mm, betonové zdi budou zatepleny v tlouce 150mm. Jako 
izolant bude na vtinu objektu pouit fasádní polystyrén EPS. Bude také pouita minerální 
vata a u spodní stavby XPS. Polystyren bude kotven mechanicky pomocí kotev a také 
lepidlem. Je teba dbát na penetraci podkladu a správné pouití skelné tkaniny a výztuné 
síoviny, která bude aplikována na více namáhaná místa (roky oken, dveí atd.). Vnjí 
omítka bude silikonová v tlouce cca 2-3mm. 
3.6.5 Klempíské konstrukce 
Jedná se o oplechování parapet, svody atd. 
3.6.6 Omítky vnitní 
Omítky v objektu tukové a vápenocementové. Omítky budou provádny strojn s následným 
runím hlazením 
3.6.7 SDK píky 
SDK píky jsou v objektu v pro zakrytí instalací. Jedná se o zdvojené sádrokartonové desky 
Knauff, kotvené ocelovou konstrukcí. Povrch bude opaten malbou. 
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3.6.8 Podlahy 
Hrubé podlahy jsou v bytech eeny jako tké plovoucí podlahy. Nejastjí roznáecí 
vrstvou je anhydrid v tlouce 60mm pop.50mm. Kroejova izolace je zajitna 40mm EPS. 
V krajích budou podlahy izolovány pásky tl.10mm.  
3.6.9 Nálapné vrstvy podlah 
Nálapné vrstvy jsou eené jako plovoucí s lamelovou nálapnou vrstvou a také s dlabou. 
V garái je podlaha z drátkobetonu. Dlaby jsou v objektu v koupelnách, WC, na chodbách a 
na schoditích. Vdy je nejprve nutné podklad penetrovat. Dlaby jsou keramické a budou 
osazovány do tmele. Rozmry dladic budou 20x10cm, 20x20cm a 30x60cm. 
3.6.10 Obklady 
Obklady budou keramické, osazovány do tmele. Jedná se pedevím koupelny a WC. Podklad 
bude ped samotným provedením obklad penetrován.  
3.6.11 Truhláské konstrukce 
Jedná se o montá dveí, prah, klik a títk
3.6.12 Malby 
Malby budou zvoleny dle pání investora. Malby budou naneseny v dostateném krytí 
(minimáln 2 vrstvy). 
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1. Obecné informace o stavb
1.1 Identifikaní údaje  
název stavby:  bytový dm na ulici Kamenná 
místo stavby:   ulice Kamenná, Brno - týice 
katastrální území: týice, kód 610186 
kraj:   Jihomoravský 
charakter stavby: stavba pro bydlení, novostavba 
projektant:  AAA Studio s.r.o. 
   Stakova 8a 
   Brno 
   602 00 
zhotovitel:  dle výbrového ízení 
1.2 lenní na stavební objekty 
SO 01 bytový dm 
SO 02 pípojka elektrického vedení NN 
SO 03 pípojka plynu 
SO 04 pípojka splakové kanalizace 
SO 05 deová kanalizace 
SO 06 vodovodní pípojka 
SO 07 zpevnné plochy 
SO 08 parkovit
SO 09 oplocení 
SO 10 terénní a sadové úpravy 
SO 11 demontá pvodního objektu 
63
1.3 Informace o staveniti 
Zájmový pozemek se nachází v Brn jin od centra msta v mstské ásti Brno  týice na 
ulici Kamenná. Jedná se o lukrativní lokalitu díky svému klidu, polohy blízko eky Svratky a 
zárove umístní v blízkosti centra msta.  
Píjezd ke staveniti bude po ulici Vídeská, ze které pímo odboíme na ulici Kamenná. 
Jedná se o silnici s obousmrným provozem irokou 7m. Stavbou by nemlo dojít 
k významnému zatíení této ulice. Pesnjí popis píjezdu je popsán v ásti A2. Situace 
stavby se irími vtahy dopravních tras.  
Stavba je navrena na parcelách íslo 971/1 a 971/2, které jsou ve vlastnictví investora stavby. 
Pozemek je svaitý, v jiní ásti zatravnn s nkolika vzrostlými stromy. V severní ásti 
pozemku se nachází administrativní objekt sloený z celkov 24 unimobunk, postavených na 
sob ve dvou adách. Tento objekt bude demontován a odvezen ze stavenit. V jihozápadní 
ásti pozemek sousedí s rodinným domem. Projektovaný bytový dm na tento objekt 
navazuje obvodovou zdí v sekci A.  
Stavení parcely jsou ze severní strany ohranieny parcelou íslo 984/2 - ostatní plocha  
ostatní komunikace, která je ve vlastnictví Statutárního msta Brna a parcelou íslo 971/3  
zastavná plocha a nádvoí, ve vlastnictví Statutárního msta Brna. Z východní a jiní strany 
parcelou íslo 972  ostatní plocha  ostatní komunikace, ve vlastnictví Statutárního msta 
Brna, ze západní strany parcelou íslo 970  zahrada, ve vlastnictví p. Krmáové, Ing. 
Svobody a p. Svobodové, parcelou íslo 969  zastavná plocha a nádvoí, ve vlastnictví p. 
Krmáové, Ing. Svobody a p. Svobodové a parcelou íslo 968  zahrada, ve vlastnictví p. 
Krmáové, Ing. Svobody a p. Svobodové.   
Jako místo pro zaízení stavenit bude pronajata sousední parcela íslo 968, která je ve 
vlastnictví p. Krmáové, Ing. Svobody a p. Svobodové. Parcela se nachází západn od místa 
stavby a bezprostedn s ní sousedí. Parcela bude upravena poadavkm zaízení stavenit, 
bude na ní zízen nájezd z ulice Kamenná, plocha bude zpevnna. Po skonení výstavby bude 
pozemek opt zatravnn a budou vysazeny rostliny dle poadavk majitel.  
Díky pítomnosti administrativního objektu na parcele íslo 971/2, jsou v míst stavby 
dotaeny vekeré inenýrské sít. Tyto sít budou ve velké míe vyuívány i pro úely 
výstavby nového objektu.  
2. Sít technické infrastruktury 
Jak ji bylo zmínno výe v bod 1.3, na staveniti se nacházejí sít technické infrastruktury. 
Jedná se o elektrickou pípojku nízkého naptí, o plynovodní pípojku, dále o vodovodní 
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pípojku a kanalizaní pípojku. V jiní ásti stavenit se nachází elektrická pípojka nízkého 
naptí, která vede k sousednímu rodinnému domu. Tuto pípojku bude nutno ped zahájením 
výstavby pemístit.  
2.1 Napojení na elektrickou energii 
Pro poteby stavenit a jeho provozu bude slouit ji existující pípojka elektrické energie, 
která pvodn slouila pro zásobování administrativní budovy. Na staveniti bude zízena 
nová pipojovací skí, do které budou zavedeny stávající kabely. Z této skín bude napojen 
hlavní stavenitní rozvad elektrické energie, který bude umístn poblí vjezdu (viz píloha 
5.1 Zaízení stavenit pro zemní práce, B5.2 Zaízení stavenit pro hrubou stavbu, B5.3 
Zaízení stavenit pro dokonovací práce). 
2.2 Napojení na vodovod 
K napojení stavenit na vodovod bude slouit stávající vodomrná achta, ze které byl 
napojen pvodní administrativní objekt. Odtud povede voda v zemi k sanitárním bukám a 
dalím místm odbru vody.  
2.3 Napojení na splakovou kanalizaci 
Pro napojení splakové kanalizace bude vyuito stávající pípojky. Pípojka má dimenzi DN 
200. Splaky ze sanitárních bunk budou vedeny do nov vybudované achty. Tato achta 
bude umístna na stávající pípojce kanalizace. Bude se nacházet ped objektem v severní 
ásti u ulice Kamenná.  
2.4 eení deových vod 
Deové vody budou ze stavenit odvádny pomocí labovek prmru 500mm, které budou 
umístny po obvodu stavenit. Budou zaústny do doasného vsaku (viz píloha 5.1 Zaízení 
stavenit pro zemní práce, B5.2 Zaízení stavenit pro hrubou stavbu, B5.3 Zaízení 
stavenit pro dokonovací práce). 
Ped samotným vsakem bude jet umístn odluova ropných látek. Vekeré vpusti ve 
labových budou vybaveny bahenním koem. 
3. Bezpenost na staveniti 
Bezpenost na staveniti podléhá plánu BOZP. Bezpenost se bude dále ídit také naízením 
vlády 591/2006 sb. O bliích minimálních poadavcích na bezpenost a ochranu zdraví pi 
práci na stavenitích, zákonem 309/2006 sb. O zajitní dalích podmínek bezpenosti a 
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ochrany zdraví pi práci a naízením vlády 101/2005 sb. O podrobnjích poadavcích na 
pracovit a pracovní prostedí. Bezpenost je blíe popsána v bod A11.2 Plán BOZP.
3.1 Bezpenost tetích osob 
Stavenit bude celé obehnáno plotem z trapézového plechu výky 2m. Píjezd a výjezd ze 
stavenit bude een temi uzamykatelnými bránami. Na nich bude umístna cedule 
Nepovolaným osobám vstup zakázán. Brány budou hlídány vrátným.  
Na stavenit budou mít povoleny vstup pouze osoby pracující na staveniti, osoby ídící 
prbh výstavby. Vechny tyto osoby budou nejprve poueny o bezpenosti pohybu na 
staveniti, co stvrdí svým podpisem. Cizí osoby budou muset vykat ped bránou na 
zodpovdnou osobu, která je ped vstupem pouí o bezpenosti pohybu po staveniti. 
Vechny osoby pohybující se na staveniti jsou povinny neustále nosit helmu, pracovní obuv 
a reflexní vestu. Pohyb na stavenitních komunikacích se ídí pravidly silniního provozu. 
Maximální povolená rychlost na staveniti bude 5 km/h.  
3.2 Poární bezpenost 
Na staveniti se bude pracovat jak s holavými materiály, tak i s oteveným ohnm. Z tohoto 
dvodu bude v kadé buce umístn hasicí pístroj prákový 34A. Bude umístn na stn za 
dvemi. Bhem výstavby budou umístny na staveniti vdy minimáln 3 prákové hasicí 
pístroje 34A v kadém pate.  
4. Ochrana ivotního prostedí 
Ochrana ivotního prostedí se bude ídit dle zákona íslo 185/2001sb. Zákon o odpadech a o 
zmn nkterých dalích pedpis, dále zákonem íslo 383/2001 sb. Zákon o podrobnostech 
nakládání s odpady, naízením vlády íslo 197/2003 sb. O Plánu odpadového hospodáství 
eské republiky a zákonem íslo 477/2001 sb. O obalech a zmn nkterých zákon.  
Po celou dobu výstavby se bude dbát o co nejvtí ochranu ivotního prostedí. Na staveniti 
budou umístny kontejnery na jednotlivé druhy odpad. Zvlá se bude ukládat su, plasty, 
papír a sklo. Nebezpený odpad bude likvidován firmou ADC sluby s.r.o. se sídlem na ulici 
Veslaská 25, Brno 637 00, která si jej vyzvedne pímo na staveniti. O likvidaci bude 
vyhotoven protokol. Zneistná vozidla vyjídjící ze stavenit budou itna, aby 
nedocházelo k zneiování pilehlé vozovky.  
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5. eení zaízení stavenit
5.1 Dopravní napojení stavby 
Pro píjezd na stavbu bude slouit ulice Kamenná. Tato ulice je v ásti, kde se nachází 
stavenit slepá. Automobily se tudí budou muset na staveniti otoit. Výjezd ze stavenit a 
odjezd bude po stejné trase jako píjezd. Na ulici Kamenná se automobily dostanou z ulice 
Vídeská. Na stavenit budou zízeny 3 vjezdy. Dva budou pouze na provizorní krátkodobé 
parkovit, urené pedevím technicko  hospodáským pracovníkm. Tetí vjezd (cca 24m 
od prvního dále po ulici Kamenná) bude uren pro dopravu materiálu. Tento vjezd bude 
zárove slouit pro výjezd. Vekeré vjezdy výjezdy budou zabezpeeny uzamykatelnou 
bránou. Areál bude steen vrátným a v noci hlídaem.  
Na vjezdových bránách budou cedule s nápisem  Pozor stavenit, Nepovolaným vstup 
zakázán. Ped výjezdy ze stavenit budou umístny znaky P6 Stj, dej pednost v jízd. 
U vjezd bude osazena znaka B1 Zákaz vjezdu vech vozidel s dodatkovou tabulí E12 
Mimo provoz stavenit. Na ulici Kamenná smrem k ulici Vídeská bude ve vzdálenosti 
cca 60m od stavby umístna znaka B20a Nejvyí dovolená rychlost 30 km/h 
s dodatkovou cedulí E12 Výjezd vozidel ze stavby. Bude tam také umístna znaka B29 
Zákaz stání. Za vjezdem na stavenit bude ve vzdálenosti cca 10m znaka B26 Konec 
vech zákaz. 
Podrobnji popsáno v bod A2. Situace stavby se irími vztahy dopravních tras a pílohách
B2.2 Rozmístní znaek na staveniti, B5.1 Zaízení stavenit pro zemní práce, B5.2 
Zaízení stavenit pro hrubou stavbu a B5.3 Zaízení stavenit pro dokonovací práce. 
5.2 Horizontální doprava po staveniti 
Píjezd na stavenit je zajitn temi uzamykatelnými bránami. Brána blí k ulici Vídeská 
bude slouit pro vjezd a výjezd pro krátkodobé parkování technicko-hospodáských 
pracovník, pípadn návtv. Dalí vjezd a výjezd z toho parkovit se bude nacházet o cca 
15m dále po ulici Kamenná. Tetí brána, vzdálená 24m od první brány dále po ulici Kamenná, 
bude slouit pro vjezd a výjezd vozidel výstavby. Brány budou uzamykatelné. 
Vnitrostavenitní komunikace budou mít íku 3m. Polomr zatáek bude 10m. Komunikace 
budou zpevnny trkopískem frakce 16/32 a následn zhutnny válcem na poadovanou 
minimální hodnotu Edef= 100MPa. Tlouka trkopískové vrstvy bude minimáln 200mm. 
U vjezdu budou místo trkopísku pouity betonové panely. Rozmr jednoho panelu je 1x3m.  
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5.3 Vertikální doprava 
Vertikální doprava na staveniti bude zajitna pedevím jeábem MB 1030.1. Jeáb se bude 
nacházet ve stední ásti stavenit viz píloha B5.2 Zaízení stavenit pro hrubou stavbu. 
Plocha pod jeábem bude rovn zpevnna 200mm trkopísku frakce 16/32, zválcována a 
zpevnna betonovými panely. Dále bude vertikální doprava zajitna pomocí nákladního 
automobilu Praga V3S s hydraulickou rukou Hiab111 (jedná se pedevím o ukládání 
armoko pi zhotovování vrtaných pilot). Vertikální doprava v pozdjí fázi bude zajitna 
stavebním výtahem Geda 300Z. Specifikace jednotlivých stroj je detailnji popsána v ásti 
A6.1 Návrh hlavních stavebních stroj a mechanism a A6.2 Návrh a posouzení hlavního 
zvedacího mechanismu. Jejich umístní je v píloze B5.2 Zaízení stavenit pro hrubou 
stavbu a B5.3 Zaízení stavenit pro dokonovací práce.  
6. Objekty zaízení stavenit
6.1 Mobilní toalety 
Na stavb budou umístny dv mobilní toalety. Jedná se o Johny LT toaleta s umyvadlem. 
Toalety budou umístny na zpevnný povrch trkopískem frakce 16/32, který bude následn
zválcován. Toalety budou pivezeny na stavbu automobilem Praga V3S s hydraulickou rukou 
Hiab111. O pravidelné itní se bude starat firma Johny servis s.r.o. 
Technické údaje 
Výka  2310 mm 
íka 1100 mm 
Délka 1190 mm 
Sbrná nádr 227 l 
Výka sedátka 480 mm 
Hmotnost 85,8 kg 
Výka umyvadla 1100 mm 
íka umyvadla 500 mm 
Hloubka umyvadla 220 mm 
Objem umyvadla 56,8 l 
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Obr. 6.1.1 Mobilní toaleta Johny LT  Obr. 6.1.2 Vnitní pohled Johny LT  
6.2 Sanitární kontejner dlník
Na staveniti bude po dobu výstavby umístn sanitární kontejner STG SAN 20-01. Tento 
kontejner bude umístn v pate vedle aten dlník. Kontejner je vybaven 2xWC, 2x pisoár, 
2x sprcha a 5xumyvadlo.  
Technické údaje 
Výka  2620 mm 
íka 2435 mm 
Délka 6055 mm 
Nosnost podlahy 2,5 kN/m2
Nosnost stropu 1,5 kN/m2
Nosná konstrukce: Ocelový rám, svaený z profil tlouky 3 a 4mm s osmi svaovanými 
rohovými prvky s otvory pro manipulaci.  
Podlaha: pozinkovaný plech tlouky 0,55mm vloený do ocelového rámu   
 izolace z minerální vlny tlouky 100mm 
 PE fólie 
 cementopísková deska tlouky 20mm 
 PVC tlouky 1,4mm 
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Stny: trapézový pozinkovaný plech tlouky 0,55mm 
 izolace z minerální vlny tlouky 80mm  
 devné hranoly 
 PE fólie 
 laminátová devotísková deska vloena vloená do plastových profil
 okopové lity u stropu a podlahy 
Stecha: pozinkovaný trapézový plech tlouky 0,8mm 
 izolace z minerální vlny tlouky 100mm 
 devné hranoly 
 PE fólie 
 laminátová devotísková fólie tlouky 10mm vloena vloená do 
plastových profil
Vnjí dvee: ocelové z pozinkovaného plechu, rozmr 810x1970mm, kování klika  
klika a FAB zámek, dvee budou oboustrann lakované 
Vnitní dvee: devné, rozmr 800x1970mm, plné, kování klika  klika s vlokou 
devné, rozmr 600x1970mm, plné, kování WC a vloka 
Okna: 1x plastové, Ug=1,0 W/m2*K, rozmr 900x1200mm, jednokídlé, 
otvíravé, sklopné, opateno hliníkovou aluzií Rolo z vnitní strany 
 1x plastové, Ug=1,0 W/m2*K, rozmr 600x600mm, jednokídlé, 
otvíravé, sklopné 
Elektroinstalace: 3x400/230V, 50Hz, vedeno ve stnách kontejneru, nástnný rozvad, 
zaputné vypínae a zásuvky, proudový chráni 400/4/003, dl=30mA, 
2x vypína, 5x zásuvka, 2x záivka 36W 
Vytápní: 1x stnový konvektor 1500W, IP44, uren do vlhkého prostedí, 
zabezpeen proti mrazu 
 1x stnový konvektor 2000W, IP44, uren do vlhkého prostedí, 
zabezpeen proti mrazu 
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Odvtrání: pomocí stnového ventilátoru 
Vodoinstalace: pívod vody pomocí plastové trubky 3/4´´  
 odvod vody pomocí trubky PVC prmru 100mm 
 ohev vody pomocí bojleru Stiebel  Estron 180l 
Obr. 6.2.1 Pdorys sanitárního kontejneru STG SAN 20-01 
6.3 Sanitární kontejner stavbyvedoucího a TDI 
Pro stavbyvedoucího, technický dozor investora a pípadn i dalí technicko-hospodáské 
pracovníky bude na staveniti umístn sanitární kontejner STG SAN 10-01. Kontejner bude 
umístn vedle buky stavbyvedoucího. Kontejner bude poloen v rozích na betonové panely 
tlouky 150mm, které budou uloeny do zválcovaného trkopísku. Betonové panely budou 
umístny v rozích kontejneru. Kontejner obsahuje 1x WC, 1x pisoár, 1x sprcha, 1x umyvadlo 
 Technické údaje 
Výka  2620 mm 
íka 2435 mm 
Délka 3000 mm 
Nosnost podlahy 2,5 kN/m2
Nosnost stropu 1,5 kN/m2
Nosná konstrukce: Ocelový rám, svaený z profil tlouky 3 a 4mm s osmi svaovanými 
rohovými prvky s otvory pro manipulaci.  
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Podlaha: pozinkovaný plech tlouky 0,55mm vloený do ocelového rámu   
 izolace z minerální vlny tlouky 100mm 
 PE fólie 
 cementopísková deska tlouky 20mm 
 PVC tlouky 1,4mm 
Stny: trapézový pozinkovaný plech tlouky 0,55mm 
 izolace z minerální vlny tlouky 80mm  
 devné hranoly 
 PE fólie 
 laminátová devotísková deska vloena vloená do plastových profil
 okopové lity u stropu a podlahy 
Stecha: pozinkovaný trapézový plech tlouky 0,8mm 
 izolace z minerální vlny tlouky 100mm 
 devné hranoly 
 PE fólie 
 laminátová devotísková fólie tlouky 10mm vloena vloená do 
plastových profil
Vnjí dvee: ocelové z pozinkovaného plechu, rozmr 810x1970mm, kování klika  
klika a FAB zámek, dvee budou oboustrann lakované 
Vnitní dvee: devné, rozmr 800x1970mm, plné, kování klika  klika s vlokou 
devné, rozmr 600x1970mm, plné, kování WC a vloka 
Okna: 2x plastové, Ug=1,0 W/m2*K, rozmr 600x600mm, jednokídlé, 
otvíravé, sklopné 
Elektroinstalace: 3x400/230V, 50Hz, vedeno ve stnách kontejneru, nástnný rozvad, 
zaputné vypínae a zásuvky, proudový chráni 400/4/003, dl=30mA, 
1x vypína, 2x zásuvka, 1x záivka 36W 
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Vytápní: 1x stnový konvektor 1500W, IP44, uren do vlhkého prostedí, 
zabezpeen proti mrazu 
  
Odvtrání: pomocí stnového ventilátoru 
Vodoinstalace: pívod vody pomocí plastové trubky 3/4´´  
 odvod vody pomocí trubky PVC prmru 100mm 
 ohev vody pomocí bojleru Stiebel  Estron 120l 
Obr. 6.3.1 Pdorys sanitárního kontejneru STG SAN 20-01 
6.4 atna zamstnanc  
Jako atna zamstnanc budou na staveniti instalovány 3 kontejnery STG OK01  obytný 
kontejner 20´ . Kontejnery budou umístny 2x v pate vedle sanitárního kontejneru 
zamstnanc a 1x dole. V kontejneru budou lavice a váky. Bude na trkopískovém, válcem 
zpevnném posypu frakce 16/32 tlouky 200mm, v rozích doplnn o betonové panely 
tlouky 150mm.  
Technické údaje 
Výka  2620 mm 
íka 2435 mm 
Délka 3000 mm 
Nosnost podlahy 2,5 kN/m2
Nosnost stropu 1,5 kN/m2
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Nosná konstrukce: Ocelový rám, svaený z profil tlouky 3 a 4mm s osmi svaovanými 
rohovými prvky s otvory pro manipulaci.  
Podlaha: pozinkovaný plech tlouky 0,55mm vloený do ocelového rámu   
 izolace z minerální vlny tlouky 100mm 
 PE fólie 
 Vododolná devotísková deska V100 tlouky 19mm 
 PVC tlouky 1,4mm 
Stny: trapézový pozinkovaný plech tlouky 0,55mm 
 izolace z minerální vlny tlouky 80mm  
 devné hranoly 
 PE fólie 
 laminátová devotísková deska s okopovými litami u stropu a podlahy
Stecha: pozinkovaný trapézový plech tlouky 0,8mm 
 izolace z minerální vlny tlouky 100mm 
 devné hranoly 
 PE fólie 
 laminátová devotísková fólie tlouky 10mm vloena vloená do 
plastových profil
Vnjí dvee: ocelové z pozinkovaného plechu, rozmr 810x1970mm, kování klika  
klika a FAB zámek, dvee budou oboustrann lakované 
Okna: 1x plastové, Ug=1,0 W/m2*K, rozmr 1200x1200mm, jednokídlé, 
otvíravé, sklopné 
Elektroinstalace: 3x400/230V, 50Hz, vedeno ve stnách kontejneru, nástnný rozvad, 
zaputné vypínae a zásuvky, proudový chráni 400/4/003, dl=30mA, 
1x vypína, 3x zásuvka, 2x záivka 58W 
Vytápní: 1x stnový konvektor 2000W, IP44 
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Obr. 6.4.1 Pdorys kontejneru STG OK01  obytný kontejner 20´ 
6.5 Kancelá
Pro stavbyvedoucího, TDI a dalí technicko-hospodáské pracovníky bude na staveniti 
umístna buka KS-DUO 01 Kontejnerová sestava. Bude umístna na zpevnné ploe 
trkopískem frakce 16/32 v tlouce 200mm, který bude zválcován. V rozích budou 
poloeny betonové panely tlouky 150mm. V buce budou stoly, idle, skí, police atd. dle 
poteby pracovník.  
Technické údaje 
Výka  2600 mm 
íka 4870 mm 
Délka 6055 mm 
Nosnost podlahy 2,5 kN/m2
Nosnost stropu 1,5 kN/m2
Nosná konstrukce: Ocelový rám, svaený z profil tlouky 3 a 4mm s osmi svaovanými 
rohovými prvky s otvory pro manipulaci.  
Podlaha: pozinkovaný plech tlouky 0,55mm vloený do ocelového rámu   
 izolace z minerální vlny tlouky 100mm 
 PE fólie 
 Vododolná devotísková deska V100 tlouky 19mm 
 PVC tlouky 1,4mm 
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Stny: trapézový pozinkovaný plech tlouky 0,55mm 
 izolace z minerální vlny tlouky 80mm  
 devné hranoly 
 PE fólie 
 laminátová devotísková deska s okopovými litami u stropu a podlahy
Stecha: pozinkovaný trapézový plech tlouky 0,8mm 
 izolace z minerální vlny tlouky 100mm 
 devné hranoly 
 PE fólie 
 laminátová devotísková fólie tlouky 10mm vloena vloená do 
plastových profil
Vnjí dvee: ocelové z pozinkovaného plechu, rozmr 810x1970mm, kování klika  
klika a FAB zámek, dvee budou oboustrann lakované 
Okna: 3x plastové, Ug=1,0 W/m2*K, rozmr 900x1200mm, jednokídlé, 
otvíravé, sklopné 
Elektroinstalace: 3x400/230V, 50Hz, vedeno ve stnách kontejneru, nástnný rozvad, 
zaputné vypínae a zásuvky, proudový chráni 400/4/003, dl=30mA, 
1x vypína, 6x zásuvka, 2x záivka 58W 
Vytápní: 2x stnový konvektor 2000W, IP44 
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Obr. 6.5.1 Pdorys kanceláe  
6.6 Skladové kontejnery 
Na staveniti budou vedle sebe umístny 2 skladové kontejnery STG SK20Z. Budou slouit 
jako uzamykatelný sklad pro drobný materiál a náadí. Budou poloeny na zpevnné ploe 
trkopískem frakce 16/32 tlouky 200mm, který bude zválcován a v rozích doplnn o 
betonové panely tlouky 150mm. Kontejnery budou ásten vybaveny policemi. Dalí 
vybavení je mono doplnit dle aktuálních poteb.  
Technické údaje 
Výka  2620 mm 
íka 2435 mm 
Délka 6055 mm 
Nosná konstrukce: Ocelový rám, svaený z profil tlouky 3 a 4mm s osmi svaovanými 
rohovými prvky s otvory pro manipulaci.  
Podlaha: pozinkovaný plech tlouky 0,55mm vloený do ocelového rámu   
 izolace z minerální vlny tlouky 100mm 
 PE fólie 
 Výztuné podlahové nosníky 
 lakovaný rýhovaný ocelový plech tlouky 3mm 
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Stny: trapézový pozinkovaný plech tlouky 0,55mm 
 izolace z minerální vlny tlouky 80mm  
 devné hranoly 
 PE fólie 
 laminátová devotísková deska s okopovými litami u stropu a podlahy
Stecha: lakovaný hladký plech tlouky 2mm 
izolace z minerální vlny tlouky 100mm 
 devné hranoly 
 PE fólie 
 laminátová devotísková fólie tlouky 10mm vloena vloená do 
plastových profil
Vnjí dvee: dvoukídlé ocelové 2000x1970mm, tyové zavírání s gumovým 
tsnním 
Elektroinstalace: 3x400/230V, 50Hz, vedeno ve stnách kontejneru, nástnný rozvad, 
zaputné vypínae a zásuvky, proudový chráni 400/4/003, dl=30mA, 
1x vypína, 1x záivka 58W 
Obr. 6.6.1 Pdorys kontejneru STG SK20Z 
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6.7 Vrátnice 
U vjezdu na stavenit bude umístn kontejner STG OK06VR  obytný kontejner 10´, který 
bude slouit jako vrátnice a po 19. hodin jako buka pro ostrahu stavenit. V buce bude 
umístna idle a stl.  
Technické údaje 
Výka  2620 mm 
íka 2435 mm 
Délka 3000 mm 
Nosná konstrukce: Ocelový rám, svaený z profil tlouky 3 a 4mm s osmi svaovanými 
rohovými prvky s otvory pro manipulaci.  
Podlaha: pozinkovaný plech tlouky 0,55mm vloený do ocelového rámu   
 izolace z minerální vlny tlouky 100mm 
 PE fólie 
 Vododolná devotísková deska V100 tlouky 19mm 
 PVC tlouky 1,4mm 
Stny: trapézový pozinkovaný plech tlouky 0,55mm 
 izolace z minerální vlny tlouky 80mm  
 devné hranoly 
 PE fólie 
 laminátová devotísková deska s okopovými litami u stropu a podlahy
Stecha: pozinkovaný trapézový plech tlouky 0,8mm 
 izolace z minerální vlny tlouky 100mm 
 devné hranoly 
 PE fólie 
 laminátová devotísková fólie tlouky 10mm vloena vloená do 
plastových profil
Vnjí dvee: ocelové z pozinkovaného plechu, rozmr 810x1970mm, kování klika  
klika a FAB zámek, dvee budou oboustrann lakované 
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Okna: 2x plastové, Ug=1,0 W/m2*K, rozmr 1200x1200mm, jednokídlé, 
otvíravé, sklopné 
 1x plastové Ug=1,0 W/m2*K, rozmr 1800x1200mm, dvoukídlé, 
otvíravé, sklopné 
Elektroinstalace: 3x400/230V, 50Hz, vedeno ve stnách kontejneru, nástnný rozvad, 
zaputné vypínae a zásuvky, proudový chráni 400/4/003, dl=30mA, 
1x vypína, 3x zásuvka, 1x záivka 58W 
Vytápní: 1x stnový konvektor 2000W, IP44 
Obr. 6.7.1 Pdorys buky STG OK06VR  obytný kontejner 10´ 
6.8 Silo 
Na staveniti budou umístny dv sila o objemu 8,5m3. Budou slouit pro uchování omítky, 
anhydrid atd. Na stavbu budou dovezena nákladním automobilem s konstrukcí pro pevoz a 
osazení sila firmy Cemix. V prbhu prací budou prbn dofukována.  
Technické údaje 
Výka  4000 mm 
íka 2500 mm 
Délka 2500 mm 
Objem 8,5 m3
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Obr. 6.8.1 Silo Cemix 
6.9 Nádoby na tídný a smsný odpad 
Na staveniti budou umístny nádoby na tídný a smsný odpad. Jedná se o standardní 
popelnice na plasty, papír, sklo a smíený odpad. Budou na stavbu dovezeny firmou Sako, 
která se zárove bude starat o jejich pravidelné vyprazdování 
Technické údaje 
Výka  1070 mm 
íka 720 mm 
Délka 580 mm 
Objem 240 l 
Obr. 6.9.1 Nádoby na tídný a smsný odpad 
6.10 Kontejnery na stavební su  
Pro shroma	ování a odvoz stavební suti budou slouit 2 kontejnery o objemech 3m3 a 9m3. 
Kontejnery jsou opateny dráky pro uchycení plachty nebo sít. Budou v provedení se 
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sklopným elem. Na stavbu budou dovezeny firmou Dufonev, která se zárove bude starat o 
jejich pravidelné vyprazdování a ukládání na skládku v Brn  ernovicích.  
Technické údaje 
Výka  500 a 1500 mm 
íka 3335 mm 
Délka 1820 mm 
Objem 3m3 a 9m3
Obr. 6.10.1 Kontejner na stavební su
6.11 Oplocení 
Celé stavenit bude obehnáno oplocením Johnny Servis NPV3 z plného trapézového plechu 
výky 2m, uloeného na betonových patkách. Materiál bude dovezen automobilem Tatra 815 
6x6.  
Technické údaje 
Výka  2000mm 
Délka 2160 mm 
Hmotnost  38,5 kg 
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Obr. 6.11.1 Oplocení Johny Servis NPV3 
6.12 Osvtlení stavenit
Pro zvýení bezpenosti na staveniti budou kolem stavenit vybudovány provizorní lampy 
Robel 73.06. Budou napojeny z elektrického rozvade ureného pro stavenitní buky. 
Ovládání osvtlení bude ve vrátnici, která bude po 19. hodin slouit jako buka pro ostrahu. 
Osvtlení bude osvtlovat kontejnery, skládky, buky a hlavní stavenitní komunikaci. 
Celkem bude instalováno 10 lamp vdy se dvma halogenovými svítidly.  
Technické parametry 
Maximální výka 4,5m 
Výkon halogen 2x 0,5 kW 
6.12.1 Osvtlení stavenit Robel 73.06 
7. Skladovací plochy a skládky 
Místa urená pro skladování materiálu budou zpevnna trkopískem frakce 16/32 tlouky 
200mm a následn zválcována na poadovanou minimální hodnotu Edef=100MPa. Skládka 
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se bude nacházet v jihozápadní ásti stavenit. Budou na ni ukládány rozmrné materiály 
(napíklad keramické tvárnice, výztu, bednní apod.). V prbhu zemních prací bude slouit 
ást skládky jako mezideponie pro doasné uskladnní zeminy potebné pro pracovní ploiny.  
Drobnjí materiál bude spolen s náadím skladován v uzamykatelných skladech (viz bod 
6.6). Po vybudování hrubé stavby budou dle moností ásten jako sklad slouit jednotlivé 
místnosti a ásti objektu.  
8. Dimenzování objekt stavenit
8.1 Sanitární bu	ky, atny, kanceláe 
8.1.1 Sanitární bu	ky 
Zásady:  
Typ zaízení Poet mu
Umyvadlo 10 
Sprcha 15 
2 WC sedadla 50 
2 pisoáry 50  
Návrh:   
Typ zaízení Navrený poet zaízení 
Umyvadlo 8 
Sprcha 3 
WC sedadla 5 
Pisoár 3  
 Navrený poet zaízení vyhovuje dle zásad pro minimáln 45 pracovník. 
8.1.2 atny 
Zásady: 
Typ zaízení m2/1 pracovník 
atna pracovník 1,75 
Návrh: 
Typ zaízení m2/1 zaízení Poet zaízení Celkem m2
atna pracovník 12,925 3 38,85 
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Navrený poet zaízení vyhovuje dle zásad pro minimáln 22 pracovník. 
Poet pracovník je pouze orientaní. Pi dokonovacích pracích budou dle moností vyuity 
jako atny pro pracovníky jednotlivé místnosti v objektu.  
8.1.3 Kanceláe 
Zásady: 
Typ zaízení m2/1 pracovník 
Kancelá stavbyvedoucího 15 
Kancelá TDI 15 
Návrh: 
Typ zaízení m2/1 zaízení Poet zaízení Celkem m2
Kancelá  25,85 1 25,85 
8.2 Vodovodní pípojka 
8.2.1 Voda pro provozní úely 
innost m.j. Poet 
m.j. 
Stední 
norma 
[l/m.j.] 
Celkové 
mnoství 
vody [l] 
Mnoství 
vody na den 
[l] 
Zpracování a oetování betonových 
konstrukcí 
m3 913,9 100 913900 952 
Výroba malty a oetování mísících 
zaízení 
m3 12,74 150 1911 191,1 
Zdní z tvárnic Porotherm m3 137,9 250 35466 3546,63 
Omítky m2 3822,5 20 76450 5460 
Nejvyí denní spoteba vody: zdní a výroba malty 3546,63+191,1=3737,7 l/den 
Qa= (Sv * kn)/(t * 3600) 
Qa= (3737,7 * 1,5)/(10 * 3600) 
Qa= 0,155 l/s 
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8.2.2 Voda pro sociáln hygienické úely 
innost m.j. Poet 
m.j. 
Stední 
norma 
[l/m.j.] 
Mnoství 
vody na den 
[l] 
Pracovníci na staveniti bez 
sprchování 
Prac. 31 30 930 
Sprchy  Prac. 31 45 1395 
Denní spoteba vody pro sociální a hygienické úely: 2325 l/den. Na jednoho pracovníka 
pipadá 75 l/den.  
Qb= (Pp * Ns * kn)/(t * 3600) 
Qb= (31 * 75 * 2,7)/(10 * 3600) 
Qb= 0,174 l/s 
8.2.3 Voda pro poární úely 
Stavenitní rozvody vody pro poární úely není nutné budovat, jeliko nejblií veejný 
hydrant se nachází ve vzdálenosti do 200m.  
8.2.4 Výpoet poteby vody 
Q= Qa + Qb 
Q= 0,155 + 0,174 
Q= 0,329 l/s 
8.2.5 Návrh svtlosti vodovodního potrubí 
Vodovodní potrubí bude mít minimální svtlost 3/4´´  20mm.  
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8.3 Elektrická energie 
8.3.1 Výkon elektromotor na staveniti 
Stroje a zaízení 
Pístroj Píkon [kW] Poet Celkový píkon [kW] 
Jeáb MB 1030.1 52 1 52 
Ponorný vibrátor Dingo 2,3 2 4,3 
Stavební míchaka Hecht 2140 0,55 1 0,55 
Omítací stroj Compaq  Pro 30 2,2 2 4,4 
Elektrická pila DR  300  EN 2,2 1 2,2 
Míchadlo Narex EGM 10  E3 0,95 1 0,95 
Úhlová bruska Bosch GWS 22  230 JH 
Professional 
2,2 2 4,4 
Okruní pila Bosch GKS 55 Professional 1,2 2 2,4 
Píklepová vrtaka Bosch GSB 19  2 RE 
Professional 
0,85 2 1,7 
Bourací kladivo Bosch GSH 16  30 
Professional 
1,75 2 3,5 
Prmyslový vysava Bosch GAS 35L AFC 
Professional 
1,38 1 1,38 
Sváeka plast Triac S Leister 1,6 2 3,2 
CELKEM 80,98 
Vytápní bunk  
Typ buky Píkon [kW] Poet Celkový píkon [kW] 
Sanitární kontejner pracovník  3,5 1 3,5 
Sanitární kontejner stavbyvedoucího a TDI  1,5 1 1,5 
atna zamstnanc  2 3 6 
Kancelá 2 2 4 
Vrátnice  2 1 2 
CELKEM 17 
Celkem P1 80,98+17=97,98kW 
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8.3.2 Výkon osvtlení vnitních prostor 
Typ buky Píkon [kW] Poet Celkový píkon [kW] 
Sanitární kontejner pracovník  2*0,036 1 0,072 
Sanitární kontejner stavbyvedoucího a TDI  0,036 1 0,036 
atna zamstnanc  2*0,058 3 0,348 
Kancelá 2*0,058 1 0,116 
Vrátnice  0,058 1 0,058 
Sklad 0,058 2 0,116 
CELKEM 0,746 
Celkem P2= 0,746kW 
8.3.3 Výkon vnjího osvtlení 
Typ  Píkon [kW] Poet Celkový píkon [kW] 
Halogenové svítidlo 0,5 20 10 
CELKEM 10 
Celkem P3= 10kW 
8.3.4 Propoet píkonu pro stavenitní provoz 
S = 1,1 * ((0,5*P1 + 0,8*P2 + P3)
2 + (0,7*P1)
2)0,5
S = 1,1 * ((0,5*97,98 + 0,8*0,746 + 10)2 + (0,7*97,98)2)0,5 
S = 99,94 kW 
8.4 Kanalizaní pípojka 
Sanitární kontejnery budou napojeny na kanalizaní pípojku plastovým potrubím DN 
110mm. Kanalizace bude vedena v hloubce 1m v pískovém loi.  
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9. Orientaní vyhodnocení náklad zaízení stavenit
9.1 Náklady na pronájem pozemku a zaízení 
Název Poet Cena za m.j./msíc 
 [K] 
Doba zapjení 
[msíc] 
Cena celkem 
[K] 
Pozemek 1 10000 9 90000 
Mobilní toaleta  2 1200 9 21600 
Sanitární buka 
dlník
1 7500 9 67500 
Sanitární buka 
stavbyvedoucího 
1 5500 9 49500 
Obytný kontejner 3 3000 9 81000 
Kancelá 1 3500 9 31500 
Skladovací kontejner 2 2000 9 36000 
Vrátnice 1 2500 9 22500 
Oplocení 226 4,5 9 9150 
Osvtlení 10 100 9 9000 
Popelnice 4 250 9 9000 
Kontejner 3m3 1 1000 9 9000 
Kontejner 9m3 1 2000 8 16000 
Jeáb MB 1030.1 1 38000 5 190000 
CELKEM 641750 
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9.2 Náklady na elektrickou energii 
Pístroj Celkový píkon 
[kW] 
Poet hodin  Poet kWh 
Jeáb MB 1030.1 52 1000 52000 
Ponorný vibrátor Dingo 4,3 200 860 
Stavební míchaka Hecht 2140 0,55 150 82,5 
Omítací stroj Compaq  Pro 30 4,4 140 616 
Elektrická pila DR  300  EN 2,2 150 330 
Míchadlo Narex EGM 10  E3 0,95 150 142,5 
Úhlová bruska Bosch GWS 22  
230 JH Professional 
4,4 150 660 
Okruní pila Bosch GKS 55 
Professional 
2,4 150 360 
Píklepová vrtaka Bosch GSB 19  
2 RE Professional 
1,7 150 255 
Bourací kladivo Bosch GSH 16  
30 Professional 
3,5 100 350 
Prmyslový vysava Bosch GAS 
35L AFC Professional 
1,38 50 69 
Sváeka plast Triac S Leister 3,2 20 64 
CELKEM 55189 
Vytápní 
Typ buky Celkový píkon 
[kW] 
Poet hodin Poet kWh 
Sanitární kontejner pracovník  3,5 200 700 
Sanitární kontejner stavbyvedoucího 
a TDI  
1,5 200 300 
atna zamstnanc  6 200 1200 
Kancelá 4 400 1600 
Vrátnice  2 2880 5760 
CELKEM 9560 
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Osvtlení 
Typ  Celkový 
píkon [kW] 
Poet 
hodin 
Poet kWh 
Sanitární kontejner pracovník  0,072 400 28,4 
Sanitární kontejner stavbyvedoucího a TDI  0,036 400 14,4 
atna zamstnanc  0,348 400 139,2 
Kancelá 0,116 1000 116 
Vrátnice  0,058 3000 174 
Sklad 0,116 800 92,8 
Vnjí osvtlení 10 3000 30000 
CELKEM 30565,2 
Celkem kWh = 95914,2 kWh 
Cena 1kWh = 4,6 K
Cena celkem za elektinu = 441205 K
9.3 Náklady na vodu 
Druh Mnoství m3/den Celkem m3
Provozní 3 570 
Hygienická 2,25 425 
CELKEM 995 
Cena 1m3 = 67,61 K
Cena za vodu celkem = 995*67,61 = 67272 K
9.4 Celkové náklady na zaízení stavenit
Název Cena [K] 
Pronájem 641750 
Elektrická energie 441205 
Voda 67272 
CELKEM 1150227  
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10. asový plán budování a likvidace zaízení stavenit
Název Poet dní Datum zahájení Datum 
ukonení 
Oplocení 1 22.2.2014 22.2.2014 
HTÚ 3 22.2.2014 24.2.2014 
Stavenitní pípojky 3 24.2.2014 26.2.2014 
Zpevnní povrch 2 27.2.2014 28.2.2014 
Umístní bunk, kontejner, osvtlení 3 1.3.2014 3.3.2014 
Postavení jeábu 1 16.4.2014 16.4.2014 
Postavení sil a míchacího centra 0,5 24.8.2014 24.8.2014 
Montá stavebního výtahu 1 14.9.2014 14.9.2014 
Demontá jeábu 1 16.9.2014 16.9.2014 
Demontá a odvoz bunk, kontejner, 
osvtlení, sila, stavebního výtahu 
3 26.11.2014 28.11.2014 
Likvidace ástí zaízení stavenit 1 26.11.2014 26.11.2014 
Úprava povrchu 3 29.11.2014 1.12.2014 
Zatravnní a sadové úpravy 14 Jaro 2015 dle dohody s 
pronajímatelem 
Demontá oplocení 1 1.12.2014 1.12.2014 
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1. Pásový dozér CAT D8T 
Pásový dozér bude pouit pi zemních pracích. Pedevím se jedná o sejmutí ornice 
v mocnosti 0,2m. K tomu bude pouita radlice 8SU. V pípad poteby lze stroj vyuít také na 
rozrývání zeminy pomocí jedno nebo vícenoového rozrývae. Stroj bude na stavbu dovezen 
na podvalníku KÄSSBOHRER LB 3.  
Technické parametry 
Výkon motoru 268 kW 
Provozní hmotnost 39 795 kg 
Pepravní hmotnost 30 490 kg 
íka 3057mm 
Výka 3500mm 
Délka 4554mm 
Objem palivové nádre 643 l 
íka pás  610 mm 
Tlak na pdu  89,6 kPa 
Objem radlice 8SU 8,7m3
íka radlice 8SU 3940 mm 
Výka radlice 8SU 1690 mm 
Obr.1.1 Pásový dozér CAT D8T 
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Obr. 1.2 Pohledy pásový dozér CAT D8T 
2. Pásové rýpadlo CAT 320E 
Pásové rýpadlo CAT 320E bude pouito pro hloubení jámy, rýh, drobné terénní úpravy, 
tvorbu skládek, tvorbu pracovních ploin apod. Stroj bude na stavbu dovezen na podvalníku 
KÄSSBOHRER LB 3. 
Technické parametry 
Výkon motoru 112 kW 
Provozní hmotnost 23500kg 
íka 2980mm 
Výka 3150mm 
Délka 4460mm 
Objem palivové nádre 410 l 
Objem lopaty R2.9B1 1,3 m3
Maximální hloubkový dosah 6720mm 
Maximální dosah v úrovni terénu 9860mm 
Maximální nakládací výka  6490mm 
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Obr. 2.1 Pásové rýpadlo CAT 320E 
Obr. 2.2 Dosah pásového rýpadla CAT 320E 
1= 6720mm, 2= 9860mm, 3= 9370mm, 4= 6490mm, 5= 2170mm, 6= 6550mm, 7= 5060mm  
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3. Rýpadlo  naklada CAT 434F 
Rýpadlo  naklada CAT 434F bude pouit pro hloubení jámy, rýh, výkopy pro inenýrské 
sít, drobné terénní úpravy, nakládání zeminy na nákladní automobil, tvorbu skládek, tvorbu 
pracovních ploin apod. Stroj bude na stavbu dovezen na podvalníku KÄSSBOHRER LB 3. 
Technické parametry 
Výkon motoru 68,5 kW 
Provozní hmotnost 9743 kg 
íka 2322 mm 
Výka 3780 mm 
Délka 5857 mm 
Objem palivové nádre 160 l 
Objem lopaty nakládacího zaízení 1,15 m3
Maximální provozní výka  4386 mm 
Dosah nakládky  1808 mm 
Maximální hloubkový dosah 4884 mm 
Maximální dosah v úrovni terénu 6750 mm 
Maximální nakládací výka  3879 mm 
Obr. 3.1 Rýpadlo  naklada CAT 434F 
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Obr. 3.2 Dosahy rýpadlo  nakladae CAT 434F 
6= 2235 mm, 7= 3518 mm, 8= 45°, 9= 923 mm, 10= 44° mm, 11= 154 mm, 13= 4386 mm, 
15= 6750 mm, 16= 5548 mm, 17= 1808 mm 
4. Smykový naklada CAT 246D 
Smykový naklada CAT 246D bude pouit pro nakládání zeminy pi výkopech pro 
inenýrské sít, rozhrnování zeminy, tvorb pracovních ploin, terénních úpravách apod. 
Technické parametry 
Výkon motoru 55,4 kW 
Provozní hmotnost 3368 kg 
Výka 2465 mm 
Objem palivové nádre 94 l 
Objem lopaty nakládacího zaízení 0,54 m3
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Obr. 4.1 Smykový naklada CAT 246D 
Obr. 4.2 Dosahy smykového nakladae CAT 246D 
1= 1249mm, 2= 2993mm, 3= 3708mm, 4= 2110mm, 5= 4032mm, 6= 3054mm, 7= 200mm, 
8= 600mm, 9= 2465mm, 10= 226mm, 11= 26°, 12= 1083mm, 13=39°, 14= 1676mm, 15= 
1806mm, 16= 1401mm, 17= 2181mm, 18= 1388mm, 19= 96° 
5. Tahaový válec CAT CP76 
Tahaový válec CAT CP76 bude pouit pro hutnní zemní plán, stlaování zeminy, hutnní 
zeminové desky, stlaování trkového podloí apod. Lze na nj nasadit i jekový bhoun. 
Stroj bude na stavbu dovezen na podvalníku KÄSSBOHRER LB 3.  
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Technické parametry 
Výkon motoru 130 kW 
Provozní hmotnost 16585 kg 
Výka 2465 mm 
Objem palivové nádre 94 l 
Hmotnost psobící na bhoun 10750 kg 
Statické lineární zatíení 50kg/cm 
Obr. 5.1 Tahaový válec CAT CP76 
Obr. 5.2 Rozmry tahaového válce CAT CP76 
A= 6130mm, B= 2370mm, C= 2130mm, D= 40mm, E= 1295mm, F= 3070mm, G= 3070mm, 
H= 2900mm, I= 555mm, J= 510mm 
6. Nákladní automobil Tatra 815 6x6 tístranný skláp
Nákladní automobil Tatra 815 6x6 tístranný skláp je uren pro odvoz zeminy na skládku. 
Dále pro dovoz nejrznjích materiál jako napíklad trku, kaírku apod. Vybaven 
hydraulickou rukou bude slouit také k doprav zdících materiál, výztue, bednní apod. 
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Technické parametry 
Výkon motoru 235 kW 
Pohotovostní hmotnost 12700 kg 
Uitná hmotnost  8000 kg 
Výka 3030 mm 
Délka 8350 mm 
íka 2500 mm 
Objem korby  8,5 m3
Objem palivové nádre 230l 
Obr. 6.1 Nákladní automobil Tatra 815 6x6 tístranný skláp
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Obr. 6.2 Rozmry nákladního automobilu Tatra 815 6x6 tístranný skláp
7. Nákladní automobil Praga V3S tístranný skláp
s hydraulickou rukou Hiab 111 
Nákladní automobil Praga V3S tístranný skláp s hydraulickou rukou Hiab 111 bude vyuit 
pi pesunu a ukládání armoko z místa montáe armokoe k místu zabudování. 
Technické parametry 
Výkon motoru 70 kW 
Pohotovostní hmotnost 11060 kg 
Uitná hmotnost  8000 kg 
Výka 2550 mm 
Délka 6910 mm 
íka 2320 mm 
Objem korby 8 m3
Objem palivové nádre 120 l 
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Obr. 7.1 Nákladní automobil Praga V3S tístranný skláp s hydraulickou rukou Hrab 111 
Obr. 8.2 Dosah a nosnost hydraulické ruky HIAB 111 
8. Vrtná souprava CASE 1188 pásová 
Vrtná souprava CASE 1188 pásová bude slouit pi vrtání pilot. Bude vyuito apy, vrtného 
neka a vrtné korunky.  
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Technické parametry 
Výkon motoru 160 kW 
Pohotovostní hmotnost 28600 kg 
Uitná hmotnost  8000 kg 
Výka 3100 mm 
Délka 4900 mm 
íka 2400 mm 
Kroutící moment 40 kNm 
Maximální hloubka vrtání 16m 
Prmr pilot 400  1200mm 
Obr. 8.1 Vrtná souprava CASE 1188 pásová 
Obr. 8.2 Vrtné nástroje 
a) apa, b) vrtný nek, c) vrtná korunka 
MASOPUST, Jan. Navrhování základových a paicích konstrukcí: píruka k SN EN 1997. 1. vyd. Praha: Pro 
eskou komoru autorizovaných inenýr a technik inných ve výstavb vydalo Informaní centrum KAIT, 
2012, 208 s. ISBN 978-80-87438-31-2. 
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9. Autodomícháva Schwing Stetter C3 Basic line AM 8 C 
Autodomíchava Stetter C3 Basic line bude slouit k doprav erstvého betonu z betonárky 
na stavenit.  
Technické parametry 
Hmotnost nástavby 3770/4350 kg 
Jmenovitý objem 8 m3
Sklon bubnu  12,45°
Prmr bubnu 2300mm 
Výka násypky 2499 mm 
Prjezdová výka 2503 mm 
Výsypná výka 1101 mm 
Obr. 9.1 Autodomíchava Schwing Stetter C3 Basic line 
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Obr. 9.2 Autodomíchava Schwing Stetter C3 Basic line 
10. Jeáb MB 1030.1 
Jeáb MB 1030.1 bude slouit k doprav materiálu na staveniti jak horizontáln tak 
pedevím vertikáln. Pedevím se bude jednat o dopravu zdících tvárnic, bednní, výztue, 
bádií apod. Posouzení jeábu je v ásti A6.2 Návrh a posouzení hlavního zvedacího 
mechanismu.  
Technické parametry 
Výkon 52 kW 
Pdorysné rozmry v pracovní poloze 4,6x5,2m 
Maximální nosnost 8000 kg 
Maximální vodorovný dosah 32 m 
Maximální vertikální dosah 29m 
Nosnost pi maximálním dosahu 3200 kg 
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Obr. 10.1 Jeáb MB 1030.1  
Obr. 10.2 Nosnost jeábu MB 1030.1 
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11. Stacionární erpadlo betonu Putzmeister BSA 1003D 
Stacionární erpadlo betonu Putzmeister BSA 1003D bude slouit k doprav erstvého betonu 
do pilot a základových pas. Me být také vyuito k betonái elezobetonových 
monolitických stn, sloup a strop. 
Technické parametry 
Výkon 47 kW 
Hmotnost 3050kg 
Délka 4109mm 
íka 1730mm 
Maximální výkon 28 m3/h 
Maximální dopravní tlak 80 bar 
Poet zdvih za minutu 27 
Prmr dopravních válc 150mm 
Zdvih dopravních píst 1000mm 
Obr. 11.1 Stacionární erpadlo betonu Putzmeister BSA 1003D 
12. Autoerpadlo Schwing Stetter S 34 X 
Autoerpadlo Schwing Stetter S 34 X bude slouit k ukládání erstvého betonu do místa 
urení.  
Technické parametry 
Dopravní výkon  96 m3/h 
Dopravní potrubí  DN 125 
Vertikální dosah 34 m 
Horizontální dosah 30 m 
Maximální tlak betonu  85 bar 
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Obr. 12.1 Autoerpadlo Schwing Stetter S 34 X 
Obr. 12.2 Dosah autoerpadla Schwing Stetter S 34 X 
13. Taha DAF CF75 PR 6x2 
Taha DAF CF75 PR bude pouíván k dovozu stroj a tkých a objemných materiál. 
  
Technické parametry 
Výkon 265 kW 
Toivý moment 1450Nm 
Objem motoru 9,2l 
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Obr. 13.1 Taha DAF CF75 PR 6x2 
14. Podvalník KÄSSBOHRER LB 3 
Podvalník KÄSSBOHRER LB 3 bude slouit k doprav pásových stroj na a ze stavenit
Technické parametry 
Nosnost 36 t 
Celková hmotnost 48 t 
Délka karosérie 13,23m 
íka karosérie 2,55m 
  
Obr. 14.1 Podvalník KÄSSBOHRER LB 3      Obr. 14.2 Podvalník KÄSSBOHRER LB 3 
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15. Nákladní automobil DAF CF75 PR 6x2 s valníkovou 
nástavbou Schwarzmüller 
Nákladní automobil DAF CF75 PR 6x2 s valníkovou nástavbou bude pouit pro pepravu 
stavebních materiál. Dle poteby bude vybaven hydraulickou rukou 
Technické parametry 
Výkon 265 kW 
Toivý moment 1450Nm 
Objem motoru 9,2l 
Hmotnost nástavby 1800 kg 
Délka loné plochy 8,8m 
íka loné plochy 2,48m 
Obr. 15.1 Nákladní automobil DAF CF75 PR 6x2 s valníkovou nástavbou Schwarzmüller 
16. Dodávka Ford Transit 
Dodávka Ford Transit bude pouita pro dovoz nejrznjích materiál.  
Technické parametry 
Výkon 92 kW 
Objem motoru 2,2l 
Hmotnost  2990 kg 
Objem nákladového prostoru 10,8 m3
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Obr. 16.1 Dodávka Ford Transit 
Obr. 16.2 Nákladový prostor dodávky Ford Transit 
17. Stavební výtah Geda 300 Z 
Stavební výtah bude na staveniti od zhotovení stechy a demontáe vového jeábu. Bude 
slouit k vertikální doprav materiálu.  
Technické parametry 
Výkon 1,5 kW 
Nosnost 300 kg 
Maximální výka  50m 
Hmotnost  200kg 
Rychlost zdvihu 20m/min 
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Obr.17.1 Stavební výtah Geda 300 Z 
18. Vibraní lita Dynapac BV 21 C 
Vibraní lita Dynapac BV 21 C bude slouit k rozhrnování betonové smsi. 
Technické parametry 
Výkon 0,7 kW 
Délka 2m 
Hmotnost  18 kg 
Obr. 18.1 Vibraní lita Dynapac BV 21 C 
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19. Mechanický ponorný vibrátor Dingo 
Technické parametry 
Píkon 2,3 kW 
Hmotnost  5,4 kg 
Maximální otáky 18000 ot./min 
Maximální zhutnní 35m3/h 
Obr. 19.1 Mechanický ponorný vibrátor Dingo 
20. Letika betonu Schwamborn STR 703 
Technické parametry 
Výkon 4 kW 
Vodící ty 1,6m 
otáky 0-180 ot./min 
Krouticí moment 212 Nm 
Obr. 20.1 Letika betonu Schwamborn STR 703 
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21. Vibraní deska Wackler Neuson VP 1340A 
Technické parametry 
Výkon 4,1 kW 
Hmotnost 74kg 
Rozmry 1020x400x885mm 
Velikost hutnící plochy 590x400mm 
Minimální pracovní výka 680mm 
Zhutnná plocha  550m2/h 
Vibraní frekvence 97Hz 
Maximální hutnící síla 13 kN 
Objem nádre 3,7l 
Spoteba  1,8l/h 
Obr. 21.1 Vibraní deska Wackler Neuson VP 1340A 
22. Vibraní pch Hacker BS 50  4 
Technické parametry 
Výkon 2,7 kW 
Hmotnost 62kg 
Rozmr patky 280x330mm 
Rychlost  13m/min 
Frekvence 600 vibrací/min 
Pracovní doba bez natankování  2,5h 
Objem nádre 3l 
Spoteba  1,2l/h 
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Obr. 22.1 Vibraní pch Hacker BS 50  4 
23. Stavební míchaka Hecht 2140 
Technické parametry 
Píkon 0,55 kW 
Objem 140l 
Obr. 23.1 Stavební míchaka Hecht 2140 
24. Omítací stroj Compaq  Pro 30 
Technické parametry 
Výkon 2,2 kW 
Hmotnost 120 kg 
Rozmry  1150x650x730mm 
Pracovní výkon 0-30kg/min 
Pracovní tlak 0-20 bar 
Výkon kompresoru 284l/min 
Maximální velikost zrna 5mm 
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Obr. 24.1 Omítací stroj Compaq  Pro 30 
25. Totální stanice Leica Nova TS 50 
Technické parametry 
Úhlová pesnost 0,5´´ 
Mení délek na hranol 0,6mm+1ppm 
Mení délek bez hranolu  2mm+2ppm 
Kamera 20Hz 
Automatické ostení se zvtením 30x 
Obr. 25.1 Totální stanice Leica Nova TS 50 
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26. Nivelaní pístroj Leica DNA03 
Technické parametry 
St. km chyba pi mení na standardní la 1,0 mm 
St. km chyba pi mení na invarovou la 0,3 mm 
Zvtení 24x 
Dosah na standardní la 1,8 a 110 m 
Dosah na invarovou la 1,8 a 60 m 
Stupe rozliení hodnot tení na lati 0,01 mm 
Typická doba mení 3 vteiny 
Displej LCD, 8 ádk, 24 znak
Obr. 26.1 Nivelaní pístroj Leica DNA03 
27. Elektrická pila DR  300  EN  
Technické parametry 
Výkon 2,2 kW 
Hmotnost 77kg 
Rozmry  1110x710x1300mm 
Prmr kotoue 350mm 
Délka ezu 760mm 
Hloubka ezu 115mm 
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Obr. 27.1 Elektrická pila DR  300  EN 
28. Míchadlo Narex EGM 10  E3 
Technické parametry 
Píkon 0,95kW 
Hmotnost 4,3kg 
Naptí 220-230V 
Otáky naprázdno 140-400 ot./min 
Otáky pi zatíení 250-720 ot./min 
Doporuený maximální prmr metly 120mm 
Obr. 28.1 Míchadlo Narex EGM 10  E3 
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29. Úhlová bruska Bosch GWS 22  230 JH Professional 
Technické parametry 
Píkon  2,2 kW 
Hmotnost 5,2kg 
Volnobné otáky 6500 ot./min 
Prmr kotoue 230mm 
Závit hídele brusky M14 
Obr. 29.1 Úhlová bruska Bosch GWS 22  230 JH Professional 
30. Okruní pila Bosch GKS 55 Professional 
Technické parametry 
Píkon 1,2 kW 
Hmotnost 3,5kg 
Volnobné otáky 5200 ot./min 
Prmr pilového kotoue 200mm 
Hloubka ezu 90° 55mm 
Hloubka ezu 45° 38mm 
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Obr. 30.1 Okruní pila Bosch GKS 55 Professional 
31. AKU roubovák Bosch GSR 10,8  2 LI Professional 
Technické parametry 
Naptí 10,8V 
Hmotnost 0,95 kg 
Maximální prmr vrtání do oceli 10 mm 
Maximální prmr vrtání do deva 19mm 
Maximální prmr roubování 7mm 
Volnobné otáky 0-400/1300 ot./min 
Maximální kroutící moment 36/15,5Nm 
Obr. 31.1 AKU roubovák Bosch GSR 10,8  2 LI Professional 
32. Píklepová vrtaka Bosch GSB 19  2 RE Professional 
Technické parametry 
Píkon 0,85 kW 
Hmotnost 2,6 kg 
Prmr vrtání do betonu 18/13mm 
Prmr vrtání do deva 40/25mm 
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Obr.32.1 Píklepová vrtaka Bosch GSB 19  2 RE Professional 
33. Bourací kladivo Bosch GSH 16  30 Professional 
Technické parametry 
Píkon 1,75 kW 
Hmotnost 16,5kg 
Poet píklep pi jmenovitých otákách 1300/min 
Délka 760mm 
íka 255mm 
Obr. 33.1  Bourací kladivo Bosch GSH 16  30 Professional 
34. Prmyslový vysava Bosch GAS 35L AFC Professional 
Technické parametry 
Píkon 1,38 kW 
Hmotnost 12,2 kg 
Rozmry  515x450x575mm 
Objem zásobníku 35 l 
istý objem nádrky na vodu 19,2 l 
124
Obr. 34.1 Prmyslový vysava Bosch GAS 35L AFC Professional 
35. Motorová pila Stihl MS 181 
Technické parametry 
Výkon 2 kW 
Hmotnost 4,3 kg 
Zdvihový objem 31,8 cm3
Hladina akustického tlaku 98 dB 
ezná délka 300 mm 
Délka ezné ásti lity 300 mm 
Obr. 35.1 Motorová pila Stihl MS 181 
36. Akumulátorové vrtací kladivo Bosch GBH 36 V  LI 
Professional 
Technické parametry 
Píkon 0,6 kW 
Hmotnost 4,3 kg 
Rozmry 367x107x221mm 
Rázová energie 3,8 J 
Poet píklep pi jmenovitých otákách 0-4260/min 
Jmenovité otáky 0-960 ot./min 
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Obr. 36.1 Akumulátorové vrtací kladivo Bosch GBH 36 V  LI Professional 
37. Sváeka plast Triac S Leister 
Technické parametry 
Píkon 1,6kW 
Hmotnost 1,1kg 
Rozmry 340x90mm 
Naptí 230V 
Teplota 20-700°C
Hlunost 65dB 
Prtok vzduchu 230 l/min 
Obr. 37.1 Sváeka plast Triac S Leister 
38. Komplexní vlhkomr Tramex MRH III 
Technické parametry 
Prnik signálu 25 mm 
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Obr. 38.1 Vlhkomr Tramex MRH III 
39. Kovinoez Stihl FS 240 C  E 
Technické parametry 
Výkon 2,3 kW 
Hmotnost 7,4 kg 
Délka 1,8m 
Hladina akustického tlaku 98 dB 
Objem nádre 0,75 l 
Obr. 39.1 Kovinoez Stihl FS 240 C  E 
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40. ezaka na obklady a dlabu Mastermonolit 47M 
Technické parametry 
Hmotnost 16,5 kg 
Délka ezu 620mm 
Výka ezaného materiálu 0-25mm 
Obr. 40.1 ezaka na obklady a dlabu Mastermonolit 47M 
41. Osvtlení stavenit Robel 73.06 
Jedná se o stoáry vdy se dvma halogenovými reflektory. Budou slouit k osvtlení 
stavenit.  
Technické parametry 
Maximální výka 4,5m 
Výkon halogen 2x 0,5 kW 
Obr. 41.1 Osvtlení stavenit Robel 73.06 
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1. Úvod 
Pi výstavb je nutná pítomnost zvedacího zaízení z dvodu urychlení a zjednoduení prací 
pedevím v prbhu hrubých stavebních prací. Vzhledem k malému rozsahu stavenit je 
vhodnjí pouití vového jeábu ne autojeábu, pro jeho jednotlivé pozice není dostatek 
prostoru. Jeáb bude vyuíván pro pesun bednní, výztue, zdiva a dalích materiál. Bude 
také slouit pi betonái pro dopravu betonu v bádiích. Betoná pomocí bádií byla zvolena 
z dvodu nedostatku prostoru pro autoerpadlo a autodomícháva na stavenitních 
komunikacích.  
Vový jeáb bude umístn dle B5.2 Zaízení stavenit pro hrubou stavbu 
2. Posuzované prvky 
2.1 Nejvzdálenjí prvek
A: bádie s betonem o objemu 1m3, hmnotnost 2,64t, vzdálenost 31,5m 
B: Paleta Porotherm 40 Profi Dryfix, hmotnost 1,185t, vzdálenost 31,5m 
2.2 Nejtí prvek 
C: bádie s betonem o objemu 1m3, hmnotnost 2,64t  
2.3 Nejblií prvek 
D: bádie s betonem o objemu 1m3, hmnotnost 2,64t, vzdálenost 5,4m  
2.4 Nejvyí prvek 
E: bádie s betonem o objemu 1m3, hmnotnost 2,64t,výka 14,5m 
F: 1m3 kaírku frakce 16/32, hmotnost cca 1,6t, výka 14,5m, vzdálenost cca 28,5m 
3. Návrh jeábu 
Je navren stavební vový jeáb MB 1030.1 
3.1 Obecné informace 
Jedná se o vový jeáb s otonou ví, vodorovným výloníkem s kokou. Výloník me  
být dle poteby také ikmý, co se vak pro danou stavbu nepedpokládá. Jeáb me pracovat 
se zasunutou ví pro pracovní výku 17m (pípad eené stavby) nebo i s vysunutou ví pro 
pracovní výku 29m. Jeáb bude postaven na ploe, která bude zpevnna trkem, zválcována 
a vyloena betonovými panely. Jeáb bude stát na pevných patkách o rozmrech 4,6x5,2m. 
Jeáb bude mít protizávaí. Jeáb je nutno napojit na pívod zakonený 100A vypínaem, 
který bude jitný minimáln 90A jistiem s vypínací charakteristikou D.  
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3.2 Doprava a zprovoznní jeábu 
Jeáb bude pivezen pomocí tahae Tatra 815 na tínápravovém podvozku. Jeáb bude 
postaven pomocí autojeábu dle pronajímatele (napíklad autojeáb Liebherr LTM 1060-4.1). 
Vový jeáb bude dopraven v brzkých ranních hodinách, aby nedolo k naruení dopravy. 
Zprovoznní jeábu zaídí pronajímatel. Po píjezdu se osadí na patky a vztyí v jeábu. 
Poté se umístí protizávaí a vysune výloník. Následovat bude napnutí lan, kontrola koky, 
kontrola bezpenostních prvk a dalích ástí. Po revizi technikem pronajímatele dojde 
k pedání jeábu stavbyvedoucímu.  
3.3 Cena za pronájem 
41000/msíc 
3.4 Doba pronájmu 
Pedpoklad 5 msíc.  
4. Posouzení jeábu 
Diagram nosnosti: 
Obr. 4.1 Diagram nosnosti MB 1030.1 
A VYHOVÍ 
B VYHOVÍ 
C VYHOVÍ 
D VYHOVÍ 
E VYHOVÍ 
F VYHOVÍ 
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Posouzení dosahu u rozhodujících prvk: 
Obr. 4.2 Dosah jeábu na stavb
5. Závr 
Vový jeáb MB 1030.1 vyhoví a je pro danou stavbu vhodný.  
6. Zdroje a literatura 
http://www.craneservice.cz/81-vezove-jeraby.html
http://www.craneservice.cz/soubory/61cz.pdf
http://cbmontservis.cz/nase-technika/vezovy-jerab-mb-1030.1/
http://cbmontservis.cz/img/10664/s_154_504.pdf
http://www.wienerberger.cz/porotherm-40-profi-dryfix.html
http://www.stavo-shop.cz/badie-na-beton-kose-na-beton/202-badie-s-rukavem-1016L.html
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1. asový harmonogram SO 01 
asový harmonogram SO 01 je v píloze B7.1 asový harmonogram SO 01
2. Schéma rozdlení objektu pro poteby harmonogramu 
Obr.2.1 Schéma rozdlení objektu pro poteby harmonogramu 
3. Výpoet doby trvání jednotlivých inností 
Výpoet doby trvání jednotlivých inností je v píloze B7.2 Výpoet doby trvání jednotlivých 
inností.  
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1. Rozpoet pro SO 01 Bytový dm 
Rozpoet pro SO 01 Bytový dm je v píloze B8. Rozpoet SO 01.  
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1. Obecné informace o stavb
1.1 Identifikaní údaje: 
název stavby:  bytový dm na ulici Kamenná 
místo stavby:   ulice Kamenná, Brno týice 
katastrální území: týice, kód 610186 
kraj:   Jihomoravský 
charakter stavby: stavba pro bydlení, novostavba 
projektant:  AAA Studio s.r.o. 
   Stakova 8a 
   Brno 
   602 00 
zhotovitel:  dle výbrového ízení 
1.2 Obecné informace o stavb: 
Jedná se o novostavbu bytového domu nepravidelného tvaru. Stavba se nachází na ulici 
Kamenná, v mstské ásti Brno  týice. Stavenit je ásten na svaitém pozemku a je 
napojeno na inenýrské sít. Pro poteby zaízení stavenit bude pronajat sousední pozemek. 
Zaízení stavenit je umístno v západní rovinaté ásti stavenit. Bytový dm je navren 
jako typodlaní. Má 8 byt, 1 ubytovací jednotku, garáe a parkovací stání ped objektem. 
Maximální pdorysné rozmry jsou 35,15 x 15,8m. Objekt je rozdlen dilataní spárou na 
ásti A a B. Sekce A je zaloena o jedno podlaí vý ne sekce B. V nejniím podlaí sekce 
B se nachází garáe, v dalích podlaích je poté dohromady 5 byt. V sekci A jsou 3 byty.  
Celkov má bytový dm 1588m2 isté podlahové plochy.  
Základy objektu jsou tvoeny základovými pasy a pilotami. Vzhledem ke svaitosti terénu a 
podsklepení bude také pouito záporové paení. Svislé nosné konstrukce jsou navreny jako 
elezobetonové monolitické stny, elezobetonové monolitické sloupy a zdné stny. 
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elezobetonové svislé konstrukce jsou navreny z betonu C25/30 a oceli R 10 505. Zdné 
nosné a výplové stny jsou navreny ze systému Porotherm 40 Profi Dryfix na pnu 
Porotherm Dryfix Systém. Stropní konstrukce jsou navreny jako monolitické elezobetonové 
kíem armované desky tlouky 200mm. Souástí stropních desek jsou také prvlaky. 
Peklady jsou navreny Porotherm 7, Porotherm 14,5 a Porotherm 11,5. Peklady 
v obvodových stnách z tvarovek Porotherm 40 jsou navreny jako svený elezobetonový 
prvlak. Stechy jsou navreny jako ploché, jednopláové, v rzných výkových úrovních. 
Odvod vody je een jak mimo stechu, tak i pomocí vyhívaných vtok. Kadý byt má 
pístup na vlastní balkón nebo terasu. Vnitní schodit jsou eena jako elezobetonová 
monolitická. Vnitní schodit v bytu B/3 a vnjí z bytu A/4 a B/2 jsou eena jako ocelová. 
V sekci B je navren výtah. Dlící konstrukce jsou navreny z tvárnic Porotherm 14 P+D, 
11,5 P+D, 11,5 AKU, 8 P+D, a také ze sádrokartónu. Podlahy jsou eeny jako tké 
plovoucí. Okna jsou navrena plastová, zasklená izolaním dvojsklem. Objekt bude zateplen 
kontaktním zateplovacím systémem Etics. Tlouka izolantu pro obvodové stny z tvarovek 
Porotherm 40 Profi Dryfix je 100mm, pro elezobetonovou monolitickou obvodovou stnu je 
tlouka 150mm. Klempíské prvky jsou navreny z titanzinku a poplastu.  
2. Pipravenost 
2.1 Pipravenost stavby 
Probhlo zamení stavby geodetem pomocí totální stanice. Byly pedány výkové i polohové 
body. O pedání byl sepsán protokol. Dále dolo k demontái a odvozu bunk, které dosud 
stály na pozemku. Pozemek byl vyitn od dalích nahromadných materiál které byly 
odvezeny na skládku v Brn  ernovcích vzdálenou 6,1km od stavby. Dále byly vykáceny 
deviny a koviny v míst stavby, a také odstranny zbytky porostu. Budou také provedeny 
kopané sondy u sousedního objektu.  
Dále bylo nutno peloit existující vedení nízkého naptí pro sousední rodinný dm z dvodu 
vedení pod stavebním pozemkem. Nov je nízké naptí vedeno z nové pipojovací skín
umístné v oprné zdi na hranicích pozemk 968 a 971/2. Z této skín bude také napojen 
hlavní stavenitní rozvad. Vedení pro sousední rodinný dm bylo uloeno do výkopu 
hloubky 800mm do pískového loe. Byla také uloena výstraná fólie. Vedení bylo dovedeno 
a k hlavnímu jistii rodinného domu.  
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Stávající plynová pípojka byla zkrácena a ukonena zemním ouptem umístným na 
pozemku 684/2 v blízkosti obrubníku ulice Kamenná. Odtud bude plyn veden v délce 4,5m do 
hlavního uzávru plynu umístného na fasád bytového domu.  
V míst stavby bylo provedeno záporového paení a výkop stavební jámy. Byl vytvoen 
vhodný sjezd do jámy pro vrtnou soupravu a nakláda.  
2.2 Pipravenost stavenit
Jako stavenit bude slouit pronajatá sousední parcela . 968. Dolo k pedání stavenit za 
úasti investora a zhotovitele. O pedání byl sepsán protokol o pedání stavenit. Parcela 
bude zpevnná trkem, zválcována a bude odvodnna pomocí labovek. Stavenit bude 
oploceno plotem z trapézového plechu výky 2m. Oplocení bude opateno informacemi o 
zákazu vstupu nepovolaným osobám. Bude zízen vjezd na stavenit, který bude vzhledem 
k poloze vi píjezdové komunikaci v mírném svahu. Vjezd a výjezd ze stavenit bude 
een uzamykatelnou bránou íky 3,5m. Vyjídjící vozidla budou kontrolovány a pípadn
itny pi výjezdu ze stavenit tak, aby nezneiovaly pilehlou komunikaci. Pi kíení 
pích pracovník na vnitrostavenitní komunikaci urenou pro automobily a stroje mají 
pednost pracovníci. Také z tohoto dvodu je na celém staveniti sníena rychlost na max. 
5km/h. Plocha pro pohyb vozidel je vymezena v ohledu na provoz stavby. Na staveniti se 
také nachází parkovit. Má samostatný vjezd a výjezd. Je ureno pedevím pro technicko-
hospodáské pracovníky stavby, aby dolo k co nejmenímu naruení provozu pilehlé 
komunikace.  
Buky slouící dlníkm i sklady budou uloeny na zpevnné ploe. Skládky materiál, místa 
pro kontejnery a místa pro mobilní toalety budou rovn zpevnny trkem a zválcovány. 
Pokud bude poteba natáhnout kabely pes komunikace, budou opateny devnými kryty, aby 
byl zabezpeen jejich neporuený pechod a pejezd. Hlavní rozvad elektrické energie je 
uzaven. Hlavní jisti je oznaen a je k nmu pístup ze zpevnné plochy, nachází se 
v blízkosti vjezdu na stavenit. Kabely elektrického vedení jsou pizpsobeny vedení v zemi. 
Kontakty pro pípad havárie jsou umístny jak u hlavního jistie, tak i v atnách zamstnanc
a v buce stavbyvedoucího. Tam je také umístna lékárnika. 
Stavenit piléhá svou severní ástí k místní vozovce íky 7,5m. Provoz na této vozovce by 
neml být stavbou píli naruen. Na vozovce budou umístny znaky se zákazem stání 
v míst stavby a s upozornním o vyjídní vozidel stavby.  
Stavenitní pípojky elektiny, kanalizace, vody jsou eeny s poadavky písluných orgán a 
správc sítí. Stávající pípojka nízkého naptí bude vyuita pro napojení zaízení stavenit. 
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Hlavní stavenitní rozvad bude napojen z nov vzniklé pilíové skín a bude umístn vedle 
vjezdu na stavenit. Bytový dm a stavenit budou napojeny na stávající vodovodní 
pípojku, která slouila pro buky pvodn umístné na pozemku. Vodovodní pípojka je 
ukonena ve vodomrné acht, nacházející se v míst vjezdu na stavenit. Kanalizace je 
eena jako oddílná. Splakové vody vyuívají stávající pípojky splakové kanalizace 
DN200. Byla vybudována nová kanalizaní achta v míst parkovit, kde bude zaústna 
splaková kanalizace z nov budovaného bytového domu. Deové vody jsou ze stavenit
odvádny labovkami s prmrem 500mm, které jsou uloeny po obvodu stavenit. Budou 
zaústny do doasného vsaku.  
3. Materiál, doprava, skladování 
3.1 Materiál 
výpis vrt  
Sekce Prmr [mm] Délka [m] Poet kus Délka celkem 
[m] 
B 600 5,2 21 5,2*21=109,2 
B 900 5,2 5 5,2*5=26 
A 600 8,4 6 8,4*6=50,4 
beton C25/30  
sekce B: prmr 600mm: 3,14*0,32*109,2=30,88m3 
    prmr 900mm: 3,14*0,452*26=16,54m3
  sekce A: prmr 600mm: 3,14*0,32*50,4=14,25m3
   
celkem :    30,88+16,54+14,25=61,7m3
  
ocel 10 505 R, 120kg/m3
  sekce B: 120*(30,88+16,54)=5690,4kg 
  sekce A: 120*14,25=1710kg 
  celkem: 5690,4*1710=7400kg=7,4t 
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výpanice  
Prmr [mm] Délka [m] Poet kus
720 5 2 
820 4 2 
1020 5 2 
  
Vekerý materiál bude pebírán stavbyvedoucím nebo mistrem. Pi pebírání bude 
kontrolována pedevím kompletnost materiálu, shoda s objednacím listem, správná kvalita 
dodávaného materiálu, jeho neporuenost atd. K potvrzení správnosti dodávky materiálu 
slouí podpis stavbyvedoucího popípad mistra na dodacím listu.  
3.2 Doprava 
3.2.1 Doprava primární 
Doprava materiál bude probíhat dle dohodnutého harmonogramu prací. Musí být zarueno 
dodrení termín pro dodávku jednotlivých materiál, aby nevznikaly zbytené prostoje a 
s tím spojené náklady, nucené zmny v technologiích a pracovních postupech.  
Primární doprava betonu bude zajitna autodomíchavaem STETTER Basic Line. Beton 
bude dováen betonárky Cemex na ulici Masná. Vzdálenost na stavbu je 3,5km a 
pedpokládaná doba dopravy pi bném provozu je cca 10minut.  
Výztu armoko bude zajitna nákladním automobilem TATRA 815 6x6 s nosností 14/17t 
a objemem korby 8,5m3. Armatura bude dovezena firmou Ferrona a.s. se sídlem na ulici 
Vídeská. Vzdálenost na stavbu je 1,5km a pedpokládaná doba dopravy pi bném provozu 
je cca 5minut.    
Doprava vrtné soupravy, rýpadlonakladae a výpanic bude zajitna tahaem DAF CF75 PR 
6x2 s podvalníkem KÄSSBOHRER LB 3.
Doprava vytené zeminy bude zajitna nákladním automobilem Tatra 815 6x6 s nosností 8t 
a objemem korby 8,5m3. Zemina bude odváena na skládku v Brn  ernovicích. Skládka je 
vzdálena 6,1km od stavby. Pi bném provozu by cesta mla trvat cca 12 minut.  
3.2.2 Doprava sekundární 
Sekundární doprava betonu bude zajitna erpadlem betonu Putzmeister BSA 1003D, který 
zajistí dopravu z autodomíchávae do vrt.  
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Výztu pro armokoe bude sloena na skládku hydraulickým ramenem nákladního 
automobilu TATRA 815, odkud budou jednotlivé pruty run vybírány a sestavovány na 
pedmontání ploe. Takto zkompletované armokoe budou pepraveny lehkým terénním
nákladním automobilem PRAGA V3S s hydraulickou rukou HIAB 111 na místo písluné 
piloty.   
Vytena zemina bude nakládána rýpadlonakladaem Catepillar 434F s objemem lopaty 
1,15m3 a skladována na mezideponii. Poté bude po ástech odváena nákladním automobilem 
Tatra 815 6x6 s nosností 8t a objemem korby 8,5m3 na skládku v Brn- ernocích.  
3.2.3 Orientaní výpoet potu jízd nákladního automobilu 
pedpokládaný objem vytené zeminy (vetn nakypení) 
(3,14*0,32*109,2+,14*0,452*26+3,14*0,32*50,4)*1,15=74m3
poet jízd nákladního automobilu 
74/8,5=8,79jízd 
asové vytíení 
1jízda=24minut  9jízd = 216minut = 3,6h 
Automobil bude zeminu odváet dle skuteného postupu prací a rychlosti pi vrtání pilot. 
3.3 Skladování 
Beton bude z autodomíchávae erpán erpadlem rovnou do provedených vrt. Nedojde tedy 
k jeho skladování.  
Výztu bude skladována na skládce v západní ásti stavenit a v uzamykatelném skladu. 
Skládka je odvodnna, vysypána trkem a zválcována. Dlouhé pruty budou uloeny dle 
rozmr na skládku. Musí být peliv oznaeny títky a rozdleny dle délky a prmru. 
Dbáme na to, aby se jednotlivé pruty vlivem nesprávného skladování nezohýbaly. Mezi 
jednotlivé svazky umístíme podkladky. Výztu bude poté zakryta vhodným igelitem i 
plachtou, aby byla chránna proti deti. Drobnjí výztu bude skladována ve skladu 
materiálu umístným v buce v pízemí v západní ásti stavenit. Tento sklad je 
uzamykatelný a zcela chránn proti nepíznivým vlivm poasí.  
Výpanice budou rovn skladovány na skládce v západní ásti stavenit.  
4. Obecné pracovní podmínky 
Souástí provádní vrtaných pilot je i betoná. Je tedy nutno dbát na dodrení následujících 
podmínek. Betoná me být zapoata pouze, je-li teplota vyí ne 5°C, piem teplota 
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nesmí klesnout pod tuto hranici v prbhu následujících 7 dn. Pokud by hrozilo, e teplota 
klesne pod poadovaných 5°C, je nutné pijmout dodatená opatení. Jedná se napíklad o 
prohívání betonové smsi, pidání vtího mnoství cementu (zvýí hydrataní teplo, a tak i 
teplotu celé betonové smsi) nebo pidání cementu s vyím hydrataním teplem. Pokud 
teplota klesne pod -5°C, budou práce zastaveny úpln. Dále nesmí být betoná provádna za 
det i krupobití z dvodu monosti vyplavení cementového tmele. Beton me být erpán 
z maximální výky 1,5m.  
5. Personální obsazení 
Stavbyvedoucí popípad mistr rozdlí pracovníky do jednotlivých pracovních et a urí 
jejich vedoucí. Vedoucí pracovní ety je zodpovdný za kvalitu provedených prací své ety a 
dodrování bezpenosti. Pracovníci se nesmí vzdálit ze svého pracovit bez uvdomní 
vedoucího ety, který dál uvdomí mistra. Pracovníci pracující se stroji musí mít platný 
prkaz strojníka, popípad jiný prkaz nutný pro obsluhu daného stroje. Vichni pracovníci 
musí být prokolení o dodrování BOZP a nutnosti noení OOPP. Dále budou pracovníci 
seznámeni s technologickým pedpisem o provádní vrtaných pilot, co stvrdí svým 
podpisem.  
Název profese Poet pracovník Pracovní nápl
Stavbyvedoucí 1 Provádí odborný dohled nad prbhem celé etapy 
provádní vrtaných pilot. Kontroluje, zda jsou 
práce vykonávány dle projektové dokumentace, 
uruje pracovní postup, pidluje práci 
jednotlivým pracovníkm, pebírá dodávaný 
materiál, provádí zápisy o postupu prací do 
stavebního deníku, kontroluje kvalitu provedených 
prací, provádí zápisy o kontrole kvality do knihy 
kvality, pi výskytu závad hledá monosti jejich 
okamité nápravy atd.  
mistr 1 Provádí odborný dohled nad prbhem celé etapy 
provádní vrtaných pilot. Pracuje samostatn, je 
podízený stavbyvedoucímu, plní úkoly pidlené 
stavbyvedoucím, pípadn ho zastupuje. Rozdluje 
práci, kontroluje kvalitu, pebírá materiál atd. 
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Vrtmistr 1 Obsluhuje vrtnou soupravu, je zodpovdný za 
správné provedení vrtu, kontroluje pouití 
správných vrtných nástroj, jejich dimenzí, 
svislosti vrtu, hloubky vrtu atd. Musí být prokolen 
o pouívání vrtné soupravy a mít platný prkaz.  
elezá 2 Pipravuje materiál pro armokoe, váe armokoe, 
kontroluje kompletnost armoko, 
Sváe 1 Svauje jednotlivé pruty armokoe dle projektové 
dokumentace, musí mít platné sváeské zkouky a 
prkaz 
Betoná 1 Je zodpovdný za správné provedení betonáe, 
obsluhuje erpadlo betonu, dbá na správné 
vytahování erpadla z vrtu 
idi nakládae 1 ídí rýpadlonaklada, je zodpovdný za jeho 
technický stav, musí mít platné osvdení o 
zpsobilosti ízení daného stroje 
idi nákladního          
automobilu 
1 ídí nákladní automobil, je zodpovdný za jeho 
technický stav, musí mít platné osvdení o 
zpsobilosti ízení daného stroje 
Pomocný dlník 2 Provádí pomocné práce dle poteby pokyn
vedoucího ety popípad mistra  
Celkem 12 pracovník
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6. Stroje a pracovní pomcky 
6.1 Stroje 
Druh stroje Název Poet parametry 
Vrtná souprava CASE 1188 pásový 1 íka: 2400mm 
Délka: 4900mm 
Výka: 3100mm 
Výkon: 160kW 
Kroutící moment: 40kNm 
Hmotnost: 28,6t 
Ostatní: vrty prmru 400  1200mm, 
hloubka a 16m 
Rýpadlonaklada CATEPILLAR 434F 1 Výkon: 71kW 
Objem lopaty nakládae: 1,15m3
Objem lopaty rýpadla: 0,08-0,29m3
Maximální dosah: 3,5m 
Maximální hloubkový dosah: 5,3m 
Provozní hmotnost: 8,4-10,9t 
Nákladní automobil TATRA 815 6x6 1 Výkon: 235kW 
Pohotovostní hmotnost: 12,7t 
Uitná hmotnost: 8t 
Objem korby: 8,5m3
Taha CF75 PR 6x2 1 Výkon: 265 kW 
Podvalník KÄSSBOHRER LB 
3 
1 Nosnost: 36 t  
Celková hmotnost: 48 t 
Autodomícháva Autodomíchava
SCHWING 
STETTER C3 
BASIC LINE 
1 Jmenovitý objem: 8m3
Prjezdná výka: 2503mm 
Výsypná výka: 1101mm 
Prmr bubnu: 2500mm 
erpadlo betonu PUTZMEISETR 
BSA 1003D 
1 Maximální výkon: 28m3/h 
Výkon motoru: 47kW 
Maximální dopravní tlak: 80 bar 
Hmotnost: 3050kg 
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Nivelaní pístroj LEICA DNA 03 1 Stední km chyba pi mení na la:  
Zvtení: 24x 
Dosah na la: 1,8  110m 
Typická doba mení: 3 vteiny 
Totální stanice LEICA NOVA TS50 1  Úhlová pesnost: 0,5´´ 
Dalí: 20Hz irokoúhlá kamera, 
0,6mm + 1ppm mení délek na 
hranol, 2mm + 2ppm bez hranolu 
Nákladní automobil 
s hydraulickou 
rukou 
PRAGA V3S s HR  
HIAB 111 
1 Maximální nosnost: 3,3t 
Maximální dosah horizontáln: 10m 
Nosnost pi maximální dosahu 
horizontáln: 0,98t 
Maximální dosah vertikáln: 12,5m 
Nosnost pi maximálním dosahu 
vertikáln: 0,98t 
6.2 Pracovní pomcky 
 lopaty, koleka, vodováha, olovnice, metr, helma, reflexní vesta, pracovní obuv, pracovní 
odv, rukavice atd. 
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7. Pracovní postup: 
7.1 Schéma pilot  
7.1.1 Schéma sekce B 
Obr. 7.1.1 Schéma pilot sekce B 
7.1.2 Schéma sekce A 
Obr. 7.1.2 Schéma pilot sekce A 
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7.2 Geologický profil 
Obr. 7.2.1 Geologický profil 
7.3 Postup 
1. Vytyení polohy pilot 
Nejprve budou geodeticky vytyeny polohy jednotlivých pilot, vetn jejich výkové 
kontroly. Sted piloty se oznaí pomocí roxoru min. prmru 20mm, který bude zatluen 
alespo 300mm pod úrove terénu. Osa piloty bude také oznaena pomocí ty kolík, 
abychom i po vytaení roxoru mohli kontrolovat správnou polohu.   
2. Provedení vrt
Ped zapoetím samotného vrtání, bude provedena kontrola vytyení polohy jednotlivých 
pilot. Dále je nutné kontrolovat pouití správného profilu spirálu a jeho svislost.  
Vrty budou hloubeny pomocí vrtného stroje CASE 1188. Jedná se o technologii rotan
nábrového vrtání. Jako vrtný nástroj bude slouit pedevím vrtný nek (v soudrných 
zeminách F5 MI a F1 MG), vrtací korunka (v horninách R5 a R4) a apa (Obr.1). 
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Obr.2.1 Vrtné nástroje : a) vrtný hrnec (apa), b) vrtný nek (spirál), c) vrtací korunka 
Vrty budou bhem zapoutní spirálu zárove paeny pomocí ocelových výpanic. Nejprve 
bude proveden pedvrt do hloubky cca 1m pro zajitní pesného vedení úvodní panice. Pro 
piloty v sekci B, u kterých je pedpokládaná hloubka 5,2m, bude pouita výpanice délky 5m. 
Je také nutno dohlédnout, aby panice byla min. 0,2m nad povrchem terénu. U pilot v sekci 
A, jejich pedpokládaná hloubka je 8,4m, budou pouity 2 panice délky 4m. Pro piloty 
v sekci B prmru 600mm budou pouity panice profilu 720mm a profil spirálu  630mm. 
Pro piloty v sekci B prmru 900mm budou pouity panice profilu 1020mm a profil spirálu 
914mm. Pro piloty v sekci A prmru 600mm, bude horní panice profilu 820mm a spodní 
720mm, profily spirálu zde budou 767mm a 630mm.  
Panice se zavrtávají zárove s hloubením vrtu. Pi vrtání je teba kontrolovat správnou rotaci 
a otáky spirálu. Odtená zemina se ze spirálu oklepe na zem. Odtud bude nakladaem 
nakládána na automobil Tatra 815 a odváena na skládku. Je teba dbát na dodrování 
vzdálenosti mezi stroji a dodrování smluvených signál, aby nedolo k nehod a byla 
zajitna bezpenost.  
Takto budou provádny vrty a do poadované hloubky tak, aby dno vrtu bylo vdy ve 
skalním podloí R4. V pípad e dosáhneme pedpokládané hloubky piloty, ale stále 
nebudeme ve skalním podloí, je nutné vrt prohloubit.   
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3. Pípravné práce ped betonáí 
Jedná se pedevím o zaitní vrtu a kontrolu jeho správné hloubky a svislosti. Bude pouita 
istící apa s rovným dnem, v pípad poteby istící apa s klapkami. Po doitní dna vrtu 
bude provedeno jeho pemení. Svislost lze kontrolovat pomocí sputné olovnice. Pokud je 
dno dostaten zaitno a zkontrolována hloubka i svislost, meme zaít s armováním. 
Piloty budou vyztueny armokoi dle projektové dokumentace. Armoko se skládá z podélné 
výztue, píné výztue a pomocné výztue. Armokoe budou sestaveny na staveniti a 
oznaeny dle polohy jednotlivých pilot. Ped sputním armoko probhne jejich kontrola 
dle projektové dokumentace. Je teba také dbát na správné osazení distanních tlísek, aby 
bylo zajitno minimální nutné krytí výztue. Krytí u pilot s prmrem 600mm a vtím by 
mlo být minimáln 60mm neurí-li projektová dokumentace jinak. Z pedmontání plochy 
budou dovezeny na místo urení nákladním terénním automobilem PRAGA V3S 
s hydraulickou rukou HIAB 111. Poté bude armoko opatrn spoutn do vrtu. Je teba dbát 
na správnou polohu armokoe ve vrtu. Spoutní musí probíhat pozvolna, aby nedolo 
k pokození armokoe.  
4. Betoná 
Betoná pilot by mla následovat co nejdíve po provedení vrtu a jejího zaitní, aby nedolo 
k optovnému zanesení vrt zeminou i jiným materiálem, popípad zateení deové vody. 
Musí být pouit beton s vysokou odolností proti rozmování, vysokou plasticitou a správnou 
zpracovatelností. Bude pouit beton C25/30. Obsah cementu musí být minimáln 375 kg/m3, 
vodní souinitel musí být mení ne w=0,6. Zpracovatelnost betonu by mla odpovídat stupni 
sednutí kuele dle Abramse >160mm, stupe rozlití 530-600mm.  
Beton bude dováen betonárky Cemex na ulici Masná. Vzdálenost na stavbu je 3,5km a 
pedpokládaná doba dopravy pi bném provozu je cca 10minut.  
Hladina podzemní vody je dle sondy v hloubce 7,0m pod pvodním terénem, ustálená hladina 
v hloubce 6,4m pod pvodním terénem, tudí se oekává, e spodní ást vrt bude pod vodou. 
Pro betoná bude tedy pouita sypáková roura. Betoná bude probíhat pomocí erpadla 
betonu Putzmeister BSA 1003D, kterým bude beton erpán do násypky sypákové roury. Tím 
bude umonna plynulá betoná. Píný rozmr sypákové roury by neml pekroit 60% 
vnitního prmru armokoe.  
Ped betonáí je nutno sypákovou rouru spustit a na dno vrtu. Dbáme na to, abychom pi 
spoutní nezavadili o armoko a neposunuli ho tak z pedepsané polohy. Abychom zabránili 
promíchání betonu s vodou ve vrtu, je teba rouru zazátkovat. Poté ji naplníme zcela betonem 
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a povytáhneme o prmr roury. V prbhu betonáe sypákovou rouru pozvolna vytahujeme, 
musíme vak zajistit, aby byla v betonu stále ponoená minimáln 1,5m. Pozvolné vytahování 
je dleité k tomu, aby nedolo k sání. Pi vytahování ji shora zkracujeme. Pi betonái je 
zárove z vrtu erpána voda. Jedna pilota bude vdy betonována na jeden zábr. Souásti 
betonáe je také vytahování panic. Mnoství betonu nad patou panic musí být dostatené, 
aby vznikl petlak potebný k zabránní vniknutí vody nebo zeminy do vrtu, a také aby 
nedolo k posunu armokoe. Panice vytahujeme pozvolna. Sledujeme hladinu betonu, která 
bude klesat v souvislosti se zaplováním mezikruí betonem, popípad zaplnní kaveren, 
které mohly vzniknout za panicemi. Po vytaení panic vdy zkontrolujeme pozici 
armokoe. 
Obr.4.1 Betoná vrtané piloty pomocí sypákové roury  
Aby v úrovni projektované hlavy piloty byl istý a kvalitní beton, bude betoná konit 0,3-
0,5m nad projektovanou hlavou. Zneitný beton bude poté odbourán. Je teba dát pozor, 
abychom nepokodili istý beton hlavy piloty.  
5. Dokonovací práce 
Po dokonení betonáe piloty dojde jet k úprav hlavy piloty. Pebetonováné ásti je nutno 
odstranit. Odbourávání tchto ásti je vak nutno provádt opatrn a ohledupln, aby nedolo 
k naruení výztue. Pokud je v ásti hlavy piloty beton znehodnocený, je teba tuto ást 
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opravit. Bude pouit erstvý beton pedepsaného sloení. Je nutné zajistit dokonalé spojení 
s betonem pvodním.  
Pokud dojde pi bourání hlavy k ohnutí popípad jinému pokození výztue, je teba 
zhodnotit jak toto opravit. Pokud nedolo k poruení výztue, je mono ji ohnout zpt do 
pedepsaného tvaru. Pokud vak dolo k takovému poruení, e by výztu nemla pedepsané 
vlastnosti, je mono tento prut vyíznout a pivait prut nový.  
8. Jakost a kontrola kvality 
8.1 Vstupní kontrola 
Ped zahájením prací na pilotách, bude zkontrolována stavební jáma, její poloha, pdorysné 
rozmry, hloubka a sklon svah. Svahování by pod poloenou latí nemlo mít vtí prohlube
ne 50mm, rovinnost dna jámy bude kontrolována 3m latí s maximální povolenou odchylkou 
+30mm a -50mm.  
Dále budeme kontrolovat dováený materiál. U výztue kontrolujeme správné profily a délky 
prut, také jejich celkové mnoství a rovinnost. Dbáme na to, aby na roxorech nebyly vtí 
známky koroze, co by je mohlo znehodnotit. U výpanic se jedná pedevím o správnost 
prmru, délek a celkového potu. Beton bude dováen a v prbhu provádní prací. Také je 
nutné zkontrolovat stav vech potebných stroj a pracovních pomcek. Jedná se pedevím o 
vhodný technický stav, stroje nesmí jevit jakékoliv známky závad (ovladatelnost, únik 
ropných látek atd.) 
8.2 Mezioperaní kontrola 
V prbhu prací kontrolujeme a monitorujeme vekeré innosti, které by mohly mít za 
následek vznik jakékoliv neshody. Jedná se pedevím o: 
• Kontrolu správnosti vytyení jednotlivých pilot, pesného oznaení stedu piloty, 
pevné zajitní této pozice 
• Kontrola geologického profilu, shoda s profilem dle projektové dokumentace. 
Kontrolujeme, zda se zjitný geologický profil píli neodliuje od pedpoklad
z geologického výzkumu. Dbáme na shodnost jednotlivých typ, jejich mocnost, 
konzistenci, velikosti valoun, stupe zvtrání atd. asto je skutený stav píznivjí 
ne stav zjitný z geologického przkumu. Pesto vak je teba tuto kontrolu 
provádt, jeliko urité odchylky od przkumu by mohly vést napíklad ke zmn
hloubky vrt, profil vrt, v extrémním pípad a k úplné zmn zakládání 
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• Pouívání správných vrtných nástroj, jejich technický stav atd. 
• Správný profil vrt
• Osazování výpanic, jejich správná dimenze, délka atd. 
• Hloubka jednotlivých vrt a jejich mocnost v únosném podloí 
• istota vrt, snaíme se vyvarovat velkých kaveren atd. 
• Zaitní dna 
• Pítomnost podzemní vody 
• Shoda armokoe s projektovou dokumentací. Pedevím se jedná o mnoství výztue, 
profily, kvalita oceli, zpsob stykování, nepítomnost strusky, správná délka armokoe 
• Osazování armokoe, jeho svislost, centricita, zajitní poadovaného krytí 
• Kvalitu betonu, shodnost s projektovou dokumentací, pedevím se jedná o pevnostní 
charakteristiky, mnoství cementu, konzistenci, správné mnoství jednotlivých písad 
a pímsí, zpracovatelnost atd. 
• Odebírání vzork betonu:  jedna sada (3 kusy vzork) z prvních 3 pilot  
jedna sada (3 kusy vzork) z následujících 15 pilot 
• Kontrola betonáe, pedevím plynulost betonáe, správné ponoení erpadla, jeho 
pozvolné vytahování 
• Kontrola funknosti erpání vody z vrtu 
• Kontrola pi vytahování panic, pedevím se ovuje, zda nedolo k pohybu 
armokoe 
• U hotové piloty se kontroluje úprava její hlavy, istota pouitého betonu, správná 
výková poloha hlavy, její pdorysné rozmry, osazení spojovací výztue dle 
projektové dokumentace atd. 
8.3 Výstupní kontrola 
Po dokonení prací bude provedena kontrola vekerých pilot. Pedevím se jedná o správnou 
polohu pilot, jejich prmr, kontrola provedení hlavy pilot, pouití istého betonu, výková 
poloha hlavy piloty, pdorysné rozmry hlavy piloty, osazení spojovací výztue, její profil 
atd.  
Povolené odchylky: 
• Odchylka osy vrtu v hlav piloty od projektované polohy max.0,05d, nejvýe 100mm 
• Odchylka od svislice maximáln 2% 
• Výkové osazení výztue +100mm, -50mm 
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• Odchylka hlavy piloty oproti projektované úrovni +/- 20mm 
Po dokonení prací bude vyzván zástupce investora k pevzetí pilot. Budou mu dodány 
protokoly o provedených zkoukách, záznamy o shod výrobk a dokumentace skuteného 
provedení. O pevzetí bude sepsán zápis. Musí být pesn uveden rozsah pedávaných 
konstrukcí. Pi neshodách, budou tyto neshody popsány a bude dohodnut termín odstranní 
vad a nedodlk. Me také být kontrolováno splnní dohodnutých termín a dalích 
podmínek dle Smlouvy o dílo.  
Kontroly jsou dále popsány v ásti A10.1 Kontrolní a zkuební plán kvality pro provádní 
vrtaných pilot.  
9. Bezpenost a ochrana zdraví 
Vichni pracovníci budou seznámeni s bezpenostními pedpisy práce na staveniti. Vichni 
pracovníci jsou povinni pouívat stanovené osobní ochranné pracovní prostedky. Kadý 
z pracovník je povinen poskytnout rychlou a úinnou pomoc v rozsahu svých vdomostí, 
znalostí a moností. U vstupu do kadé stavenitní buky jsou vyvena dleitá telefonní 
ísla (rychlá lékaská pomoc, hasiský záchranný sbor, atd.). 
Bezpenost se bude ídit naízením vlády . 591/2006 Sb. O bliích minimálních 
poadavcích na bezpenost o ochranu zdraví pi práci na stavenitích.  
Bude dodrováno naízení vlády . 362/2005 Naízení vlády . 362/2005 Sb., o bliích 
poadavcích na bezpenost a ochranu zdraví pi práci na pracovitích s nebezpeím pádu z 
výky nebo do hloubky.  
BOZP je dále eeno v ásti A11.2 Plán BOZP. 
10. Ekologie a nakládání s odpady 
Negativní vlivy stavby budou eliminovány pouitím mechanizm s malou hluností, 
dodrováním noního klidu, kropením pi nadmrné pranosti z cesty pi provozu 
mechanizace, omezením dobu provozu stroj jen na dobu nezbytnou, vypínáním motor
stroj pi peruení provozu, atd. 
Na stavb budou rozmístny kontejnery na plasty, papír, sklo, su, a kontejner na komunální 
odpad.  
Na staveniti se vzniklé odpady rozdlí do písluných skupin podle vyhláky 381/2001 Sb. 
Katalog odpad. Jedná se o odpady kategorií 17 01 01 Beton, 17 04 05 elezo a ocel a 17 05 
04 Zemina. Skladování odpad bude pouze u odpad 17 04 05 a 17 05 04 a probhne dle 
vyhláky 383/2001 Sb. Nakládání s odpady. Podle zákona 185/2001 Sb. Zákon o odpadech 
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budou kovy následn zlikvidovány. Podle § 11 Pednostní vyuívání odpad tého zákonu, 
budou beton a cihly recyklovány a znovu pouity.  
Obaly na staveniti se roztídí podle zákona 477/2001 Sb. Zákon o obalech na opakovan
pouitelné, vratné nebo na obaly, ze kterých se stane odpad. Odpad z obal se me následn
vyuít podle § 12 Vyuití odpadu z obal.  
Bhem výstavby budou pouívány pouze stroje v náleitém technickém stavu tak, aby 
nemohlo dojít k úniku ropných látek, které by mohly zpsobit zneitní pdy pop. 
podzemní vody. 
ádný stav vyjídjících vozidel a mechanizm musí být zajitn vdy ped najetím na 
veejnou obecní komunikaci, musí být oitny pneumatiky. Pípadné zneitní komunikací 
bude okamit odstranno.  
Ekologie a ivotní prostedí je dále eeno v ásti A11.3 Ochrana ivotního prostedí pi 
výstavb. 
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1. Obecné informace o stavb
1.1 Identifikaní údaje: 
název stavby:  bytový dm na ulici Kamenná 
místo stavby:   ulice Kamenná, Brno týice 
katastrální území: týice, kód 610186 
kraj:   Jihomoravský 
charakter stavby: stavba pro bydlení, novostavba 
projektant:  AAA Studio s.r.o. 
   Stakova 8a 
   Brno 
   602 00 
zhotovitel:  dle výbrového ízení 
1.2 Obecné informace o stavb: 
Jedná se o novostavbu bytového domu nepravidelného tvaru. Stavba se nachází na ulici 
Kamenná, v mstské ásti Brno  týice. Stavenit je ásten na svaitém pozemku a je 
napojeno na inenýrské sít. Pro poteby zaízení stavenit bude pronajat sousední pozemek. 
Zaízení stavenit je umístno v západní rovinaté ásti stavenit. Bytový dm je navren 
jako typodlaní. Má 8 byt, 1 ubytovací jednotku, garáe a parkovací stání ped objektem. 
Maximální pdorysné rozmry jsou 35,15 x 15,8m. Objekt je rozdlen dilataní spárou na 
ásti A a B. Sekce A je zaloena o jedno podlaí vý ne sekce B. V nejniím podlaí sekce 
B se nachází garáe, v dalích podlaích je poté dohromady 5 byt. V sekci A jsou 3 byty.  
Celkov má bytový dm 1588m2 isté podlahové plochy.  
Základy objektu jsou tvoeny základovými pasy a pilotami. Vzhledem ke svaitosti terénu a 
podsklepení bude také pouito záporové paení. Svislé nosné konstrukce jsou navreny jako 
elezobetonové monolitické stny, elezobetonové monolitické sloupy a zdné stny. 
elezobetonové svislé konstrukce jsou navreny z betonu C25/30 a oceli R 10 505. Zdné 
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nosné a výplové stny jsou navreny ze systému Porotherm 40 Profi Dryfix na pnu 
Porotherm Dryfix Systém. Stropní konstrukce jsou navreny jako monolitické elezobetonové 
kíem armované desky tlouky 200mm. Souástí stropních desek jsou také prvlaky. 
Peklady jsou navreny Porotherm 7, Porotherm 14,5 a Porotherm 11,5. Peklady 
v obvodových stnách z tvarovek Porotherm 40 jsou navreny jako svený elezobetonový 
prvlak. Stechy jsou navreny jako ploché, jednopláové, v rzných výkových úrovních. 
Odvod vody je een jak mimo stechu, tak i pomocí vyhívaných vtok. Kadý byt má 
pístup na vlastní balkón nebo terasu. Vnitní schodit jsou eena jako elezobetonová 
monolitická. Vnitní schodit v bytu B/3 a vnjí z bytu A/4 a B/2 jsou eena jako ocelová. 
V sekci B je navren výtah. Dlící konstrukce jsou navreny z tvárnic Porotherm 14 P+D, 
11,5 P+D, 11,5 AKU, 8 P+D, a také ze sádrokartónu. Podlahy jsou eeny jako tké 
plovoucí. Okna jsou navrena plastová, zasklená izolaním dvojsklem. Objekt bude zateplen 
kontaktním zateplovacím systémem Etics. Tlouka izolantu pro obvodové stny z tvarovek 
Porotherm 40 Profi Dryfix je 100mm, pro elezobetonovou monolitickou obvodovou stnu je 
tlouka 150mm. Klempíské prvky jsou navreny z titanzinku a poplastu. 
2. Pipravenost 
2.1 Pipravenost stavby 
Probhlo zamení stavby geodetem pomocí totální stanice. Byly pedány výkové i polohové 
body. O pedání byl sepsán protokol. Dále dolo k demontái a odvozu bunk, které dosud 
stály na pozemku. Pozemek byl vyitn od dalích nahromadných materiál, které byly 
odvezeny na skládku. Dále bylo nutno peloit existující vedení nízkého naptí pro sousední 
rodinný dm z dvodu vedení pod stavebním pozemkem. Stávající plynová pípojka byla 
zkrácena a ukonena zemním ouptem.  
V míst stavby bylo provedeno záporového paení a výkop stavební jámy. Byl vytvoen 
vhodný sjezd. Byly provedeny piloty. Základové pasy a podkladní betony. Poté byla 
zhotovena zeminová deska v 1NP sekce B a následn byly zhotoveny elezobetonové 
monolitické stny a sloupy. Po dosaení poadované pevnosti dolo k betonái stropu nad 
1NP sekce B. Poté byly betonovány elezobetonové monolitické stny a sloupy ve 2NP sekce 
B a 1NP sekce A. Byly vyzdny obvodové zdi v sekci B v úrovni 2NP. Poté byl zhotoven 
strop nad 2NP sekce B a 1NP sekce A. Po dosaení poadované pevnosti byly vybetonovány 
elezobetonové monolitické stny a sloupy v 3NP sekce B a 2NP sekce A, a dále vyzdny 
obvodové zdi z tvarovek POROTHERM. Poté byl opt zhotoven strop nad 3NP sekce B a 
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2NP sekce A. Tento strop tvoí zárove nosnou konstrukci pro pochozí terasu oznaenou S2. 
Po zhotovení elezobetonových monolitických stn a sloup a zdných obvodových stn 4NP 
sekce B a 3NP sekce A, byl vybetonován strop nad tímto podlaím a následn atika. Tento 
strop zárove tvoí nosnou konstrukci pro nepochozí jednopláovou plochou stechu 
bytového domu krytou kaírkem znaenou S1. 
Strop nad posledním podlaí, který slouí jako nosná konstrukce pro stechu, musí splovat 
pedevím poadavky na únosnost (minimáln 70% poadované krychlené pevnosti betonu) a 
vlhkost (maximáln 4%). Musí být hotovy vekeré prostupy nosnou stropní konstrukcí. Dále 
by mly být na stavb pítomny vekeré vpusti, výfukové hlavice, svtlíky a dalí konstrukce, 
které prostupují stení skladbou. Prostor bude vyklizen, vyitn a pipraven pro pokládku 
jednotlivých vrstev. Na okrajích bude zízeno dvoutyové zábradlí s výkou madla 1,1m nad 
pochozí plochou a v místech kde není atika i s okopným prknem minimální výky 0,15m.  
2.2 Pipravenost stavenit
Jako stavenit bude slouit pronajatá sousední parcela . 968. Dolo k pedání stavenit za 
úasti investora a zhotovitele. O pedání byl sepsán protokol o pedání stavenit. Parcela 
bude zpevnná trkem, zválcována a bude odvodnna. Stavenit bude oploceno plotem 
z trapézového plechu výky 2m. Oplocení bude opateno informacemi o zákazu vstupu 
nepovolaným osobám. Bude zízen vjezd na stavenit, který bude vzhledem k poloze vi 
píjezdové komunikaci v mírném svahu. Vjezd a výjezd ze stavenit bude een 
uzamykatelnou bránou íky 4m. Vyjídjící vozidla budou kontrolovány a pípadn itny 
pi výjezdu ze stavenit tak, aby nezneiovaly pilehlou komunikaci. Pi kíení pích 
pracovník na vnitrostavenitní komunikaci urenou pro automobily a stroje mají pednost 
pracovníci. Také z tohoto dvodu je na celém staveniti sníena rychlost na max. 5km/h. 
Plocha pro pohyb vozidel je vymezena v ohledu na provoz stavby. Na staveniti se také 
nachází parkovit. Má samostatný vjezd a výjezd. Je ureno pedevím pro technicko-
hospodáské pracovníky stavby, aby dolo k co nejmenímu naruení provozu pilehlé 
komunikace.  
Buky slouící dlníkm i sklady budou uloeny na zpevnné ploe. Skládky materiál, místa 
pro kontejnery a místa pro mobilní toalety budou rovn zpevnny trkem a zválcovány. 
Pokud bude poteba natáhnout kabely pes komunikace, budou opateny devnými kryty, aby 
byl zabezpeen jejich neporuený pechod a pejezd. Hlavní rozvad elektrické energie je 
uzaven. Hlavní jisti je oznaen a je k nmu pístup ze zpevnné plochy, nachází se 
v blízkosti vjezdu na stavenit. Kabely elektrického vedení jsou pizpsobeny vedení v zemi. 
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Kontakty pro pípad havárie jsou umístny jak u hlavního jistie, tak i v atnách zamstnanc
a v buce stavbyvedoucího. Tam je také umístna lékárnika. 
Stavenit piléhá svou severní ástí k místní vozovce íky 7,5m. Provoz na této vozovce by 
neml být stavbou píli naruen. Na vozovce budou umístny znaky se zákazem stání 
v míst stavby a s upozornním o vyjídní vozidel stavby.  
Stavenitní pípojky elektiny, kanalizace, vody jsou eeny s poadavky písluných orgán a 
správc sítí. Stávající pípojka nízkého naptí bude vyuita pro napojení zaízení stavenit. 
Hlavní stavenitní rozvad bude napojen z nov vzniklé pilíové skín a bude umístn vedle 
vjezdu na stavenit. Bytový dm a stavenit budou napojeny na stávající vodovodní 
pípojku, která slouila pro buky pvodn umístné na pozemku. Vodovodní pípojka je 
ukonena ve vodomrné acht, nacházející se v míst vjezdu na stavenit. Kanalizace je 
eena jako oddílná. Splakové vody vyuívají stávající pípojky splakové kanalizace 
DN200. Byla vybudována nová kanalizaní achta v míst parkovit, kde bude zaústna 
splaková kanalizace z nov budovaného bytového domu. Deové vody jsou ze stavenit
odvádny labovkami s prmrem 500mm, které jsou uloeny po obvodu stavenit. Budou 
zaústny do doasného vsaku.  
Materiál bude uloen na skládce a v uzamykatelných skladech. Na stropní konstrukci 
posledních podlaí bude dopraven jeábem MB 1030.1 
3. Materiál, doprava, skladování 
3.1 Materiál 
3.1.1 Skladby 
SKLADBA S1 - NEPOCHOZÍ 
NÁZEV VRSTVY MATERIÁL TLOUKA 
[mm] 
NOSNÁ ELEZOBETONOVÁ MONOLITICKÁ 
STROPNÍ DESKA, BETON C20/25, 
OCEL 10 505 (R)  
200 
PENETRANÍ EMULZE DEKPRIMER - 
PAROT	SNÁ GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 4 
TEPELN	  IZOLANÍ  ISOVER EPS 100 S  150 
SPÁDOVÁ A TEPELN	 - ISOVER EPS 100 S VE FORM	 Min. 50 
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IZOLANÍ SPÁDOVÝCH KLÍN
, MINIMÁLNÍ 
SPÁD 2% A MINIMÁLNÍ TLOUKA 
50mm 
SEPARANÍ TEXTILIE FILTEK 300 -  
HYDROIZOLANÍ ALKORPLAN 35177 1,5 
SEPARANÍ TEXTILIE FILTEK 500 - 
ZAT	OVACÍ KAÍREK FRAKCE 16/32 50 
VÝM	RA: 139,86+22,02+7,3+134,31=303,49m2
SKLADBA S2 POCHOZÍ TERASA 
NÁZEV VRSTVY MATERIÁL TLOUKA 
[mm] 
NOSNÁ ELEZOBETONOVÁ MONOLITICKÁ 
STROPNÍ DESKA, BETON C20/25, 
OCEL 10 505 (R)  
200 
PENETRANÍ EMULZE DEKPRIMER - 
PAROT	SNÁ GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 4 
TEPELN	  IZOLANÍ  BACHL DESKY PIR  120 
SPÁDOVÁ A TEPELN	 - 
IZOLANÍ 
ISOVER EPS 100 S VE FORM	
SPÁDOVÝCH KLÍN
, MINIMÁLNÍ 
SPÁD 2% A MINIMÁLNÍ TLOUKA 
50mm 
Min. 50 
SEPARANÍ TEXTILIE FILTEK 300 -  
HYDROIZOLANÍ ALKORPLAN 35177 1,5 
SEPARANÍ TEXTILIE FILTEK 300 - 
POCHOZÍ DLABA BEST PLATEN 400x400mm 
NA REKTIFIKANÍCH PODLOKÁCH 
40 
VÝM	RA: 42,34+45,22+35,91+4,96+24,43+32,9=185,76m2
SKLADBA S12 NEPOCHOZÍ  FÓLIE 
NÁZEV VRSTVY MATERIÁL TLOUKA 
[mm] 
NOSNÁ ELEZOBETONOVÁ MONOLITICKÁ 200 
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STROPNÍ DESKA, BETON C20/25, 
OCEL 10 505 (R)  
PENETRANÍ EMULZE DEKPRIMER - 
PAROT	SNÁ GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 4 
TEPELN	  IZOLANÍ  ISOVER EPS 100 S  150 
SPÁDOVÁ A TEPELN	 - 
IZOLANÍ 
ISOVER EPS 100 S VE FORM	
SPÁDOVÝCH KLÍN
, MINIMÁLNÍ 
SPÁD 2% A MINIMÁLNÍ TLOUKA 
50mm 
Min. 50 
SEPARANÍ TEXTILIE FILTEK 300 -  
HYDROIZOLANÍ ALKORPLAN 35176 1,5 
VÝM	RA: 5,24+7,22+5,03=17,49m2
3.1.2 Výkaz materiálu 
PENETRANÍ EMULZE DEKPRIMER 
Jedná se o za studena zpracovatelnou asfaltovou emulzi bez obsahu rozpoutdel. Zvyuje 
pilnavost k podkladu. Je netoxická, rychleschnoucí, stabilní vi cementu, není poárn
nebezpená.  
S1: výmra = 303,49m2
Spoteba: 0,3 kg/m2  
1 balení= 25kg 
Celkem S1: 2*(303,49*0,3)/25= 7,28  8 balení 
S2: výmra = 185,76m2
Spoteba: 0,3 kg/m2  
1 balení= 25kg 
Celkem S2: 2* (185,76*0,3)/25= 4,44  5 balení 
S12: výmra = 17,49 m2 
Spoteba: 0,3 kg/m2  
1 balení= 25kg 
Celkem S12: 2*(17,49*0,3)/25= 0,4  1 balení 
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CELKEM: 14 balení 
Obr.3.1.2.1 Dekprimer 
GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 
Jedná se o pás vyrobený z SBS modifikovatelného asfaltu s nosnou vlokou ze sklenné 
tkaniny o ploné hmotnosti 200g/m2. Pás má na spodním povrchu separaní PE fólii a na 
horním povrchu je opaten jemným separaním posypem. Pás má tlouku 4mm, délka pásu 
je 7,5m a íka 1m. Faktor difúzního odporu je 30 000.  
S1: výmra = 303,49m2
Pekrytí a detaily: 303,49*1,05=318,66m2
1 role= 7,5m2  
Celkem S1: 318,66/7,5= 42,49 43 rolí 
S2: výmra = 185,76m2
Pekrytí a detaily: 185,76*1,05=195,05m2
1 role= 7,5m2
Celkem S2: 195,05/7,5= 26,01 27 rolí 
S12: výmra = 17,49 m2 
Pekrytí a detaily: 17,49*1,05= 18,36 m2 
1 role= 7,5m2
Celkem S12: 18,36/7,5= 2,45  3 role 
CELKEM: 73 rolí 
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Obr.3.1.2.2 Glastek 40 special mineral 
ISOVER EPS 100 S 100mm 
Jedná se o desky z pnového polystyrénu. Hrany desek jsou rovné. Desky mají rozmr 
1000x500mm. Objemová hmotnost je 18-23kg/m3. Souinitel tepelné vodivosti je 
0,37W/K*m.  
S1: výmra = 303,49m2
Doezy: 303,49*1,1=333,84 m2
1 balení 2,5m2 
Celkem S1: 333,84/2,5=133,54  134 balení 
S12: výmra = 17,49 m2 
Doezy: 17,49*1,1=19,24 m2
1 balení 2,5m2 
Celkem S12: 19,24/2,5=7,7   8 balení 
CELKEM: 142 balení 
Obr.3.1.2.3 Isover EPS 100 S 
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ISOVER EPS 100 S 50mm 
Jedná se o stejný materiál jako ISOVER 100 S 100mm, jen v jiné tlouce. 
S1: výmra = 303,49m2
Doezy: 303,49*1,1=333,84 m2
1 balení 5m2 
Celkem S1: 333,84/5=66,79  67 balení 
S12: výmra = 17,49 m2 
Doezy: 17,49*1,1=19,24 m2
1 balení 5m2 
Celkem S12: 19,24/5=3,85   4 balení 
CELKEM: 71 balení 
SPÁDOVÉ KLÍNY EPS ISOVER 100 S  
Jedná se o stejný materiál jako ISOVER 100 S 100mm, jen ve form spádových klín, 
vyrobených dle návrhu firmy ISOVER pímo pro daný pdorys stechy.  
S1: výmra = 303,49m2
Celkem S1: 303,49m2
Klíny budou vyrobeny a dodány firmou ISOVER vetn kladeského plánu. 
S2: výmra = 185,76m2
Celkem S2: 185,76 m2
Klíny budou vyrobeny a dodány firmou ISOVER vetn kladeského plánu. 
S12: výmra = 17,49 m2 
Celkem S12: 17,49 m2
Klíny budou vyrobeny a dodány firmou ISOVER vetn kladeského plánu. 
CELKEM: 506,74 m2
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BACHL DESKY PIR 
Jedná se o desky z polyuretanové pny. Desky jsou z obou stran opateny ALU fólií. Desky 
jsou spojovány na pero a dráku. Rozmr desek je 1200x600mm. Objemová hmotnost je 28-
33 kg/m3. Souinitel tepelné vodivosti je 0,024W/K*m.  
S2: výmra = 185,76m2
Doezy: 185,76*1,1=204,35 m2
1 balení= 2,34m2
Celkem S2: 204,35/2,34=87,33  88 balení 
CELKEM: 88 balení 
Obr.3.1.2.4 Bachl desky PIR 
ISOVER AK 
Jedná se o atikový klín, který slouí k usnadnní pechodu mezi vodorovnou a svislou 
parotsnou nebo hydroizolaní vrstvou. Bude pouít klín o rozmrech 100x100mm.  
Výmra:  
Sekce B: 4,55 + 0,33 + 2,94 + 0,33 + 4,1 + 1,5 + 0,33 + 2,325 + 0,33 + 12,65 + 4,1 + 1,2 + 
1,2 + 0,33 + 4,65 + 4,7 + 2,75 + 1,6 + 1,25 + 5,05 + 1,25 + 1,25=58,73m 
Sekce A:  7,605 + 0,61 + 1,2 + 0,45 + 8,315 + 5,8 + 1,205 + 3,5 + 12,165 + 12,45= 53,3m 
Doezy: 112,03*1,1=123,23m 
CELKEM: 123,23m  
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Obr. 3.1.2.5 Isover AK 
ISOVER SYNTHOS XPS PRIME 50 
Jedná se izolaní desky vznikající bhem lisování a zpování. Má jemnou strukturu pny a 
uzavenou bunnou strukturu. Rozmr desek je 1250x600mm. Objemová hmotnost je 33-
42kg/m3. Souinitel tepelné vodivosti je 0,038W/K*m. 
Sekce A:  
výmra: (8,15+2,62+6+12,3+11,55+3,4+1,28+5,05)*0,75+(8,15+2,62+6+12,3+11,55+3,4+ 
1,28+5,05)*0,4= 53,9m2
Doezy: 53,9*1,1=59,29m2
1 balení= 6m2
Celkem sekce A: 59,29/6=9,88  10 balení 
Sekce B:  
výmra: (4,5+2,32+2,93+1,5+4,05+12+3,72+7,7+1,5+4,7+9,6)*0,55 + (4,5+2,32+2,93+1,5+ 
4,05+12+3,72+7,7+1,5+4,7+9,6)*0,4= 51,8m2
Doezy: 51,8*1,1= 56,98m2
1 balení= 6m2
Celkem sekce B: 56,98/6=9,5  10 balení 
CELKEM: 20 balení 
174
Obr.3.1.2.6 Isover Synthes XPS Prime 50 
HMODINKA EJOTHERM STR U 2G 
Jedná se o univerzální hmodinku pro kotvení zateplení fasády. Bude slouit ke kotvení 
izolace atiky.  
Sekce A výmra: 53,9m2
Poet kotev: cca 8/1,2m2
1 balení = 100 kotev 
Celkem: ((53,9/1,2)*8)/100= 3,59 4 balení 
Sekce B výmra: 51,8m2
Poet kotev: cca 8/1,2m2
1 balení = 100 kotev 
Celkem: ((51,8/1,2)*8)/100= 3,45 4 balení 
CELKEM: 8 balení 
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Obr. 3.1.2.7 Ejot STR U 2G 
TEXTILIE FILTEK 300 
Jedná se o netkanou textilii zpevnnou vpichováním. Ploná hmotnost textilie je 300g/m2. Má 
separaní funkci, kdy zabrauje kontaktu mezi nesnáenlivými materiály a promíchání 
jednotlivých materiál. Ochranou, kdy zabrauje pokození izolací, filtraní a zpevovací. 
íka role je 2m.  
S1: výmra = 303,49m2
Pekrytí a detaily: 303,49*1,05=318,66m2
1 role= 100m2  
Celkem S1: 318,66/100= 3,18 4 role 
S2: výmra = 2*185,76=371,52m2
Pekrytí a detaily: 371,52*1,05=390,1m2
1 role= 100m2
Celkem S2: 390,1/100= 3,9 4 role 
S12: výmra = 17,49 m2 
Pekrytí a detaily: 17,49*1,05= 18,36 m2 
1 role= 100m2
Celkem S12: 18,36/100= 0,18  1 role 
CELKEM: 9 rolí 
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Obr.3.1.2.8 Filtek 
TEXTILIE FILTEK 500 
Jedná se o stejnou textilii jakou je FILTEK 300, jen její ploná hmotnost je 500g/m2
S1: výmra = 303,49m2
Pekrytí a detaily: 303,49*1,05=318,66m2
1 role= 100m2  
Celkem S1: 318,66/100= 3,18 4 role 
CELKEM: 4 role 
POPLASTOVANÉ PLECHY VIPLANYL 
Slouí jako ukonovací a kotvící prvek pi aplikaci PVC hydroizolaních fólií. Je tvoen 
kovovým základním materiálem a ochranným organickým povrstvením. Pozinkovaná ocel je 
obalena ochrannou PVC vrstvou na kterou se kotví hydroizolaní PVC fólie.  
Závtrná lita: 
Výmra = 5,05+1,4+0,875+3,2+2,3+2,3+2,3+2,3=19,73m 
Vetn ztrát =19,73*1,1=21,7m 
Celkem 22m 
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Obr. 3.1.2.9 Závtrná lita 
Oplechování atiky: 
Výmra = 8,315+12,65+10,3+15,5=46,765m 
Vetn ztrát = 46,765*1,1=51,44m 
Celkem 51,5m 
Obr. 3.1.2.10 Oplechování atiky 
Oplechování atiky: 
Výmra = 5,8+1,205+0,33+3,2+12,455+7,605+2,26+4,5+2,325+3,5+1,5+4,1+4,1+1,1+1,2+ 
4,65=59,83m 
Vetn ztrát = 59,83*1,1=65,81m 
Celkem 66m 
Obr. 3.1.2.11 Oplechování atiky 
Oplechování sousedního objektu: 
Výmra = 12,65m 
Vetn ztrát = 12,65*1,1=13,91m 
Celkem 14m 
178
Obr. 3.1.2.12 Oplechování sousedního objektu 
Oplechování dilatace 
Výmra = 1,6m 
Vetn ztrát = 1,6*1,1=1,76m 
Celkem 2m 
Zaatikový lab 
Výmra = 11,78+7,15+4,65=23,58 
Vetn ztrát = 23,58*1,1=25,94 
Celkem 26m 
Oplechování íms 
Výmra = 10,85+8,15=19m 
Vetn ztrát = 19*1,1=20,9m 
Celkem 21m 
Obr. 3.1.2.13 Oplechování íms 
Oplechování íms 
Výmra = 2,15m 
Vetn ztrát = 2,15*1,1=2,37m 
Celkem 2,5m 
Obr. 3.1.2.14 Oplechování íms 
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SAMOEZNÉ ROUBY DO BETONU FISHER FBS 10/25 S /SW18/ 
Budou slouit k ukotvení poplastovaných plech do atiky.  
Sekce B: výmra = 23,49m2 
1m2=8 roub
1 balení=100roub
Celkem sekce B: (23,49*8)/100=1,87  2 balení 
Sekce A: výmra = 21,32 m2 
1m2=8 roub
1 balení=100roub
Celkem sekce B: (21,32*8)/100=1,7  2 balení 
CELKEM: 4 balení 
Obr. 3.1.2.15 Samoezný roub Fisher FBS 10/25 S /SW18/ 
HYDROIZOLACE ALKORPLAN 35177 
Tyto hydroizolaní fólie jsou vyrobeny z mkeného PVC. Má skelnou výztunou vloku. Je 
urena jako stení fólie, která je stabilizována pitíením. Bude pouita v tlouce 1,5mm. 
Role má íku 2,05m a délku 15m. Faktor difúzního odporu je 15 000.  
S1: výmra = 303,49m2
Pekrytí a detaily: 303,49*1,05=318,66m2
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1 role= 30,75m2  
Celkem S1: 318,66/30,75= 10,36 11 rolí 
S2: výmra = 185,76m2
Pekrytí a detaily: 185,76*1,05=195,05m2
1 role= 30,75m2
Celkem S2: 195,05/30,75= 6,34 7 rolí 
CELKEM: 18 rolí 
Obr .3.1.2.16 Alkorplan 35177 
HYDROIZOLACE ALKORPLAN 35176 
Tyto hydroizolaní fólie jsou vyrobeny z mkeného PVC. Má PES výztunou vloku. Je 
urena jako stení fólie, která je stabilizována mechanickým kotvením. Bude pouita 
v tlouce 1,5mm. Role má íku 2,1m a délku 15m. Faktor difúzního odporu je 15 000.  
S12: výmra = 17,49 m2 
Pekrytí a detaily: 17,49*1,05= 18,36 m2 
1 role= 31,5m2
Celkem S12: 18,36/31,5= 0,58  1 role 
CELKEM: 1 role 
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Obr. 3.1.2.17 Alkorplan 35176 
ZÁLIVKOVÁ HMOTA AP 
Zálivková hmota slouí pro pojiování svár fólií z PVC. Zasychá do dvou hodin. Mísí se 
s edidlem L-494 v pomru zálivka:edidlo 0,2:0,8.  Bude pouita na vekeré sváry detail.  
S1: výmra = 303,49m2
Odhad 10% plochy: 0,1*303,49=30,35 m2
 S2: výmra = 185,76m2
Odhad 10% plochy: 0,1*185,76=18,58 m2
S12: výmra = 17,49 m2 
Odhad 10% plochy: 0,1*17,49=1,75 m2
Celkem: 30,35+18,58+1,75=50,86 m2
1 balení = 2,5l=300m2
CELKEM: 1 balení 
KAÍREK FRAKCE 16/32 
S1: výmra = 303,49*0,05=15,73m3
Vetn ztrát: 15,73*1,05=15,93m3
Celkem S1: 16m3
CELKEM: 16m3
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Obr. 3.1.2.18 Kaírek 
DLABA BEST PLATEN 400x400mm 
Jedná se velkoformátovou dlabu urenou pro terasy. Povrch je trvale impregnován proti 
zneitní a pro zvýení odolnosti povrchu také proti chemickým rozmrazovacím látkám.  
S2: výmra = 185,76m2
Vetn ztrát: 185,76*1,1=204,34m2
1 balení= 2,88 
Celkem S2: 204,34/2,88= 70,95 71 balení 
CELKEM: 71 balení 
Obr. 3.1.2.19 dlaba Best Platen 
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TERE POD DLABU BUZON PB 
Jedná se tere pod dlabu s moností rektifikace od 28mm do 965mm. Souástí jsou i 
podloky pro vyrovnání spádu od 0 do 5% a mezerník pro spáru mezi dlabou 4,5mm.  
S2: výmra = 185,76/0,16=1161ks 
Vetn ztrát: 1161*1,1=1277,1  1288ks 
CELKEM: 1288ks 
Obr.3.1.2.20 ter Buzon PB a mezerník 
STENÍ HMODINKA EJOT FDD PLUS 
Hmodinka je urena k upevnní hydroizolaních fólií a tepelné izolace na konstrukce 
z betonu. Rozprný roub je zaputný, co sniuje tepelný most. roub hmodinky je 
z nerezavjící oceli. Má prmr 8mm, prmr talíe je 50mm. Minimální kotevní hloubka je 
30mm.  
S12: výmra = 17,49 m2 
Pesný poet kotev bude uren dle kotevního plánu, orientan 6/m2
Celkem S12: 17,39*6= 104,34  105 kotev 
1 balení=100kotev 
Celkem S12: 105/100=1,05  2 balení (rezerva bude vyuita pro kotvení kolem prostup u 
skladeb S1 a S2).  
CELKEM: 2balení 
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Obr. 3.1.2.21 Hmodinka Ejot FDD Plus 
VÝFUKOVÁ HLAVICE VH.100 
Prmr 100mm 
CELKEM: 1ks 
Obr. 3.1.2.22 Výfuková hlavice 
VÝFUKOVÁ HLAVICE VH.140 
Prmr 140 mm 
CELKEM: 2ks 
VÝFUKOVÁ HLAVICE VH.160 
Prmr 160mm 
CELKEM: 1ks 
VÝFUKOVÁ HLAVICE VH.200 
Prmr 200mm 
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CELKEM: 5ks 
VÝÚSTKY KRBOVÝCH VLOEK 
Prmr dle specifikace v PD 
CELKEM: 2ks 
STENÍ VPUS TOPWET VYHÍVANÝ S INTEGROVANOU MANETOU 
Jedná se o stení vpus s integrovanou manetou. Vpus je svislá, tepeln izolovaná, 
dvoustnná. Souástí je pipojovací kabel pro naptí 230V, a také ochranný ko.  
Prmr dle specifikace v PD 
CELKEM: 6ks 
Obr.3.1.2.23 Stení vpus s manetou, výtápná 
3.2 Doprava 
3.2.1 Doprava primární 
Doprava materiál bude probíhat dle dohodnutého harmonogramu prací. Musí být zarueno 
dodrení termín pro dodávku jednotlivých materiál, aby nevznikaly zbytené prostoje a 
s tím spojené náklady, nucené zmny v technologiích a pracovních postupech.  
Doprava vekerého materiálu bude zajitna nákladním automobilem TATRA 815 6x6 
s nosností 14/17t a objemem korby 8,5m3. Materiál bude dováen ze stavebnin A-Z 
IZOLACE s.r.o. se skladem na ulici elezná 685/4, Brno  Horní Herpice. Vzdálenost na 
stavbu je 5,2km a pedpokládaná doba dopravy pi bném provozu je cca 12 minut. 
3.2.2 Doprava sekundární 
Sekundární doprava bude zajitna jeábem MB 1030.1. Materiál bude tímto jeábem sloen 
na skládku materiálu v západní ásti stavenit. Drobnjí materiál jako napíklad tere pod 
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dlabu me být uloen v uzamykatelném skladu v buce. V pípad, e bude materiál 
dovozen po zhotovení nosné konstrukce, která ji bude splovat pevnostní poadavky (70% 
pedepsané pevnosti), bude jeábem uloen pímo na této nosné konstrukci v poadí, v jakém 
bude zabudováván do stavby.   
3.3 Skladování 
Materiál bude skladován na skládce v západní ásti stavby. Skládka je odvodnna, vysypána 
trkem a zválcována. Drobnjí materiál bude skladován (napíklad tere) v uzamykatelném 
sklad. Materiál bude také skladován pímo na nosné konstrukci, jakmile bude splovat 
poadavky na pedepsanou 70% navrhovanou charakteristickou pevnost. Tepelná izolace a 
textilie bude skladována uvnit objektu, aby nedolo k pokození vlivem klimatických 
podmínek. Kaírek bude skladován pro jednoduí manipulaci v pytlích v ocelových klecích. 
Vekerý materiál bude zakryt plachtami, aby nedolo k jeho pokození.  
4. Obecné pracovní podmínky 
Práce budou probíhat za píznivého poasí, pi teplotách nad 5°C. Pokud by bylo nutné 
pracovat pi teplot nií ne 5°C, je nutné materiál skladovat v temperovaném prostoru a 
dbát zvýené opatrnosti pi pohybu na stee. Pokud dojde ke zhorení podmínek, budou 
práce zastaveny. Jedná se pedevím o vítr nad 11m/s, prudké det, krupobití, prudké snení 
atd. Práce budou zastaveny dle rozhodnutí stavbyvedoucího, mistra popípad vedoucího ety. 
O zastavení prací vetn zdvodnní bude proveden zápis do stavebního deníku.  
5. Personální obsazení 
Stavbyvedoucí popípad mistr rozdlí pracovníky do jednotlivých pracovních et a urí 
jejich vedoucí. Vedoucí pracovní ety je zodpovdný za kvalitu provedených prací své ety a 
dodrování bezpenosti. Pracovníci se nesmí vzdálit ze svého pracovit bez uvdomní 
vedoucího ety, který dál uvdomí mistra. Pracovníci pracující se stroji musí mít platný 
prkaz strojníka, popípad jiný prkaz nutný pro obsluhu daného stroje. Vichni pracovníci 
musí být prokolení o dodrování BOZP a nutnosti noení OOPP. Dále budou pracovníci 
seznámeni s technologickým pedpisem o provádní zasteení, co stvrdí svým podpisem.  
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Název profese Poet pracovník Pracovní nápl
Stavbyvedoucí 1 Provádí odborný dohled nad prbhem celé etapy 
zasteení. Kontroluje, zda jsou práce vykonávány 
dle projektové dokumentace, uruje pracovní 
postup, pidluje práci jednotlivým pracovníkm, 
pebírá dodávaný materiál, provádí zápisy o 
postupu prací do stavebního deníku, kontroluje 
kvalitu provedených prací, provádí zápisy o 
kontrole kvality do knihy kvality, pi výskytu 
závad hledá monosti jejich okamité nápravy atd. 
Mistr 1 Provádí odborný dohled nad prbhem celé etapy 
zasteení. Pracuje samostatn, je podízený 
stavbyvedoucímu, plní úkoly pidlené 
stavbyvedoucím, pípadn ho zastupuje. Rozdluje 
práci, kontroluje kvalitu, pebírá materiál atd. 
Izolatér 4 Provádí pokládku parotsné vrstvy a hydroizolace, 
dbá na správné natavení a ukotvení izolací. 
Kontroluje a provádí pokládku tepelné izolace. 
Musí být prokolen o práci s hoákem.  
Klempí 2 Provádí oplechování atik, osazuje svody, 
vzduchotechnické hlavice apod. 
Instalatér 1 Provádí napojení steních vtok
idi nákladního 
automobilu 
1 ídí nákladní automobil, je zodpovdný za jeho 
technický stav, musí mít platné osvdení o 
zpsobilosti ízení daného stroje 
Pomocný dlník 2 Provádí pomocné práce dle poteby pokyn
vedoucího ety popípad mistra  
CELKEM: 12 pracovník
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6. Stroje a pracovní pomcky 
6.1 Stroje a zaízení 
Druh stroje Název Poet Parametry 
Nákladní automobil TATRA 815 6x6 1 Výkon: 235kW 
Pohotovostní hmotnost: 12,7t 
Uitná hmotnost: 8t 
Objem korby: 8,5m3
Jeáb MB 1030.1 1 Výkon: 52kW 
Maximální nosnost: 8t 
Maximální vodorovný dosah: 32m 
Maximální vertikální dosah: 29m 
Hoák 
s propanbutanovou 
bombou 
HOÁK 25 kW 1 Výkon: 25 kW 
Spoteba: 2000 g/h 
Rozmry: 580x80x120 mm 
Sváeka plast TRIAC S LEISTER  Naptí: 230V 
Píkon: 1600W 
Teplota: 20-700°C 
Prtok vzduchu: 230 l/min 
Hlunost: 65dB 
Vlhkomr vetn
RH sondy 
TRAMEX MRH III 1 Nedestruktivní mení 
Mení pomocí vidlic 
Mení RH sondou 
Prnik signálu: 25mm 
Nivelaní pístroj LEICA DNA 03 1 Stední km chyba pi mení na la:  
Zvtení: 24x 
Dosah na la: 1,8  110m 
Typická doba mení: 3 vteiny 
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Obr. 6.1.1 TATRA 815 6x6 
Obr. 6.1.2 HOÁK 25 kW 
Obr. 6.1.3 TRIAC S LEISTER 
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Obr. 6.1.4 TRAMEX MRH III 
Obr. 6.1.5 LEICA DNA 03 
6.2 Pracovní pomcky 
píklepová vrtaka, úhlová bruska, kladivo, vodováha, olovnice, metr, váleek silikonový, 
váleek mosazný, ocelová jehla se zahnutým koncem pro kontrolu svár, zvon pro provedení 
vakuové zkouky, poroskop, ttka, lopaty, hráb, ocelový kartá, izolatérský n, helma, 
reflexní vesta, pracovní obuv, pracovní odv, rukavice atd. 
7. Pracovní postup: 
7.1 Kontrola nosné konstrukce 
Nejprve je nutné zkontrolovat správné provedení nosné konstrukce stechy monolitické 
elezobetonové kíem armované desky. Nivelaním pístrojem bude provena správná 
výková úrove dle projektové dokumentace, bude kontrolována správní výka atik, poloha 
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vtok a dalích prostup. Dále je nutné zjistit, zda ji má beton vhodnou vlhkost pro pokládku 
jednotlivých vrstev skladby steního plát. Vlhkost bude nejprve mena nedestruktivn
pomocí vlhkomru TRAMEX MRH III. Pokud bude nosná konstrukce vykazovat hodnoty 
kolem 5%, bude provedena zkouka pomocí vývrt. Vývrt je nutno udlat minimáln do 40% 
hloubky desky tzn. minimáln 80mm. Do tchto vývrt se vloí plastové trubiky, které 
ponecháme na míst 72 hodin. Poté do nich vloíme vlhkostní sondu a zjistíme vlhkost. Pro 
uloení parotsné vrstvy z pás GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL je maximální povolená 
vlhkost konstrukce 4%.  
7.2 Penetrace 
Na nosnou konstrukci bude proveden penetraní nátr, který zlepí vlastnosti této vrstvy, 
srovná moné lokální výchylky ve vlhkosti a zlepí pilnavost podkladu. Povrch bude zbaven 
neistot, musí být suchý a bez ostrých výnlk. Penetrace bude provedena penetraní emulzí 
DEKPRIMER. Penetrace se provádí za suchého poasí pi teplot podkladu minimáln 5°C. 
Ped nanesením je dleité nátr dkladn promíchat. Nátr bude nanáen válekem, na 
patn dostupná místa bude pouita malíská ttka. Je nutné emulzi nanáet rovnomrn na 
vechna místa. Penetraní nátr bude nanesen ve dvou vrstvách. Druhou vrstvu musíme 
nanést jet ped zaschnutím první vrstvy, abychom tak docílili spojení obou vrstev. Po 
dokonení nátru by na podkladu nemly být ádné loue. Pokud nkde peci jen budou, bude 
pebytený nátr rozeten do plochy.  
7.3 Osazení prvk prostupujících stením plátm 
Po zaschnutí penetrace budou osazeny prvky prostupující stení konstrukcí. Jedná se o 
dvoustupové stení vtoky, výfukové hlavice, vyústky krbových vloek atd. Musí být 
osazeny pesn dle projektové dokumentace a peliv ukotveny, vypnny, popípad tepeln
zaizolovány, aby byla umonna návaznost na dalí ásti skladby.  
7.4 Parotsná vrstva 
Parotsná vrstva bude natavena po zaschnutí penetraního nátru. Jako parotsná vrstva bude 
slouit pás GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL. Tento pás bude také zárove slouit jako 
hydroizolaní vrstva konstrukce po dobu ne budou poloeny dalí vrstvy skladby steního 
plát. Jedná se o pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vlokou ze sklenné tkaniny 
s plonou hmotností 200g/m2.  Pás je ze spodu opaten separaní PE fólií, na horním povrchu 
je jemný separaní posyp. Pásy mají íku 1m, délka jednoho pásu je 7,5m, tlouka je 4mm.  
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Nejprve je nutno osadit a natavit manety kolem vtok, vzduchotechnických hlavic, prostup
atd. Poté bude poloen první pás na místo svého osazení. Bude roztaen, umístn do pesn
poadované polohy a smrem od kraj ke stedu opt svinut. Pásy budeme natavovat smrem 
od kraje konstrukce dle kladeského plánu (viz píloha B9.2.1 Kladeský plán parotsné 
vrstvy). Pás bude natavován pomocí hoáku, který je napojen na propanbutanovou láhev. 
Izolatér postupuje pozpátku, pás roztahuje tyí s hákem a zárove jej zahívá hoákem. Tímto 
dochází k natavování pásu k podkladu. Po natavení prvního pásu, bude rozbalen a umístn do 
správné polohy dalí pás. Poté bude opt sbalen a nataven. Podélné pesahy pás musí být 
nejmén 100mm, píné pesahy budou minimáln 150mm. Pesahy budou po natavení 
zateny pachtlí, aby dolo k dokonalému spojení.  Parotsná vrstva bude vytaena na atiku 
minimáln do výky 150mm. Pro návaznost a lepí poloení parotsné vrstvy mezi 
vodorovnou ástí stechy a atikou bude vyuit ISOVER AK atikový klín. Ten bude umístn 
po celém obvodu stechy s atikou. Pes nj bude pás vytaen a nataven k atice.  
7.5 Tepeln izolaní vrstva 
7.5.1 Tepelná izolace ISOVER 100 S  
Jako tepelná izolace byla ve skladbách S1 a S12 navrena izolace ISOVER 100 S. Jedná se o 
izolaci z pnového polystyrenu. Izolace musí být pokládána na suchý povrch.  
Nejprve budou poloeny rovné desky a na n poté spádové klíny. Desky budou osazeny ve 
dvou vrstvách v tloukách 100mm a 50mm. Díky dvma vrstvám dojde k minimalizaci 
tepelných ztrát spárami mezi deskami.  
Nejprve poloíme desky ISOVER 100 S tlouky 100mm. Desky budeme pokládat dle 
kladeského plánu (viz píloha B9.2.2 Kladeský plán tepelné izolace 1. vrstvy a píloha 
B9.2.3 Kladeský plán tepelné izolace 2. vrstvy). Desky osazujeme na sraz. Je nutné 
dodrovat vazby mezi jednotlivými deskami. Druhá vrstva bude z tepelné izolace ISOVER 
100 S tlouky 50mm. Desky klademe stejným principem jako první vrstvu. Druhou vrstvu 
klademe kolmo k první vrstv. Dbáme na to, abychom pekryli vechny spáry mezi deskami 
spodní vrstvy, zabráníme tak vzniku prbných spár. Desky opt osazujeme na sraz, 
dodrujeme vazby.  
Je teba dbát zvýené pozornosti pi izolování prostup stení konstrukcí. Jedná se pedevím 
o vzduchotechnické hlavice, výlezy na stechu apod. Tyto prostupy, pokud nebudou mít 
integrovanou izolaci, budou izolovány ástmi izolace, která bude zasahovat i pod tepelnou 
izolaci stechy (v pípad nutnosti budou vypnny).  
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7.5.2 Tepelná izolace ISOVER 100 S ve form spádových klín
Po osazení desek ISOVER 100 S budou poloeny spádové klíny ISOVER 100 S. Tyto 
spádové klíny budou vyrobeny dle projektové dokumentace firmou ISOVER. Budou 
pokládány dle kladeského plánu (viz píloha B9.2.4 Kladeský plán spádových klín). Klíny 
budeme pokládat na ji poloené desky. Je nutné striktn dodret kladeský plán tak, aby byl 
zajitn výsledný spád stechy smrem k vtokm a svodm dle projektové dokumentace.  
7.5.3 Tepelná izolace BACHL PIR 
Jedná se o desky z polyuretanové pny. Na obou stranách mají desky ALU fólii. Tlouka 
desek je navrena 120mm. Tyto desky mají systém pero dráky. Díky tomu meme pokládat 
desky jen v jedné vrstv a zárove je zabránno vzniku prbných spár. Desky budeme 
pokládat dle kladeského plánu (viz píloha B9.2.2 Kladeský plán tepelné izolace 1. vrstvy). 
Dbáme na dodrení vazby jednotlivých desek. Prostupy budou opt izolovány ástmi tepelné 
izolace.  
7.5.4 Tepelná izolace ISOVER SYNTHOS XPS PRIME 50 
Jedná se o tepelnou izolaci, která vzniká bhem lisování a zpování. Má jemnou strukturu 
pny s nízkou hustotou, uzavenou bunnou strukturou a minimální nasákavost. Bude pouit 
jako tepelná izolace atiky v tlouce 80mm. Atika bude izolována zevnit a shora. Desky 
tepelné izolace budou lepeny pomocí lepidla BAUMIT OPENCONTACT. Lepidlo bude 
naneseno na desku uprosted ve form tí buchet a také po celém obvodu. Poté bude deska 
pitlaena na místo urení. Desky budou také kotveny pomocí hmodinek EJOTHERM STR 
U 2G. Prmr hmodinky je 8mm a prmr talíe je 60mm. Hmodinky budou rozmístny dle 
schématu.  
Obr. 7.4.4.1 rozmístní hmodinek 
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7.6 Textilie FILTEK 300  
Jedná se netkanou textilii zpevnnou vpichováním. Její ploná hmotnost je 300g/m2. Role má 
íku 2m. Je zde pouita z dvodu separace tepelné izolace a hydroizolaní fólie, jeliko fólie 
ALKORPLAN 35177 nesmí pijít do styku s pnovým ani extrudovaným polystyrénem.  
Textilie bude poloena v celé ploe. Pokládána bude s pesahy minimáln 50mm, které budou 
bodov nataveny v maximální vzdálenosti 500mm.  
7.7 Poplastované plechy 
Po poloení textilie FILTEK, zaneme s osazováním poplastovaných plech VIPLANYL. 
Jedná se pedevím o jejich osazení na atiku, kde budou slouit k ukotvení hydroizolaní 
fólie. S jejich montáí zaneme okamit po pokládce textilií, jeliko slouí i k jejich fixaci 
proti sání vtru. Prvky budou kotveny samoeznými rouby do betonu FISHER FBS. Kotvení 
bude probíhat ve dvou adách vzdálených cca 150mm od sebe. Vzdálenost samoezných 
roub v jedné linii nesmí být vtí ne 250mm. Jednotlivé obvodové úchytné prvky se 
osazují vedle sebe se vzájemnými stynými spárami íky 2mm. Spáry se poté pelepí 
papírovou páskou íky 20mm a navaí se na n pásek homogenní hydroizolaní fólie 
minimální íky 80mm. Minimální íka sváru je 30mm. Je dleité provést dkladné 
pitlaení válekem. Spoje bude nakonec jet zabezpeen zálivkou AP. Zálivka bude 
naedna edidlem L-494 v pomru 80:20. Zálivka bude provedena a po zkuební kontrole 
jehlou, minimáln vak 1 hodinu po provedení sváru. Zálivková hmota bude aplikována PE 
lahvikou a výtokovou hubicí prmru 3mm.  
Obr. 7.7.1 Ukázka spojování poplastovaných plech
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7.8 Hydroizolace 
7.8.1 Hydroizolace ALKORPLAN 35177 
Hydroizolaní fólie ALKORPLAN 35177 je vyrobena z PVP-P, tedy z mkeného 
polyvinylchloridu. Vloka je ze skelných vláken. Bude pouita tlouka 1,5mm. Role má 
íku 2,05m a délku 15m. Fólie bude spojována pomocí horkovzduného pístroje TRIAC 
S LEISTER horkovzduným svaováním.  
Pi pokládce se snaíme zamezit prniku vody. Je vhodné postupovat od nejniích ástí 
stechy dle kladeského plánu (viz píloha B9.2.5 Kladeský plán hydroizolace). Detaily 
budou opracovávány prbn. Fólie klademe tak, aby edá vrstva byla natoena do exteriéru. 
Jednotlivé pruhy pokládáme na vazbu, posun elních spoj musí být minimáln 200mm. Je 
nepípustné, aby vznikaly kíové spoje. Hydroizolaci pokládáme s pesahem 50mm, který je 
vyznaen na fólii. Svár bude mít íku 30mm. Teplota vzduchu sváeky by pi svaování 
v ploe mla být 420°C, pi opracovávání detail 360-370°C a pi nahívání fólie pi 
opracovávání prostupu 650°C. ásti fólie, které budou svaovány, musí být isté a suché. 
Pokud bude role déle skladována na stavb, je vhodné ji oistit. Pracovník bude pi svaování 
stát na spodní fólii. Jednotlivé ásti fólie se nejprve bodov nataví pi vnitním okraji pesahu. 
V pípad nesprávného umístní fólie tak bude mono sváry rozpojit. Po kontrole správné 
polohy fólie, jejího napnutí a vyrovnání lze spoj dokonit a vytvoit tak vodotsný svár. Pi 
svaování dríme trysku mezi pesahy fólie tak, e pední hrana trysky svírá s okrajem fólie 
úhel cca 45°. Zaháté okraje fólie k sob pitlaujeme pomocí váleku ze silikonové prye. 
Válekem pohybujeme ped pedním okrajem trysky zárove s ní. Na váleek je nutno 
dostaten pitlait, aby se zamezilo vzniku ohyb.  
Obr. 7.8.1.1 Píklad pohybu sváeky a váleku 
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Pokud se na tryskách vytvoí neistoty a usazeniny, budou v prbhu práci pravideln
odstraovány ocelovým kartáem.  
V místech prostup bude fólie kotvena mechanicky hmodinkou EJOT FDD PLUS dle 
kotevního plánu. V okrajové oblasti by ml být poet kotev 6ks/m2, v rohových oblastech 
9ks/m2. 
Hydroizolace bude vytaena i na atiku. Pechod mezi vodorovnou a svislou hyroizolací bude 
zabezpeen koutovou litou. Fólie bude na koutovou litu nejprve navaena v míst ohybu, 
fólie bude pitlaena úzkým válekem. Po kontrole bude fólie navaena k celé ploe lity. 
Spoje budou nakonec jet zabezpeeny zálivkou AP.  Zálivka bude naedna edidlem L-494 
v pomru 80:20. Zálivka bude provedena a po zkuební kontrole jehlou, minimáln vak 1 
hodinu po provedení sváru. Zálivková hmota bude aplikována PE lahvikou a výtokovou 
hubicí prmru 3mm.  
Svislá hydroizolace bude tvoena píezy ze stejné fólie jako vodorovná hydroizolace. Svislá 
hydroizolace bude kotvena hmodinkou EJOT FDD PLUS. Maximální vzdálenost hmodinek 
je vodorovn i svisle 500mm. Hmodinky budou pekryty navaenými záplatami z homogenní 
fólie. Píezy fólie na svislou hydroizolaci budou nejprve bodov navaeny na závtrnou litu. 
Bude zkontrolována správná poloha a napnutí fólie. Poté budou navaeny na litu plnoplon.  
Obr. 7.8.1.2 Vytaení hydroizolace na atiku 
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Poté co bude vodorovná hydroizolace napojena na svislou, zaneme s opracováním roh a 
kout. Pro rohy a kouty bude vyuita tvarovka firmy DEKTRADE. Je nutné zkontrolovat 
ped osazením rohové tvarovky, e hydroizolace v míst roh je provedena vodotsn. 
Tvarovku nejprve vloíme do rohu v míst sbíhajících se hran a pomocí úzké trysky uprosted 
pivaíme. Poté pivaíme hrany tvarovky s fólií. Tvarovku zatlaujeme úzkým válekem. 
Detail bude opt zabezpeen zálivkou AP.  
Obr. 7.8.1.3 Píprava hydroizolace koutu 
Obr. 7.8.1.4 Navaení fólie na hydroizolaci z plochy 
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Obr. 7.8.1.5 Navaení koutové tvarovky 
Obr. 7.8.1.6 Výsledný detail vnitního rohu a koutu 
V místech prostup stení konstrukce jako jsou stení vtoky, vzduchotechnické hlavice a 
podobn budou pouity tvarovky s ji integrovanou hydroizolaní manetou. První ást 
tvarovky bude osazena spolen s parotsnou vrstvou, aby bylo zajitno provizorní eení. 
Po poloení tepelné izolace a hydroizolaní vrstvy bude osazena druhá ást tvarovky. 
Integrovanou manetu horkovzdun navaíme na pouitou hydroizolací ALKORPLAN 
35177. Detail bude opt zabezpeen zálivkou AP. 
Pokud napíklad výfukové hlavice nebudou mít integrovanou manetu, bude postup napojení 
hydroizolace následující. Hydroizolace se kolem prostupu poloí co nejtsnji. Je vhodné 
hydroizolaci u prostupu zakotvit alespo 3 hmodinkami EJOT FDD PLUS. Svislá ást 
prostupu bude obalena hydroizolaní fólií do minimální výky 150mm a svaena. Poté 
vystihneme ást fólie na manetu. Do tohoto kusu udláme otvor a prmru cca 2/3 prmru 
199
prostupu. Je teba dbát na to, aby otvor byl hladký, jinak by mohlo dojít k roztrení fólie. Poté 
manetu pozvolna zahíváme. A zmkne, navleeme ji na prostup. Díky pedehátí a 
následnému zchladnutí, maneta tsn obepne prostup. V horní ásti ji jet doplníme o 
objímku a zatmelíme polyuretanovým tmelem. Maneta se následn pivaí k hydroizolaní 
fólii ALKOPLAN 35177. Stejn tak se maneta pivaí i ke svislé izolaci aplikované na 
prostup. Detail bude opt zabezpeen zálivkou AP. 
Obr. 7.8.1.8 Navaení izolace na svislou ást prostupu 
Obr. 7.8.1.9 Píprava manety 
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Obr. 7.8.1.10 Nahívání manety 
Obr. 7.8.1.11 Nasazení manety 
Obr. 7.8.1.12 Navaení manety a svislé izolace na prostupu 
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Obr. 7.8.1.13 Navaení manety na plonou hydroizolaci 
Obr. 7.8.1.14 Výsledný detail  
7.8.2 Hydroizolace ALKORPLAN 35176 
Hydroizolaní fólie ALKORPLAN 35176 je vyrobena z PVP-P, tedy z mkeného 
polyvinylchloridu s PES výztunou vlokou. Bude pouita tlouka 1,5mm. Role má íku 
2,1m a délku 15m. Fólie bude spojována pomocí horkovzduného pístroje TRIAC 
S LEISTER horkovzduným svaováním. Jeliko se jedná ji o vnjí vrstvu skladby S12, 
budou fólie kotveny hmodinkami EJOT FDD PLUS. Jedná se o hmodinky s prmrem 
otvoru 8mm  a prmrem talíe 50mm. Minimální kotevní hloubka je 30mm.  
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Fólie budou spolu svaovány stejn jako fólie ALKORPLAN 35177 s jedinou výjimkou. 
Vzhledem k mechanickému kotvení k podkladu, je nutné, aby pesahy jednotlivých fólií byly 
minimáln 110mm. Minimální íka svaru je 30mm.  
Po svaení fólií a opracování detail, meme zaít s kotvením. Rozmístní hmodinek bude 
dle kotevního plánu, orientan dle následující tabulky: 
tab. 7.8.2.1 Rozmístní kotevních prvk na m2
Otvory budou pedvrtány píklepovou vrtakou. Hloubka vrtání musí být minimáln o 10mm 
vtí ne poadovaná kotevní hloubky, která zde je minimáln 30mm. Po vyvrtání otvoru, 
bude osazena a zakotvena hmodinka. Poté bude pes osazené hmodinky natavena opt 
hydroizolaní fólie. I u této vrstvy je opt nutné dodret jednotlivé pesahy a íky svár.  
7.9 Textilie FILTEK 300 
Na hydroizolaci ve skladb S2 opt poloíme vrstvu textilie FILTEK 300. Je zde pouita, aby 
nedocházelo k niení hydroizolaní vrstvy rektifikaními podlokami pod dlabu. 
Dodrujeme stejné zásady jako v bod 5. 
7.10 Textilie FILTEK 500 
Jedná se netkanou textilie zpevnnou vpichováním. Její ploná hmotnost je 500g/m2. Funguje 
zde jako separaní vrstva, aby bylo zabránno promíchání a poniení hydroizolaní vrstvy 
kaírkem. Pi pokládce dodrujeme stejné zásady jako u textilie FILTEK 300 (viz bod 5). 
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7.11 Rektifikaní podloky  
Pod dlabu ve skladb S2 budou pouity rektifikaní tere BUZON PB. Jedná se o tere 
stavitelné v rozmezí 28-965mm. Souástí jsou také mezerníky pro íku spáry 4,5mm a 
podloky pod tere BUZON BC-PH5. Tere budou rozmístny dle poadovaného spádu. 
Nejprve si celý prostor urený pro dlabu rozmíme. Nastavíme podloky na spád dle 
projektové dokumentace (2%). Poté umístíme podloku na vymené místo tak, aby íslice 
oznaující spád byla ve smru spádu stení konstrukce. Následn meme na podloku 
nasadit rektifikaní ter.  
Obr. 7.11.1 Píklad nastavení spádu podloky (zde 3%, v naem pípad 2%) 
Obr.7.11.2 Umístní podloky ve smru spádu (zde 3%, v naem pípad 2%) 
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Obr.7.11.3 Osazení rektifikaního tere 
Nejprve vdy osazujeme podloku do rohu. Poté umístíme dalí dv podloky ve smru rovin 
stn. Vyroubujeme ter na poadovanou výku. Správnost výek ovujeme prbn
vodováhou a nivelaním pístrojem. Pi spádu 2%, rozmru dladic 400x400mm a íce spáry 
4,5mm by se mly jednotlivé tere ve smru spádu stechy liit vdy o 0,8cm 
H= (2+40,225)/100=0,8cm.  
Poté piloíme dladici a namíme pozici pro tvrtý ter. Poté osadíme tere pro dalí dv
dladice v jednom smru, pak pokraujeme ve smru druhému (viz schéma). Takto osadíme 
vechny podloky a tere.  
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Obr.7.11.4 Osazení prvních tí podloek a ter a promení správné výky 
Obr.7.11.5 Urení pozice tvrté podloky a tere pomocí dladice 
Obr.7.11.6 Umístní tvrté podloky a tere 
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Obr.7.11.7 Rozmení podloky a tere íslo 5 
Obr.7.11.8 Osazení a kontrola výek druhé dladice a vymení pozic pro tetí dladici 
Obr.7.11.9 Pokraování ve druhém smru 
Do ter nesmíme zapomenout osadit mezerníky, díky kterým bude udrena stejná íka spár 
mezi dladicemi (4,5mm). Rohové tere jsou bez mezerník, term u zdi musíme odebrat 
dv pozice.  
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Obr.7.11.10 Jednoduchý systém mezerník se íkou spáry 4,5mm.  
Obr.7.11.11 Stedový ter
Obr.7.11.12 Rohový ter
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Obr.7.11.13 Ter u zdi 
7.12 dlaba BEST PLATEN 400x400mm 
Jedná se o velkoformátovou dlabu, která je trvale impregnována proti zneitní a pro 
zvýení odolnosti povrchu. Tato dlaba bude osazována mezi jednotlivé mezerníky. Po 
osazení kontrolujeme nivelaním pístrojem správnou výkovou polohu dle projektové 
dokumentace. Pokud dojde k odchylkám, dladici vytáhneme, vyrovnáme tere do správné 
výky a dladici opt osadíme.  
7.13 Kaírek frakce 16/32 
Jedná se o finální vrstvu skladby S1. Mocnost vrstvy bude cca 50mm. Kaírek bude postupn
vysypáván z pytl, roztahován lopatami a hrábmi tak, aby výsledný povrch byl ve správné 
výce. Roztahování musí probíhat opatrn, aby nedolo k poruení pedchozích vrstev.    
8. Jakost a kontrola kvality 
8.1 Vstupní kontrola 
Ped samotným zahájením prací kontrolujeme rovinnost provedené stropní konstrukce, 
shodnost skutených rozmr s projektovou dokumentací, vyitní stropní konstrukce od 
vekerého zbyteného materiálu, vyitní stropní konstrukce od neistot. Dále kontrolujeme 
správnou výkovou polohu stropních konstrukcí a atik. Kontrolujeme také dodávaný materiál. 
Pedevím celkové mnoství, zdali je shodné s dodacím listem, neporuenost obal a 
celkovou neporuenost materiál. Kontrolujeme také kvalitu dodaných materiál. Pozornost 
dále vnujeme strojm a pracovním pomckám, které budeme bhem této innosti potebovat. 
Kontrolujeme technický stav hoáku, správné napojení na propanbutanovou láhev, stav 
horkovzduné sváeky apod.  
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8.2 Mezioperaní kontrola 
V rámci mezioperaní kontroly se jedná o kontrolu jednotlivých kroku technologického 
postupu.  
U penetrace kontrolujeme spojení obou vrstev, dbáme na to, aby se netvoily kalue. 
Kontrolujeme zaschnutí penetrace, zda se neloupe nebo nepraská.  
U parotsné vrstvy kontrolujeme dokonalé spojení jednotlivých pás, délku pesah, 
správnost a kompletnost zatení pesah, kompletnost parotsu po celé délce, neporuenost a 
podobn.  
Pi pokládce tepelné izolace kontrolujeme správnou tlouku jednotlivých desek, provedení 
jednotlivých vazeb. Dbáme na to, aby vekeré spáry byly pekryty druhou vrstvou izolace, 
abychom zabránili prbným spárám (s výjimkou desek Bachl PIR, které jsou spojovány na 
pero-dráku). Musíme dát také pozor, aby desky byly ukládány pesn na sraz. Kontrolujeme 
zaizolování jednotlivých prostup. U spádových klín dbáme na pedevím na správné 
rozmístní jednotlivých segment dle kladeského plánu, aby dolo k pesnému spádování 
plochy dle projektové dokumentace. Spád kontrolujeme bhem pokládky vodováhou, poté 
také nivelaním pístrojem. Pi izolaci svislých ástí atiky, musíme vnovat zvýenou 
pozornost rozmístní lepidla na deskách. Lepidlo musí být po celém obvodu a také uprosted 
desky ve form tí buchet. Kontrolujeme rozmístní jednotlivých hmodinek, aby 
odpovídali kotevnímu plánu. Provujeme pevnost kotvení hmodinek, pouití správného 
typu hmodinky, správné dimenze talík, správnou kotevní délku apod. Pi pokládce izolace 
z PIR, musí do sebe jednotlivé desky pesn zapadat, aby nevznikaly zbyten irí spáry, a 
tím se nezvyovala monost vzniku tepelných most.  
V prbhu pokládání textilie dbáme pedevím na dostatenou délku pesah, na to, aby byla 
textilie po celé délce, ve vech místech neporuená. Kontrolujeme také bodové natavení po 
500mm.  
U hydroizolace ALKOPLAN 35177 a ALKOPLAN 35176 kontrolujeme opt pedevím 
délku pesah (minimáln 50mm), íku svár (minimáln 30mm), správnou vazbu a posun 
jednotlivých spoj. Dbáme na dodrení pedepsané teploty sváeky (420°C pi svaování 
v ploe, 360-370°C pi detailech a 650°C u svaování prostup). Kontrolujeme také istotu 
jednotlivých pas. V místech svar provádíme prbn zkouku jehlou. Tato kontrola 
probíhá po vychladnutí spoje (cca 15minut po svaení). Po spoji táhneme kovovou jehlu. 
Ovujeme tím spojitost a mechanickou odolnost jednotlivých spoj.  
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Kontrolujeme také správné napojení hydroizolace na jednotlivé lity, rozmístní hmodinek 
dle kotevního plánu, hloubku zakotvení hmodinek, pouití pedepsaného typu hmodinek, 
pekrytí hmodinek hydroizolací, provedení napojení vodorovné hydroizolace na svislou 
izolaci.   
Je nutné peliv zkontrolovat také vekeré detaily kolem vtok, prostup, vnitních kout atd.  
U vybraných spoj provedeme také vakuovou zkouku. Spoívá ve vytvoení podtlaku na 
spoji. Lze provádt pouze v rovných úsecích izolace. Nejprve spoj zvlhíme mýdlovou vodou 
a poté piloíme prhledný zvon. Na nj je napojen ventil a vývva. Pod zvonem se na spoji 
vytvoí podtlak 0,02MPa. Tato hodnota by mla zstat stálá minimáln po dobu 10 sekund. 
Pípadnou netsnost zjistíme tvorbou vzduchových bublinek. Nevýhodou této zkouky je 
pomrn znaná pracnost.  
Obr.8.2.1 Ukázka vakuové zkouky 
V pípad poadavk investora me být provedena také jiskrová zkouka. Ta spoívá 
v taení elektrody poroskopu s naptím 30-40kV po fólii. Elektrodu táhneme rychlostí cca 
10m za minutu. Pokud se je nkde spoj poruen, dojde k peskakování jisker mezi elektrodou 
a fólií. Prkaznost zkouky spoívá ve vodivosti podkladu, na který je elektroda napojena. 
Zkouka bude provedena na urených místech.  
Po kompletním provedení hydroizolace bude provedena také zátopová zkouka. Zkouka 
spoívá v naputní vody na provedenou hydroizolaci a ponechání minimáln po dobu 24 
hodin. Bhem zkouky sledujeme, zda nedochází k pronikání vody do interiéru a k poklesu 
hladiny vody. Výka hladiny musí být minimáln 20mm nad vodorovnou izolací, vhodnjí je 
vak hladinu vody ustálit nad vtinou spoj. Zkouku vykonáváme a ve chvíli, kdy jsme si 
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jisti, e provedené spoje jsou v poádku (po vizuální kontrole, kontrole jehlou, vakuové 
zkouce apod.). Pi netsnosti toti hrozí prsak celou konstrukcí a s tím spojené moné 
pokození i dalích vrstev steního plát. Vekeré vtoky musí být pochopiteln zaslepeny. 
Zkouku plánujeme s ohledem na pedpov poasí. Pípadné det, vysoké teploty, teploty 
pod 5°C by mohly zkouku znehodnotit. Vypoutní vody musí probíhat pomalu, aby nedolo 
k zahlcení vtok a svod, a tím k jejich pokození.  
Pi osazování rektifikaních ter kontrolujeme jejich rozmístní, pítomnost a správné 
nastavení a nasmrování podloek. Dbáme na dokonalé vyrovnání a nastavení výek ter, 
co kontrolujeme jako vodováhou tak pozdji také nivelaním pístrojem. Kontrolujeme 
správné osazení mezerník.  
Bhem osazování dlaby sledujeme pesnosti rozmístní jednotlivých dladic, íky spár mezi 
dladicemi a výslednou rovinnost povrchu.  
U kaírku dbáme na správnou výku vrstvy dle projektové dokumentace, rovném a 
pravidelném rozmístní kameniva.  
8.3 Výstupní kontrola 
Výstupní kontrola je hlavn kontrola celkového vzhledu konstrukce. Zamíme také 
výslednou výkovou polohu, zda odpovídá projektové dokumentaci. Zkontrolujeme, zda 
pedpokládaná spoteba materiálu odpovídá skutené spoteb. Investorovi nebo jeho zástupci 
budou pedány protokoly o jednotlivých kontrolách a zkoukách, záznamy o shod výrobk a 
dokumentace skuteného provedení. O pevzetí bude sepsán zápis. Musí být pesn uveden 
rozsah pedávaných konstrukcí. Pi neshodách, budou tyto neshody popsány a bude dohodnut 
termín odstranní vad a nedodlk. Me také být kontrolováno splnní dohodnutých termín
a dalích podmínek dle smlouvy o dílo.    
Kontroly jsou dále popsány v ásti A10.2 Kontrolní a zkuební plán kvality pro provádní 
steního plát
9. Bezpenost a ochrana zdraví 
Vichni pracovníci budou seznámeni s bezpenostními pedpisy práce na staveniti. Vichni 
pracovníci jsou povinni pouívat stanovené osobní ochranné pracovní prostedky. Kadý 
z pracovník je povinen poskytnout rychlou a úinnou pomoc v rozsahu svých vdomostí, 
znalostí a moností. U vstupu do kadé stavenitní buky jsou vyvena dleitá telefonní 
ísla (rychlá lékaská pomoc, hasiský záchranný sbor, atd.). 
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Bezpenost se bude ídit naízením vlády . 591/2006 Sb. O bliích minimálních 
poadavcích na bezpenost o ochranu zdraví pi práci na stavenitích.  
Bude dodrováno naízení vlády . 362/2005 Naízení vlády . 362/2005 Sb., o bliích 
poadavcích na bezpenost a ochranu zdraví pi práci na pracovitích s nebezpeím pádu z 
výky nebo do hloubky.  
BOZP je dále eeno v ásti A11.2 Plán BOZP. 
10. Ekologie a nakládání s odpady 
Negativní vlivy stavby budou eliminovány pouitím mechanizm s malou hluností, 
dodrováním noního klidu, kropením pi nadmrné pranosti, omezením dobu provozu stroj
jen na dobu nezbytnou, vypínáním motor stroj pi peruení provozu, atd. 
Na stavb budou rozmístny kontejnery na plasty, papír, sklo, su, a kontejner na komunální 
odpad.  
Na staveniti se vzniklé odpady rozdlí do písluných skupin podle vyhláky 381/2001 Sb. 
Katalog odpad. Jedná se o odpady kategorií 17 06 04 Izolaní materiály neuvedené pod ísly 
17 06 01 a 17 06 03, 17 02 03 Plasty, 17 03 02 Asfaltové smsi neuvedené pod íslem 17 03 
01.  Skladování odpad probhne dle vyhláky 383/2001 Sb. Nakládání s odpady.  
Obaly na staveniti se roztídí podle zákona 477/2001 Sb. Zákon o obalech na opakovan
pouitelné, vratné nebo na obaly, ze kterých se stane odpad. Odpad z obal se me následn
vyuít podle § 12 Vyuití odpadu z obal.  
Bhem výstavby budou pouívány pouze stroje v náleitém technickém stavu tak, aby 
nemohlo dojít k úniku ropných látek, které by mohly zpsobit zneitní pdy pop. 
podzemní vody. 
ádný stav vyjídjících vozidel a mechanizm musí být zajitn vdy ped najetím na 
veejnou obecní komunikaci, musí být oitny pneumatiky. Pípadné zneitní komunikací 
bude okamit odstranno.  
Ekologie a ivotní prostedí je dále eeno v ásti A11.3 Ochrana ivotního prostedí pi 
výstavb. 
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1. Kontrolní a zkuební plán kvality pro provádní 
vrtaných pilot 
Kontrolní a zkuební plán kvality pro provádní vrtaných pilot je v píloze B10.1 Kontrolní a 
zkuební plán kvality pro provádní vrtaných pilot.  
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1. Kontrolní a zkuební plán kvality pro provádní 
steního plát
Kontrolní a zkuební plán kvality pro provádní steního plát je v píloze B10.2 Kontrolní 
a zkuební plán kvality pro provádní steního plát.   
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1. Úvod 
Jedná se o alternativní návrh na zmnu v provedení skladby steního plát pro zvýení jeho 
bezpenosti a bezproblémovosti pi provozu. Z dvodu zmny skladby na úrovni 
hydroizolaní vrstvy, je nutno i lehce pozmnit technologický pedpis na provedení steního 
plát. Nutné zmny jsou uvedeny níe. 
2. Obecné informace o systému DUALDEK 
Jedná se o systém hydroizolace, která je velice bezpená a umouje kontrolu tsnosti 
v prbhu i po skonení stavebního procesu.  
Systém je tvoen ze dvou hydroizolaních fólií svaených mezi sebou do jednotlivých sektor. 
Mezi fóliemi je prodyná drenání vloka, která umouje kontrolu sektor. Sektor je osazen 
kontrolními trubicemi a pechodovými trubicemi, které jsou vyústny v kontrolním míst. 
Kontrolní trubice slouí ke kontrole vodotsnosti systému. Pechodové trubice jsou napojeny 
na injektání perforované hadice v drenání vrstv a slouí pro pípadnou aktivaci systému 
injektováním.  
V pípad defektu jedné vrstvy fóliové hydroizolace, vytéká voda z kontrolní trubice. Toto je 
moné eit uzavením trubice. Pokud je defekt v obou vrstvách hydroizolace, vytéká voda 
kolem trubice, popípad dochází k vlhnutí dalích konstrukcí atd. Takto poruenou 
hydroizolaci je mono utsnit pomocí injektáe (aktivace systému). Aktivace spoívá ve 
vyplnní prostoru, ve kterém je drenání vloka tsnícím roztokem. Pomocí pechodové 
trubice, která je spojena se zabudovanou injektání hadicí, dojde k injektái. Spoteba 
tsnícího roztoku je 4-5 l/m2 sektoru.  
Díky monosti utsnní není nutno pi defektu hydroizolaní vrstvy rozebírat skladbu 
steního plát nad hydroizolací a tím naruovat provoz. Pomocí trubic vyústných 
v kontrolních místech dojde k utsnní a vekerý provoz na stee me bezproblému 
pokraovat.  
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3. Materiál 
3.1 Zmna skladby stech 
Zmna oproti pvodnímu návrhu je tun zvýraznna 
SKLADBA S1 - NEPOCHOZÍ 
NÁZEV VRSTVY MATERIÁL TLOUKA 
[mm] 
NOSNÁ ELEZOBETONOVÁ MONOLITICKÁ 
STROPNÍ DESKA, BETON C20/25, 
OCEL 10 505 (R)  
200 
PENETRANÍ EMULZE DEKPRIMER - 
PAROTSNÁ GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 4 
TEPELN  IZOLANÍ  ISOVER EPS 100 S  150 
SPÁDOVÁ A TEPELN - 
IZOLANÍ 
ISOVER EPS 100 S VE FORM
SPÁDOVÝCH KLÍN	, MINIMÁLNÍ 
SPÁD 2% A MINIMÁLNÍ TLOUKA 
50mm 
Min. 50 
SEPARANÍ GEOTEXTÍLIE FILTEK 300 -  
HYDROIZOLANÍ DEKPLAN 77 1,5 
DRENÁNÍ DEKDREN P900 4 
HYDROIZOLANÍ DEKPLAN 77 1,5 
SEPARANÍ GEOTEXTÍLIE FILTEK 500 - 
ZATOVACÍ KAÍREK FRAKCE 16/32 50 
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SKLADBA S2 POCHOZÍ TERASA 
NÁZEV VRSTVY MATERIÁL TLOUKA 
[mm] 
NOSNÁ ELEZOBETONOVÁ MONOLITICKÁ 
STROPNÍ DESKA, BETON C20/25, 
OCEL 10 505 (R)  
200 
PENETRANÍ EMULZE DEKPRIMER - 
PAROTSNÁ GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 4 
TEPELN  IZOLANÍ  BACHL DESKY PIR  120 
SPÁDOVÁ A TEPELN - 
IZOLANÍ 
ISOVER EPS 100 S VE FORM
SPÁDOVÝCH KLÍN	, MINIMÁLNÍ 
SPÁD 2% A MINIMÁLNÍ TLOUKA 
50mm 
Min. 50 
SEPARANÍ GEOTEXTÍLIE FILTEK 300 -  
HYDROIZOLANÍ DEKPLAN 77 1,5 
DRENÁNÍ DEKDREN P900 4 
HYDROIZOLANÍ DEKPLAN 77 1,5 
SEPARANÍ GEOTEXTÍLIE FILTEK 300 - 
POCHOZÍ DLABA BEST PLATEN 400x400mm 
NA REKTIFIKANÍCH PODLOKÁCH 
40 
SKLADBA S12 NEPOCHOZÍ  FÓLIE 
Zstává beze zmn.  
3.2 Nový a zmnný materiál  
HYDROIZOLACE ALKORPLAN 35177 
Zruena 
HYDROIZOLACE DEKPLAN 77 
Tato hydroizolaní fólie je vyrobena z mkeného PVC. Má sklennou výztunou vloku. Je 
urena jako stení fólie, která je stabilizována pitíením. Je odolná prorstání koínk. Bude 
pouita v tlou
ce 1,5mm. Role má íku 2,05m a délku 15m. Faktor difúzního odporu je 
15 000.  
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S1: výmra = 303,49m2
Pekrytí a detaily: 303,49*2,1=637,33m2
1 role= 30,75m2  
Celkem S1: 637,33/30,75= 20,73 21 rolí 
S2: výmra = 185,76m2
Pekrytí a detaily: 185,76*2,1=390,1m2
1 role= 30,75m2
Celkem S2: 390,1/30,75= 12,68 13 rolí 
CELKEM: 34 rolí 
DRENÁ DEKDREN P900 
Jedná se o drenání roho, která bude slouit pro vedení trubek. Zárove slouí pro kontrolu 
tsnosti a pípadn i pozdjí aktivaci.  
S1: výmra = 303,49m2
Pekrytí a detaily: 303,49*1,05=318,66m2
1 role= 30m2  
Celkem S1: 318,66/30,75= 10,6 11 rolí 
S2: výmra = 185,76m2
Pekrytí a detaily: 185,76*1,05=195,05m2
1 role= 30m2
Celkem S2: 195,05/30,75= 6,5 7 rolí 
CELKEM: 18 rolí 
KONTROLNÍ TRUBICE  
Poet sektor: 28 
Poet trubic v 1 sektoru: 1 
CELKEM: 28 ks 
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Obr. 3.2.1 Kontrolní trubice 
PECHODOVÁ TRUBICE 
Poet sektor: 28 
Poet trubic v 1 sektoru: 2 
CELKEM: 56 ks 
Obr. 3.2.2 Kontrolní pechodová trubice 
PERFOROVANÁ INJEKTÁNÍ HADICE HI 12/6 
Výmra: 
3,8+6,4+6,4+6,4+5,3+2,6+5,5+5+5+5,5+4,9+5,4+6,8+3,3+3,7+6,1+5,5+5,8+6,2+3,3+3,9+4,
3+4,6+4,4+5,8+5,9+7,4+5,6=144,8m 
Vetn rezervy: 144,8*1,1=159,3160m 
CELKEM:160m 
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Obr. 3.2.3 Perforovaná hadice HI 12/6 
PRODLUOVACÍ HADICE PVC T.1123, PR	MRU 19/26 
Výmra: 
5,7+6+2,5+4,6+0,7+3,8+3+5,8+0,7+3+1,5+1,4+3+0,4+0,6+3,3+2,9+5,1+0,8+3,2+1,4+2,84,8
+2,4+1,1+3,7+0,8+0,6+0,3+2+0,6+3,2+1,3+4,2+1,6+4,5+0,8+3,2+0,4+1,9+1,3+4,3+1,8+2,3
+0,9+2,3+3,7+1,9+0,6+2,4+1,6+3+0,6+1,4+1,5+2,9=131,5m2
Vetn rezervy: 131,5*1,1=144,65145m 
CELKEM:145m 
Obr. 3.2.4 Hadice PVC t.1123 prmru 19/26 
4. Zmna pracovního postupu 
Pracovní postup zstává stejný a po bod 7.8 Hydroizolace 
4.1 První vrstva hydroizolace DEKPLAN 77 
Hydroizolaní fólie DEKPLAN 77 je vyrobena z PVP-P, tedy z mkeného 
polyvinylchloridu. Vloka je ze skelných vláken. Bude pouita tlou
ka 1,5mm. Role má 
íku 2,05m a délku 15m. Fólie bude spojována pomocí horkovzduného pístroje TRIAC 
S LEISTER horkovzduným svaováním. 
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Vzhledem ke stejné délce i íce role a ke stejnému zpsobu spojování jako pvodn
navrhovaná hydroizolace Alkorplan 35177, lze vyuít pracovní postup pro pokládku 
hydroizolace Alkoplan 35177 i pro pokládku hydroizolace Deklplan 77, a to i vetn
kladeského plánu a opracování vekerých detail.  
4.2 Drená DEKDREN P900 
Jedná se o drenání vrstvu, která slouí pro vedení hadic a pípadn k aktivaci systému. Po 
provedení první vrstvy hydroizolace bude kladena drená vdy po jednotlivých sektorech (viz 
píloha B11. Rozdlení sektor Dualdek). Pásy v jednom sektoru se kladou na sraz. Po 
poloení drenáe v celém sektoru se poloí perforované injektání hadice HI 12/6. Ty 
v pípad poteby budou slouit k aktivaci systému. Injektání hadice vedou vdy rovn mezi 
dvma pechodovými trubicemi, které jsou oznaeny (viz píloha B11.1 Rozdlení sektor
Dualdek). Pesah drenáe mezi sousedními sektory musí být 50mm. Maximální vzdálenost 
drenání vloky od sváru je 60mm.  
Obr. 4.2 Detail napojení sektor
4.3 Druhá vrstva hydroizolace DEKPLAN 77 
Po poloení drenání vrstvy a osazení injektáí hadice, meme pejít k uzavení sektoru. 
Sektor je uzaven ze vech stran natavením druhé vrstvy hydroizolaní fólie k první. Pi 
provádní druhé vrstvy platí stejná pravidla jako pro natavení první vrstvy. Jet ped 
natavením je nutno oznait místa kde koní perforovaná injektání hadice. Po kontrole sváru 
jehlou bude svár jet zabezpeen zálivkou AP. Aplikace zálivky zajistí PE lahvika 
s výtokovou hubicí prmru 3mm.  
4.4 Osazení kontrolní a pechodové trubice 
Po dokonalém uzavení sektoru osadíme pechodové trubice. Opatrn vyízneme otvor 
v druhé vrstv hydroizolace, v míst kde koní perforované injektání hadice. Poté na n
napojíme pechodové trubice, které mají integrovanou manetu. Je teba dbát na dokonalé 
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spojení trubic. Manetu poté horkovzdun navaíme na druhou vrstvu hydroizolace. Spoj 
opt zabezpeíme zálivkou AP. Otvor vyízneme i v míst pro kontrolní trubici (viz píloha 
B11.1 Rozdlení sektor Dualdek) a opt navaíme kontrolní trubici. Na trubice se osadí 
prodluovací hadice PVC t.1123, prmru 19/26, které vedeme do kontrolního místa sektoru 
(viz.píloha .6 rozdlení na sektory).  Trubice je nutno oznait stejn jako jsou oznaeny ve 
výkresu. Maximální polomr zahnutí hadice je 100mm. Trubice kotvíme pomocí fóliových 
pásk po 500mm. Ukonení se provádí pomocí mosazného hadiníku a víka se silikonovým 
tsnním. Fixovat hadiník je nutné objímkou. Ped pokládkou dalích vrstev budou 
provedeny zkouky tsnosti.  
Obr. 4.4.1 Otvor pro osazení kontrolní trubice 
Obr. 4.4.2 Osazení kontrolní trubice 
Postup pi kladení dalích vrstev steního plát zstává nezmnn. 
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5. Jakost a kontrola kvality  
Kontrola kvality provedení zstává stejná jako pi pvodní skladb. Jediná výjimka je v tom, 
e pi navrhované skladb pro systém Dualdek provádíme vakuovou zkouku nejen opt u cca 
10% spoj první vrstvy hydroizolace Dekplan 77, ale je nutné ji provést u vech spoj sektor
po provedení 2. vrstvy hydroizolace (tedy po uzavení sektor).  
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1. Úvod 
Tento plán bezpenosti a ochrany zdraví pi práci na staveniti (dále jen plám BOZP) je 
zpracován na stavbu Bytový dm na ulici Kamenná. Tento plán je dokument, který 
obsahuje informace, údaje a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajitní 
bezpené a zdraví neohroující práce pi realizaci stavby. Souástí jsou také informace o 
rizicích a rovn pehled platných právních pedpis bezpenosti a ochrany zdraví pí práci na 
staveniti, které se týkají výe jmenované stavby. 
Tento plán BOZP byl zpracován na základ poadavk naízení vlády íslo 591/2006 sb. o 
bliích minimálních poadavcích na bezpenost a ochranu zdraví pi práci na stavenitích a 
dle poadavk naízení vlády íslo 362/2005 sb. o bliích poadavcích na bezpenost a 
ochranu zdraví pi práci na pracovitích s nebezpeím pádu z výky nebo do hloubky. Plán 
BOZP je také zpracován v souladu s poadavky zákona íslo 309/2006 sb., kterým se upravují 
dalí poadavky na bezpenost a ochranu zdraví pi práci v pracovn-právních vztazích a na 
zajitní bezpenosti a ochrany zdraví pi innosti nebo poskytování slueb mimo pracovn-
právní vztahy (zákon o zajitní dalích podmínek bezpenosti a ochrany zdraví pi práci).   
2. Obecné údaje o stavb
2.1 Identifikaní údaje 
název stavby:  bytový dm na ulici Kamenná 
místo stavby:   ulice Kamenná, Brno týice 
katastrální území: týice, kód 610186 
kraj:   Jihomoravský 
charakter stavby: stavba pro bydlení, novostavba 
projektant:  AAA Studio s.r.o. 
   Stakova 8a 
   Brno 602 00 
zhotovitel:  dle výbrového ízení 
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2.2 Základní údaje o stavb
Jedná se o novostavbu bytového domu nepravidelného tvaru. Stavba se nachází na ulici 
Kamenná, v mstské ásti Brno  týice. Stavenit je ásten na svaitém pozemku a je 
napojeno na inenýrské sít. Pro poteby zaízení stavenit bude pronajat sousední pozemek. 
Zaízení stavenit je umístno v západní rovinaté ásti stavenit. Bytový dm je navren 
jako typodlaní. Má 8 byt, 1 ubytovací jednotku, garáe a parkovací stání ped objektem. 
Maximální pdorysné rozmry jsou 35,15 x 15,8m. Objekt je rozdlen dilataní spárou na 
ásti A a B. Sekce A je zaloena o jedno podlaí vý ne sekce B. V nejniím podlaí sekce 
B se nachází garáe, v dalích podlaích je poté dohromady 5 byt. V sekci A jsou 3 byty.  
Celkov má bytový dm 1588m2 isté podlahové plochy.  
Základy objektu jsou tvoeny základovými pasy a pilotami. Vzhledem ke svaitosti terénu a 
podsklepení bude také pouito záporové paení. Svislé nosné konstrukce jsou navreny jako 
elezobetonové monolitické stny, elezobetonové monolitické sloupy a zdné stny. 
elezobetonové svislé konstrukce jsou navreny z betonu C25/30 a oceli R 10 505. Zdné 
nosné a výplové stny jsou navreny ze systému Porotherm 40 Profi Dryfix na pnu 
Porotherm Dryfix Systém. Stropní konstrukce jsou navreny jako monolitické elezobetonové 
kíem armované desky tlouky 200mm. Souástí stropních desek jsou také prvlaky. 
Peklady jsou navreny Porotherm 7, Porotherm 14,5 a Porotherm 11,5. Peklady 
v obvodových stnách z tvarovek Porotherm 40 jsou navreny jako svený elezobetonový 
prvlak. Stechy jsou navreny jako ploché, jednopláové, v rzných výkových úrovních. 
Odvod vody je een jak mimo stechu, tak i pomocí vyhívaných vtok. Kadý byt má 
pístup na vlastní balkón nebo terasu. Vnitní schodit jsou eena jako elezobetonová 
monolitická. Vnitní schodit v bytu B/3 a vnjí z bytu A/4 a B/2 jsou eena jako ocelová. 
V sekci B je navren výtah. Dlící konstrukce jsou navreny z tvárnic Porotherm 14 P+D, 
11,5 P+D, 11,5 AKU, 8 P+D, a také ze sádrokartónu. Podlahy jsou eeny jako tké 
plovoucí. Okna jsou navrena plastová, zasklená izolaním dvojsklem. Objekt bude zateplen 
kontaktním zateplovacím systémem Etics. Tlouka izolantu pro obvodové stny z tvarovek 
Porotherm 40 Profi Dryfix je 100mm, pro elezobetonovou monolitickou obvodovou stnu je 
tlouka 150mm. Klempíské prvky jsou navreny z titanzinku a poplastu. 
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3. Poadavky na stavenit
3.1 Obecné poadavky na stavenit
• Ped zahájením prací na staveniti bude provedena prohlídka stavenit
• Stavenit bude oploceno plotem z trapézového plechu výky 2m
• Na vjezdových bránách budou cedule s nápisem  Pozor stavenit, Nepovolaným 
vstup zakázán a Vstup jen v ochranné pilb, vest a pracovní obuvi. Ped výjezdy 
ze stavenit budou umístny znaky P6 Stj, dej pednost v jízd. U vjezd bude 
osazena znaka B1 Zákaz vjezdu vech vozidel s dodatkovou tabulí E12 Mimo 
provoz stavenit. Na ulici Kamenná smrem k ulici Vídeská bude ve vzdálenosti 
cca 60m od stavby umístna znaka B20a Nejvyí dovolená rychlost 30 km/h 
s dodatkovou cedulí E12 Výjezd vozidel ze stavby. Bude tam také umístna znaka 
B29 Zákaz stání. Za vjezdem na stavenit bude ve vzdálenosti cca 10m znaka B26 
Konec vech zákaz.  
• Za vjezdem na stavenit bude umístna znaka B20a Nejvyí povolená rychlost 5 
km/h 
• Kompletnost oplocení a správné rozmístní cedulí a znaek bude denn kontrolováno 
povenou osobou 
• Práce na staveniti budou probíhat za denního osvtlení 
• Vozidla se smí pohybovat pouze po pro n urených zpevnných komunikacích 
• Pi kíení pími pracovníky, mají tito pracovníci pednost 
• Ped zahájením prací si zhotovitel zajistí vyjádení provozovatele zaízení, vedení 
a staveb dotených stavbou. Zhotovitel je povinen splnit podmínky stanovené ve 
vyjádeních provozovatel.  
• Bhem prací v blízkosti vedení je nutné dbát zvýené opatrnosti, jeliko skutená 
poloha vedení nemusí pesn odpovídat projektované poloze. 
• Výkopy pi provádní stavenitních pípojek budou opateny dvoutyovým zábradlím 
s výkou horní hrany 1,1m. 
3.2 Zaízení pro rozvod energie 
• Místa pro odbr elektrické energie, vody a pípadné napojení na kanalizaci si zajistí 
zhotovitel stavby smlouvami s jejich provozovateli a majiteli.  
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• Stávající pípojka pro úely budovy stojící na stavebním pozemku bude pouita pro 
zaízení stavenit. Bude zízena nová skí SP4 do které budou umístny stávající 
kabely.  
• Hlavní stavenitní rozvad bude umístn dle výkresu zaízení stavenit. Bude 
uzamykatelný. Klí k nmu se bude nacházet v buce stavbyvedoucího. Hlavní 
vypína bude umístn vn rozvade a bude pístupný. S jeho umístním budou 
seznámeny vechny fyzické osoby pohybující se na staveniti. Bude také zajitn proti 
neoprávnné manipulaci.  
• K hlavnímu rozvadi budou doplnny minimáln dva vedlejí rozvade. 
• Je písn zakázáno se k elektrické energii napojovat jinde ne v místech pro tento úel 
zízených. Dále je zakázáno pipojovat nerevidované zaízení 
• K pipojení k elektrické energii budou pouity pouze kabely urené k pouívání na 
staveniti, nikoliv kabely pro domácí spotebie 
• Pokud se na staveniti nepracuje, budou elektrická zaízení, která nemusí zstat z 
provozních dvod zapnuta, odpojena a zabezpeena proti neoprávnné manipulaci. 
• Hlavní rozvod vody bude umístn dle výkresu zaízení stavenit. 
• K napojení vody bude vyuita stávající vodomrná achta. 
• Kontakty pro pípad havárie jsou umístny jak u hlavního jistie, tak v atn
zamstnanc a i v kancelái. Tam je také umístna lékárnika.  
3.3 Poadavky na venkovní pracovit na staveniti 
• Práce ve výkách budou vykonávány ze systémových a vových leení. Tyto leení 
budou sestaveny kvalifikovanou osobou. Budou ádn stabilizovány a kotveny.  
• Pi pracích v hloubkách budou stny výkopu zajitny svahováním 1:1, stíkaným 
betonem a paením, popípad budou rozepeny. 
• Kontrolní prohlídky se budou provádny 1x týdn, vdy ped kontrolním dnem. Dále 
budou prohlídky vdy, pokud dojde ke zmnám ovlivujícím stabilitu, pevnost a 
celkovou bezpenost stavenit. 
• Vekerý materiál bude skladován dle pílohy íslo 3 naízení vlády 591/2006 sb. a dle 
pokyn výrobc (viz bod 3.4). 
• Práce budou perueny, pokud by jejich pokraování mohlo vést k ohroení ivot, 
zdraví fyzických osob, popípad pokud by mohlo dojít k ohroení majetku a 
ivotního prostedí. Jedná se zejména o peruení prací z dvodu zmn a nepízn
237
klimatických podmínek (vítr, sníh, dé apod.), popípad jiných podmínek. O 
peruení prací rozhoduje stavbyvedoucí, který zárove zajistí bezpený pesun 
fyzických osob na staveniti. O peruení prací bude proveden zápis do stavebního 
deníku spolu se zdvodnním. 
• V místech kde hrozí zasypání nebo pád z výky (výkopové práce, zasteení atd.) 
budou vdy pracovat minimáln dva pracovníci, popípad stavbyvedoucí nebo mistr 
urí pracovníka, který bude vykonávat dohled. 
Bhem výstavby bude vtina prací probíhat na venkovním pracoviti. Jedná se pedevím o 
zemní práce, základy a hrubou stavbu. Svahování stavební jámy bude zabezpeeno stíkaným 
betonem, bude také provedeno záporové paení. Práce ve výkách budou probíhat z pevné 
podlahy, z nízkého leení s maximální výkou podlahy 1,5m a ze systémového leení Peri, 
které je v podob konzol a zábradlí souástí bednní monolitických stn a sloup Peri Vario 
GT 24.  
3.4 Skladování a manipulace s materiálem 
• Písun a odbr materiálu bude zajiován dle schváleného harmonogramu a 
skuteného prbhu prací, materiál bude skladován dle pokyn výrobce. Pednostn
bude materiál skladován ve stejné poloze, v jaké bude zabudován do stavby. 
• Místa urená pro skladování budou zpevnna trkem a zválcována na minimální 
hodnotu únosnosti 100MPa. Místa budou odvodnná.  
• Místa urená pro skladování jsou v dosahu jeábu a jsou bezproblémov pístupná. 
• Materiál bude skladován tak, aby byla po celou dobu zajitna jeho stabilita a aby 
nemohlo dojít k jeho pokození. Mezi jednotlivými prvky budou umístny jako 
prokladky devné hranoly. 
• Sypké smsi budou na staveniti jak v pytlích tak i samostatn. Pytlované smsi budou 
skladovány na paletách na skládce, popípad na paletách v objektu do maximální 
výky 1,5m. Sypké hmoty skladovány také ve dvou silech umístných dle výkresu 
zaízení stavenit. 
• Zemina vytená pi výkopových pracích a pi vrtání pilot bude ásten krátkodob
uloena na mezideponii. Vtina vak bude odvezena na skládku zeminy, která se 
nachází ve vzdálenosti 6,9km od stavenit v Brn ernovicích. Zemina z výkop rýh 
a inenýrských sítí bude dle moností uloena vedle tchto rýh a bude slouit 
k zptnému zásypu. Vdy vak bude minimáln 0,5m od hrany výkop.  
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• Tekuté materiály budou skladovány vdy s otvorem nahoru. Barely budou skladovány 
pouze nastojato.  
• Nebezpené chemické látky budou vdy skladovány dle údaj výrobce. Budou vdy 
opateny obaly s informacemi o látce a skladování. Budou umístny v uzamykatelných 
skladech (viz výkres zaízení stavenit)  
• Upínání a odepínání dílc bude provádno ze zem a z bezpených podlah, popípad
leení tak, aby nebyly upínány a odpínány ve výce vtí ne 1,5m. Pouití ebíku 
bude umonno pouze dle schváleného technologického pedpisu. 
Bhem zakládání a hrubé stavby jako místo pro skladování slouit pedevím skládka 
materiálu, umístná v západní ásti stavenit. Skládka bude zpevnna a odvodnna smrem 
ke labovkám. Na této skládce bude skladován rozmrný materiál. Pedevím se jedná o 
bednní, výztu, palety s obvodovým nosným zdivem Porotherm 40 Profi Dryfix. Vytená 
zemina bude dle moností ihned odváena. Mezideponie bude slouit pro skladování zeminy 
nutné pro vytvoení pracovním ploin pro zízení zápor a v pípad poteby i pro krátkodobé 
skladování vytené zeminy. Drobnjí materiál bude skladován v uzamykatelném skladu. 
Skládka je v dosahu vového jeábu MB 1030.1, tudí je mono dovezený materiál 
z nákladního automobilu sloit na skládku pomocí jeábu. Jeábem bude materiál ze skládky 
také odebírán. Bhem dokonovacích prací bude dle moností umonno skladování 
materiálu i pímo v objektu. Na stavb budou umístna dv sila, slouící pedevím pro 
skladování omítkové smsi.   
4. HSV 
4.1 Výkopové práce a hrubé terénní úpravy 
• Ped zahájením bude vyznaeno elektrické vedení, které vede stavenitm 
k sousednímu pozemku a poté bude peloeno.  
• Výkopy u okraje budou zajitny devným zábradlím výky 1m. Zábradlí a 
zábrany budou perueny pouze v místech vjezd a sjezd. 
• Zábradlí a dalí konstrukce pro zajitní bezpenosti budou pravideln
kontrolovány mistrem, popípad jinou k tomu urenou osobou.  
• Pi výkopu rýh pro inenýrské sít bude zajitn pechod pes n íky 0,75m z prken.  
• Okraje výkopu nesmí být zatovány do vzdálenosti minimáln 0,5m od hrany 
výkopu.  
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• Vstup do výkopu bude zízen v severní ásti piléhající k ulici Kamenná, sjezd do 
vyí ásti výkopu bude zízen ve stední ásti výkopu ze západní strany stavenit.  
• V ochranných pásmech vedení budou práce vykonávány dle podmínek majitel a 
provozovatel.  
• Ped prvním vstupem nebo po peruení prací na více ne 24h budou výkopy 
zkontrolovány stavbyvedoucím. 
• Pohyb pracovník v okolí pracujícího stroje nesmí zasáhnout do jeho ochranného 
pásma (tj. dosah stroje +2m). 
• Stny výkopu budou zajitny proti sesunutí ásten svahováním ve sklonu 1:1 a 
stíkaným betonem a ásten paením. 
• Svislé boní stny run kopaných výkop budou pi hloubce vtí ne 1,3m zajitny 
paením. 
• Do strojem hloubených výkop nesmí osoby vstupovat a do doby, kdy bude 
provedeno svahování nebo paení. 
• Pi runím odstraování paení stn výkopu se bude postupovat zespodu za 
souasného zasypávání odpaeného výkopu.  
• Nesmí dojít k podkopávání svah. 
• Za nepíznivých klimatických podmínek, kdy je ohroena stabilita svahu, bude na 
základ rozhodnutí stavbyvedoucího, zakázáno zdrovat se pod svahem. 
• Pi zasypávání výkopu zeminou z koleek, bude v míst shozu zeminy poloeno prkno 
a ukotveno roxory tak, aby bylo zabránno sjetí koleka do výkopu. 
Stavenitm prochází elektrické vedení. Toto vedení bude peloeno jet ped zahájením 
výkopových prací. Výkopové práce a hrubé terénní úpravy budou provádny pedevím 
strojn. Bude pouit pásový dozér CAT D8T, pásové rýpadlo CAT 320E, rýpadlo  naklada
CAT 434F a smykový naklada CAT 246D. Stroje budou obsluhovány idii s opravnním 
pro daný stroj. Pi peruení prací budou stroje zabezpeeny proti pohybu. Výkopy budou 
bhem zhotovování zabezpeovány zábradlím. idii stroj a dalí pracovníci budou mít 
domluvené signály pro zaátek a konec práce. Svahování bude zabezpeeno stíkaným 
betonem. Rýhy pro inenýrské sít budou pi hloubce nad 1,3m zabezpeeny píkopovým 
paením.  
4.2 Práce na pilotách 
• Pi vrtání pilot nesmí v okruhu 1,5 násobku výky vrtné soupravy probíhat jiné práce. 
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Piloty budou vrtány soupravou CASE 1188. Jedná se o vrtané piloty pedpokládané hloubky o 
5,2 a 8,4m. Ihned po zhotovení vrtu dojde z jeho betonáí. Pokud budou práce na pilotách 
vlivem nepíznivých podmínek perueny, bude vrt zakryt devnými deskami dostatené 
únosnosti, které budou zajitny proti posunutí.  
4.3 Betoná 
• Bude pouito systémové bednní Peri, ím bude zajitna tuhost a tsnost. Únosnost 
bude zajitna dodrením pokyn výrobce (správné rozmístní nosník, stojek, 
spínacích tyí apod.) 
• Ped zahájením prací bude bednní prohlédnuto, pípadné závady budou odstranny 
(nap. výmnou daného prvku). 
• Po dokonení bednní provede stavbyvedoucí kontrolu a zápis do stavebního deníku. 
• Betonová sms bude na stavbu pivezena z betonárky v autodomíchávaích. 
• Betoná bude probíhat pomocí bádií, autoerpadla a stacionárního erpadla. Beton 
me být shazován z maximální výky 1,5m 
• Obsluha jeábu a pracovník provádjící ukládání smsi musí mít domluveny signály.  
• Pi ukládání smsi se bude pracovat z podlah a bezpených pracovních ploin. Místa 
budou chránna proti pádu z výky zábradlím. 
• Stavbyvedoucí popípad mistr provedou bhem betonáe kontrolu podepení bednní. 
• Odbedování bude probíhat na pokyn stavbyvedoucího, pedpokládaná doba moného 
odbednní je u vodorovných prvk 2-3 dny. Je vak nutno ponechat stojky dotaené 
k vodorovné konstrukci po dobu 28 dní.  
• Pi práci ve výkách se bude pracovat z pracovních ploin. 
• Ohroený prostor pi odbedování bude uzaven zábranami (zábradlím) s cedulí o 
zákazu vstupu. 
• Pi odbedování bude bednní oitno a uloeno zpt na skládku. 
• Hutnní betonu bude zajitno runími vibrátory a vibraními litami. 
Pi betonování bude pouito bednní Peri Vario GT24 a bednní Peri Multiflex. Betoná bude 
probíhat pomocí erpadla Putzmeister BSA 1003D, autoerpadla Schwing Stetter S 34 X a 
pomocí bádií. Bádie budou vybaveny rukávem, aby nedocházelo ke shazování betonu z výky 
vtí ne 1,5m. Pi betonái ve výkách bude prostor zabezpeen pomocí systémového leení 
Peri, které je v podob konzol a zábradlí souástí bednní monolitických stn a sloup Peri 
Vario GT 24 a bednní strop Peri Multiflex. Hutnní bude zajitno runími vibrátory 
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Schwamborn STR 703 a vibraními litami Dynapac BV 21 C. Pi odbedování stn bude 
ohroený prostor uzaven. Po odbednní je nutno pekliky oistit aby bylo umonno jejich 
optovné bezproblémové pouití.   
4.4 Práce elezáské 
• Vázání výztue bude probíhat na pedmontání ploe popípad pímo v míst urení 
(na bednní apod.). 
• Pruty budou spojovány vázáním a svaováním. 
• Pi stíhání (které se vak nepedpokládá) budou pruty zajitny, aby nedolo 
k ohroení fyzických osob. 
Výztu bude dodávaná na stavbu dle projektové dokumentace, v poadovaných délkách a s 
poadovanými ohyby. Bude uloena na skládce, popípad v míst poteby (bednní stropní 
konstrukce atd.). Pi skladování venku bude zakryta igelitem nebo plachtou. Pruty budou 
spojovány pesahem a svaováním. Pi svaování výztue nesmí mít pracovník vestu. 
Pípadná struska bude odstranna.  
4.5 Zednické práce 
• Stroje pro výrobu malty (vrtaky apod.) budou skladovány v uzamykatelných 
skladech. 
• Tvárnice budou uloeny na skládce na paletách dle pokyn výrobce, popípad na 
stropní konstrukci, pokud to ji pevnost betonu umoní. Mezi paletami bude volný 
prostor minimáln 0,6m. 
• Na vyzdívanou stnu nesmí nikdo vstupovat nebo ji jinak zatovat. 
• Pedmty osazované do zdiva budou eeny v projektové dokumentaci a budou 
kotveny dle pokyn výrobce. 
• Zdní ve výkách bude probíhat z leení nebo bude osazeno zábradlí, aby byl 
zabezpeen pohyb osob a materiál proti pádu. 
• Vstupovat na vodorovné prefabrikované konstrukce je povoleno a po ukotvení. 
Zdné konstrukce jsou navreny z tvarovek Porotherm. Malta bude ukládána v silu a 
pipravována na stavb. Pi míchání malty je nutno zamezit zbytenému odstikování malty, 
popípad bude mít pracovník ochranné brýle. Tvarovky budou uloeny na paletách na 
skládce, a také na stropní konstrukci. Zdít se bude z pevné podlahy a z lehkého pomocného 
leení s výkou podlahy maximáln 1,5m.  
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4.6 Montání práce 
• Vázání a odvazování bemen bude vykonávat vaza, osoba, která má k tomuto 
oprávnní, byla prokolena a vlastní písluný prkaz. 
• K vázání budou pouity jen pro tuto innost urené prostedky, které budou vazaem 
pravideln kontrolovány. Ocelová lana budou mít títek s datem poslední revize a 
údaji o nosnosti. Minimální prmr textilního lana je 10mm. 
• Dílce budou zavovány dle prvodní dokumentace výrobce. 
• Zpsob a místo urené upevnní budou voleny dle pokyn výrobce. 
• Pi zdvihání a pemisování dílc musí být fyzické osoby v bezpené vzdálenosti, 
zodpovídá za to mistr popípad vedoucí ety. 
• Odvázání je moné a po zajitní dílce proti vychýlení. 
• Zvedání bemen bude zajiovat jeáb. Bude ho ídit jeábník, majitel písluného 
oprávnní, který je zárove zodpovdný za technický stav jeábu. 
• Bemena musí být pi zvedání vyváené. 
• Pokud bude materiál jiný ne v projektové dokumentaci, je nutné ovit jeho hmotnost 
a zpsob zavení. 
Doprava materiálu bude zabezpeena jeábem MB 1030.1, který bude obsluhován osobou 
s oprávnním pro daný jeáb. Montá a demontá jeábu zajistí pronajímatel jeábu pomocí 
autojeábu. Vázání jednotlivých bemen bude provádt vaza s oprávnním pro tuto innost. 
Je nutné uvázaný prvek vdy peliv zkontrolovat. Pohyb bemen je zakázán mimo 
stavenit, nad stavenitními bukami a mobilními toaletami.  
4.7 Svaování a natavování 
• Svaování bude provádt pouze osoba se sváeskými zkoukami. 
• Pi svaování bude v dosahu hasicí pístroj. Na stavb budou vdy minimáln 3 hasicí 
pístroje, které budou revidovány. 
• Sváe pi svaování nesmí mít na sob vestu. Musí mít obleení bez syntetických 
pímsí. 
• Pi svaování musí sváe vidt na soupravu. Pokud toto není mnoné, bude mistrem 
uren stálý dozor. 
• Místo, kde bude sváe pracovat, bude ohrazeno zábradlím a oznaeno znakami 
Zákaz vstupu nepovolaným osobám. 
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• Pi natavování hydroizolací na stee bude na stee osazeno zábradlí výky 1,1m a 
v místech kde není atika, bude také okopné prkno.  
• Pi manipulaci s propan  butanovými lahvemi dbáme, aby nedocházelo k nárazm. 
• Vekeré úpravy na tlakových lahvích jsou zakázány. 
• Propan  butanové lahve budou ped pouitím zkontrolovány mistrem popípad
vedoucím ety. Pokud budou pokozeny, nebude se s nimi pracovat a budou odvezeny 
ze stavenit. 
Svaování a natavování bude probíhat pedevím pi hydroizolaci spodní stavby a pi 
provádní zasteení. Sváe musí mít platné sváeské zkouky. Pi provádní zasteení 
bude na stee systémové zábradlí jako souást systému Peri. V místech, kde není atika, bude 
doplnno o okopné prkno výky minimáln 150mm.   
5. PSV 
5.1 Úpravy povrch
5.1.1 Lepení krytin na podlahy, stny, stropy a jiné konstrukce 
• Lepidla budou pouívány dle pokyn výrobce. 
• Pi práci v uzavených prostorách bude zajitno vtrání otevenými okny. 
• Holavý materiál bude skladován v uzamykatelných skladech. Zbytky budou 
likvidovány odbornou firmou ADC s.r.o., která má pro likvidaci nebezpeného 
odpadu potebné povolení. 
• Pi práci s lepidly budou pracovníci vybaveni ochrannými brýlemi a roukami. 
Lepení bude probíhat pedevím v koupelnách a WC. Je nutné zajistit dostatené vtrání.  
5.1.2 Malíské a natraské práce 
• Pi provádní nástiku omítek budou pracovníci vybaveni ochrannými brýlemi a 
roukami. 
• Omítání ve výkách bude probíhat z leení. 
• Omítání schodiových prostor bude probíhat z leení a provoz na schoditi bude 
omezen. 
Omítání bude probíhat strojn pomocí omítacího stroje Compaq  Pro 30. Pi práci na 
schodiovém prostoru se bude pracovat z lehkého leení sestaveného firmou Peri. Po 
dokonení schodiového ramene bude leení pesunuto, aby nebyl zbyten brzdn provoz.  
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6. Práce a pouívání stroj a náadí 
6.1 Obecné poadavky 
• Obsluha stroje musí mít prkaz strojníka, popípad jiný potebný prkaz na daný 
stroj. Bude prokolena pro práci s daným typem stroje.  
• Pokud stroj obsluhuje více pracovník, bude stavbyvedoucím nebo mistrem uren 
odpovdný pracovník. 
• Odpovdný pracovník zodpovídá za technický stav stroje. 
• Stroj smí být pouit pouze na innosti urené výrobcem. 
• Pokud to není povoleno, nesmí být stroj pouíván k peprav osob. 
• V kadém stroji bude umístn deník, kde bude obsluha zapisovat pípadné závady. 
• Po skonení práce se strojem bude stroj oitn a umístn a smluvené místo. 
• Servis stroje bude zajiovat odborná firma. Údaje budou zaznamenány v deníku. 
• Obsluha stroje bude stavbyvedoucím nebo mistrem seznámena s místními 
podmínkami. Jedná se o umístní vedení, únosnosti podloí, svahování apod. 
• Stroje vybaveny stabilizátory je musí pi práci mít v pohotovostní poloze. 
• Pi práci více stroj, musí mít obsluha domluvené signály (jedno zatroubení zaátek 
práce, dv zatroubení konec práce apod.). 
• Proti samovolnému pohybu bude stroj po ukonení práce zajitn pedevím 
zakládacími klíny, pracovním zaízením sputným na zem nebo zaazením 
nejniího rychlostního stupn a zabrzdním parkovací brzdy. 
• Pi pouití více stroj na jednom pracoviti je mezi nimi zachována taková 
vzdálenost, aby nedolo ke vzájemnému ohroení provozu stroj. 
• Ochranný prostor stroje, kde se bhem práce nesmí nikdo pohybovat, je dán 
maximálním dosahem stroje zvteným o 2m. 
6.2 Stroje pro zemní práce 
• Zemní práce budou zajiovat vrtný stroj, rýpadlo-naklada, dozer, nakláda a 
nákladní automobil.  
• Pi jízd ze svahu a pi práci na svahu obsluha stroje pouívá bezpenou techniku 
jízdy tak, aby nedolo k nebezpenému posunutí tit stroje a ztrát jeho stability. 
• Pi nakládání materiálu nebude stroj do loné plochy naráet. 
• Je zakázána manipulace s materiálem nad kabinou stroje. 
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• Obsluha smí opustit stroj a po sputní vekerých zaízení. 
• Pi hrnutí zeminy nesmí bit pesáhnout hranu výkopu nebo svahu. 
• Pokud vzniknou pevisy, budou okamit odstranny. 
• Lopata stroje smí být itna jen pi vypnutém motoru stroje a na míst, kde 
nehrozí sesuv zeminy. 
Zemní práce bude provádt pásový dozér CAT D8T, pásové rýpadlo CAT 320E, rýpadlo  
naklada CAT 434F a smykový naklada CAT 246D. Odvoz zeminy bude zajitn Tatrou 815 
6x6. Piloty budou provádny vrtnou soupravou CASE 1188.  itní stroj bude probíhat 
ped výjezdem ze stavenit. Pokud i pesto dojde k zneitní komunikace, bude komunikace 
neprodlen vyitna.  
6.3 Míchaky 
• Ped uvedením do provozu bude míchaka umístna na zpevnné ploe (trkem a 
válcem) a zablokována v horizontální poloze. 
• Míchaka bude plnna jen pi rotujícím bubnu. 
• Pi vhazování materiálu, nesmíme lopatou zasahovat do bubnu.  
• Do rotujícího bubnu nesmíme zasahovat jakýmkoliv nástrojem. 
• itní bude probíhat pi zastavené míchace. 
• Elektrické ásti budou izolovány. 
Na stavb bude pouívána stavební míchaka Hecht 2140. Bude umístna na zpevnné ploe 
v blízkosti sila. V míst bude dovedena elektina i voda.  
6.4 Dopravní prostedky pro pepravu betonových a jiných smsí 
• Ped jízdou je idi povinen zkontrolovat výsypku v pepravní poloze. 
• Pi pejímce a ukládání smsi bude vozidlo umístno na pehledném míst
s dostatenou únosností. 
Doprava betonové smsi na stavbu bude zajitna autodomíchávaem Schwing Stetter C3 
Basic line AM 8. Na staveniti se bude pohybovat po zpevnné ploe trkem a válcem. íka 
stavenitní komunikace je 3m.  
6.5 erpadla a strojní omítaky 
• Beton bude dopravován na místo urení bádiemi, erpadlem a autoerpadlem.  
• Pi omítání budou pouity strojní omítaky. 
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• Potrubí a hadice budou zajitny tak, aby nepekáely. Budou upevnny k pevným 
konstrukcím, které je zabezpeí na poadovaném míst.  
• Pi ukládání smsi bude konec potrubí stále v drení pracovníka. 
• Obsluha erpadla a pracovník, který sms ukládá, musí mít dohodnuté signály. 
• Autodomíchava pijede k erpadlu po zpevnné komunikaci. 
• erpadla je zakázáno ohýbat a stoupat na n. 
• Je zakázáno se pohybovat v dosahu výloníku autodomíchavae. 
erpadlo betonu Putzmeister BSA 1003D bude vyuíváno pedevím pi betonái základ a 
základových desek. Bádie budou vybaveny rukávem, pro pesnjí shoz. Pro omítání bude 
vyuit omítací stroj Compaq  Pro 30.  
6.6 Vibrátory 
• Hídel vibrátoru nesmí být ohýbána více, ne je dovoleno. 
• Ponoování a vytahování vibraní hlavice bude provádn pouze za chodu vibrátoru. 
Vibrování betonových smsí bude zajitno runími vibrátory Schwamborn STR 703 a 
vibraními litami Dynapac BV 21 C.  
6.7 Stavební výtahy 
• Stavební výtah bude pravideln kontrolován a revidován. 
Na stavb bude po zhotovení steního plát stavebí výtah Geda 300 Z. Bude umístn na 
ploe zpevnné zválcovaným trkem. Bude namontován i demontován odbornou firmou, 
zajiující jeho pronájem. Bude ukotven do monolitické konstrukce.  
6.8 Zabezpeení stroj pi peruení a ukonení práce 
• Obsluha bude zapisovat do deníku odchylky od bného uívání stroje a seznámí 
s nimi následující obsluhu. 
• Stroje budou proti samovolnému pohybu zabezpeeny klíny, sputným zaízením, 
zabrzdním runí brzdy, zaazením rychlosti apod. 
• Pracovní zaízení bude zabezpeeno proti samovolnému pohybu sputním na zem, 
popípad jinak dle pokyn výrobce. 
• Obsluha po oputní stroje je povinna kabinu zamknout, vyjmout klíe popípad
uzamknout ovládací prvky stroje. 
• Stroj bude odstaven na parkoviti, konci komunikaci nebo na jiném míst, kde nebude 
zavázet a nebude ohroen padajícími pedmty. 
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• Stavenit bude hlídáno ostrahou a bude osvtleno. 
6.9 Peprava stroj
• Stroje budou dopraveny na stavenit na návsech. 
• Peprava, nakládání, skládání a zajitní stroje bude probíhat podle pokyn výrobce 
• Pi doprav vozidla nesmí být v kabin pepravovaného stroje fyzické osoby. 
• Pi peprav na loné ploe budou vekeré pracovní zaízení zabezpeena proti pohybu 
dle pokyn výrobce. Pokud výrobce toto neeí, budou pouity etzy a upínací 
popruhy. 
• Pi skládání stroj bude dopravní prostedek ádn zabrzdn. Skládání bude probíhat 
na zpevnné ploe  
• Pi najídní a sjídní stroje na lonou plochu nesmí v okolí, kde by mohlo dojít 
k pevrácení vozidla nikdo být.  
• Osoba, která bude navádt, nebude stát na stroji ani dopravním zaízení 
Stroje pro zemní práce budou na stavbu i ze stavby dopraveny pomocí tahae DAF CF75 PR 
6x2 a podvalníku KÄSSBOHRER LB 3. Dalí stroje budou dopraveny pomocí nákladního 
automobilu CF75 PR 6x2 s valníkovou nástavbou Schwarzmüller a sloeny hydraulickou 
rukou popípad jeábem MB 1030.1. Drobnjí stroje a zaízení budou dopraveny dodávkou 
Ford Transit.  
7. Práce s nebezpeím pádu z výky nebo do hloubky  
Tyto práce budou vykonávány dle Naízení vlády 362/2005 sb. o bliích poadavcích na 
bezpenost a ochranu zdraví pi práci na pracovitích s nebezpeím pádu z výky nebo do 
hloubky. 
7.1 Obecné podmínky 
• Jedná se o práce na pracovitích, které budou ve výce nad 1,5m nad úrovní okolního 
terénu, popípad pokud je pod nimi volná hloubka vtí ne 1,5m.  
• Ochrana proti pádu bude peván zabezpeena kolektivními prostedky, jako jsou 
zábradlí, leení, ohrazení, poklopy apod. 
• Pokud nelze provést kolektivní ochranu, popípad pokud by tato ochrana nebyla 
úelná, bude ochrana zabezpeena osobními ochrannými prostedky proti pádu jako 
napíklad bezpenostní zachycovací postroj, bezpenostní polohovací pás apod. 
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• Otvory v podlaze, které mají vechny rozmry vtí ne 0,25m, budou okamit
zakryty devnými poklopy. 
• Práce ve výkách budou perueny pi boukách, snení, deti popípad námraze. 
Práce je nutno také peruit pi rychlosti vtru nad 11 m/s, pi práci ze závs na lan, 
z ebík nad 5m, pojízdných leeních bude práce peruena pi rychlosti vtru nad 
8m/s. Dále je nutno peruit práce pi teplot pod -10°C a pi dohlednosti mení ne 
30m. O peruení prací rozhodne stavbyvedoucí a provede zápis do stavebního deníku. 
• Práci ve výkách nebude provádt pracovník osamocen. 
• Vichni pracovníci vykonávající práci ve výkách budou náleit prokoleni. 
7.2 Zajitní proti pádu technickou konstrukcí 
• Nejastji bude pouita systémová ochrana v podob zábradlí. Výka horního madla 
bude minimáln 1,1m. Výka zaráky u podlahy (okopného prkna) bude vdy 
minimáln 0,15m. Pokud bude hloubka vtí ne 2m, bude zábradlí doplnno i o 
prostední vodorovnou ty. 
• Konstrukce budou perueny pouze v míst ebíkových výstup. 
• Konstrukce budou umoovat bezpenou evakuaci, bude kolem nich dostatený 
prostor pro prchod a manipulaci s materiálem. 
• Pokud si pracovní innost vyaduje doasné odstranní konstrukce, bude pracovník 
vybaven osobními ochrannými prostedky, v míst bude zákaz vstupu bez tchto 
prostedk. Okamit po ukonení nebo pi peruení dané innosti, bude konstrukce 
navrácena do pvodní polohy a v pípadn nutnosti opt ukotvena.  
7.3 Zajitní proti pádu osobními ochrannými pracovními 
prostedky 
• Osobní ochranné pracovní prostedky budou pravideln 1x ron revidovány, bude 
k nim návod k pouití v etin a pracovníci budou prokoleni o jejich správném 
pouívání. 
• Ped pouitím tchto prostedk je pracovník povinen zkontrolovat jejich kompletnost, 
nezávadnost a provozuschopnost. 
• Pouití vhodného systému bude zmínno v technologickém postupu pro danou 
innost, popípad ji urí mistr. 
• Pokud bude nutnost vykonávat práce ze závsu na lan, budou vdy pouita 2 lana, 
z nich jedno bude záloní, pracovník bude vybaven zachycovacím postrojem, 
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slaovacími prostedky, pracovní pomcky (zejména náadí) budou ukotveny lanem 
k postroji pracovníka. Mistr urí pracovníka, který bude vykonávat dozor. 
7.4 Pouívání ebík
• Ze ebíku budou vykonávány pouze práce s runím náadím, pokud je nelze provést 
z jiných bezpených konstrukcí. Bude se jednat o innosti krátkodobé a fyzicky 
nenároné. 
• Po ebíku se bude vdy pohybovat jen jedna osoba. 
• Výstup, práce a sestup bude vdy probíhat s obliejem obráceným k ebíku. 
• Maximální hmotnost vynáeného materiálu je stanovena na 15kg. 
• ebík nebude pouíván jako pechodový mstek. 
• ebík bude mít prostor pro pístup minimáln 0,6m, bude ve sklonu minimáln 2,5:1, 
za ebíkem bude vdy minimáln 0,18m. ebík bude pesahovat konstrukci o 
minimáln 1,1m. Pokud toto nebude moné, tak bude bezprostedn navazovat na 
zábradlí. 
• ebíky budou mít protiskluzovou úpravu, aby nelo k podklouznutí ebíku. Musí 
vdy stát na pevném podkladu. 
• Nebudou pouívány devné ebíky delí ne 12m. 
• Pracovník bude pracovat s chodidly nejvýe 0,8m pod horním koncem. U dvojitého 
ebíku bude mít chodidla nejvýe 0,5m pod horním koncem. 
• Chze na dvojitém ebíku budou provádt pouze prokolení pracovníci pi 
jednoduchých innostech (montá podhledu, malování apod.). Pohybovat se budou po 
pevné a rovné konstrukci (elezobeton, anhydrid, cementový potr apod.). 
7.5 Zajitní proti pádu pedmt a materiálu 
• Materiál a pracovní pomcky bude mít pracovník pevn upnuty, budou pokládány na 
zem, pokud nehrozí nebezpeí zakopnutí a pokud je prosto ohranien zábradlím 
s okopným prknem 
• Pro upevnní drobného náadí budou slouit kapsy v pracovním odvu popípad
kapsy na opasku apod. 
7.6 Zajitní pod místem práce ve výce a v jeho okolí 
• V místech, kde hrozí pád materiálu popípad jiných pedmt, bude ohroený prostor 
ohranien dvoutyovým zábradlím výky 1,1m s cedulemi informujícími o zákazu 
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vstupu. Pokud nelze tento prostor uzavít po celou dobu provádné innosti, bude 
zízena ochranná zábrana (stíka) s vyloením minimáln 2,5m. 
• Odhazovat do ohranieného prostoru je dovoleno pouze materiál, u kterého nehrozí 
odlomení jednotlivých ástí a u kterého dokáeme odhadnout pesné místo dopadu. 
• íka ohroeného prostoru od volného okraje bude pi výce od 3m do 10m minimáln
1,5m, pi výce od 10m do 20m 2m. 
7.7 Práce na stee 
• Pi práci na stee bude prostor zabezpeen systémovým dvoutyovým zábradlím 
výky 1,1m. V místech kde není atika, bude instalováno i okopné prkno výky 0,15m. 
• Na prostupy pro svtlíky budou poloeny devné pechody. 
7.8 Doasné stavební konstrikce 
• Vekeré doasné stavební konstrukce bude zajiovat firma PERI. Budou tedy pesn
navreny, montovány a posléze demontovány odborn zpsobilými osobami. O 
pedání tchto konstrukcí bude sepsán protokol (výjimku tvoí konstrukce s výkou 
podlahy do 1,5m a pohyblivé konstrukce).  
• Leení bude pestavováno pouze po konzultaci a kontrole odbornými pracovníky 
firmy PERI. 
8. Úkoly jednotlivých osob 
8.1 Obecné podmínky 
• Tento plán BOZP je závazný pro vechny úastníky výstavby Novostavby bytového 
domu na ulici Kamenná v Brn  iicích. 
• Zhotovitelé a jejich subdodavatelé jsou povinni zpracovat rizika vyplývající z jejich 
inností a vzájemn si rizika pedat. 
• Zhotovitel je povinen pedat rizika vyplývající z jeho innosti na stavb nejpozdji 8 
dn ped zahájením prací koordinátorovi BOZP. 
• Stavbyvedoucí a misti jsou zodpovdní za dodrování bezpenosti na stavb, za 
uívání OOPP, za pouení a prokolení jednotlivých pracovník apod. 
• O prokolení pracovník bude vypracován protokol, prokoleni zamstnanci toto 
stvrdí svým podpisem. 
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• Vichni pracovníci na staveniti jsou povinni se ídi pokyny stavbyvedoucího, mistr, 
koordinátora BOZP, TDI. 
8.2 Zadavatel stavby 
• Urit koordinátora BOZP. 
• Pedat koordinátorovi BOZP vekeré podklady, zajistit mu souinnost a zavázat 
vechny dodavatele k souinnosti s koordinátorem. 
• Nejpozdji 8 dn ped pedáním stavenit doruit oblastnímu inspektorátu práce 
oznámení o zahájení prací na staveniti. 
• Ped zahájením prací zajistit vypracování plánu BOZP.
• Informovat vechny úastníky výstavby o rizicích vyplývajících z plánu BOZP. 
• Informovat vechny úastníky o rizicích a poadavcích dle koordinátora BOZP. 
8.3 Zhotovitel stavby 
• Nejpozdji 8 dn ped zaátkem prací na staveniti pedat koordinátorovi BOZP rizika 
vyplývající z jeho innosti na staveniti. 
• Pln spolupracovat s koordinátorem BOZP, podávat mu informace nutné pro 
zpracování plánu BOZP, zúastovat se vypracování tohoto plánu, dodrovat plán 
BOZP. 
8.4 Koordinátor BOZP 
• Pedat zadavateli stavby pehled právních pedpis vztahujících se ke stavb a 
informovat ho o moných rizicích, která mohou pi výstavb vzniknout. 
• Informovat zhotovitele a dalí subdodavatele o rizicích vznikajících bhem postupu 
výstavby. 
• Informovat zhotovitele o nedostatcích pi zajitní BOZP a poadovat okamitou 
nápravu. 
• Informovat zadavatele stavby o nedostatcích pi zjitní BOZP, pokud zhotovitel 
stavby neprodlen nesjedná nápravu. 
8.5 Zhotovitel  vedoucí pracovníci 
• Kontrolovat dodrování pedpis BOZP. 
• Provádt kolení pracovník v oblasti BOZP, seznamovat je s riziky pi jednotlivých 
innostech. 
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• Kontrolovat pouívání OOPP. 
• Provádt technická a organizaní opatení pro bezpený výkon inností. 
8.6 Zhotovitel  pracovníci 
• Dodrovat pokyny k zajitní BOZP. 
• Úastnit se kolení BOZP. 
• Informovat vedoucí pracovníky o rizicích vznikajících pi jednotlivých innostech. 
• Pouívat OOPP. 
• Provádt innosti dle technologických pedpis a dodrovat je. 
• Poslouchat vedoucí pracovníky a dbát jejich pokyn. 
• Udrovat poádek na pracoviti, dbát na ádný stav pracovních pomcek, stroj a 
náadí. Pi zjitní jakýchkoliv pochybností neprodlen informovat vedoucího 
pracovníka (vedoucího ety, mistra, stavbyvedoucího apod.). 
9. Zdroje a literatura 
Naízení vlády íslo 591/2006 sb. o bliích minimálních poadavcích na bezpenost a 
ochranu zdraví pi práci na stavenitích 
Naízení vlády íslo 362/2005 sb. o bliích poadavcích na bezpenost a ochranu zdraví pi 
práci na pracovitích s nebezpeím pádu z výky nebo do hloubky 
Zákon íslo 309/2006 sb., kterým se upravují dalí poadavky na bezpenost a ochranu zdraví 
pi práci v pracovn-právních vztazích a na zajitní bezpenosti a ochrany zdraví pi innosti 
nebo poskytování slueb mimo pracovn-právní vztahy (zákon o zajitní dalích podmínek 
bezpenosti a ochrany zdraví pi práci) 
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1. Obecné informace o stavb
1.1 Identifikaní údaje  
název stavby:  bytový dm na ulici Kamenná 
místo stavby:   ulice Kamenná, Brno - týice 
katastrální území: týice, kód 610186 
kraj:   Jihomoravský 
charakter stavby: stavba pro bydlení, novostavba 
projektant:  AAA Studio s.r.o. 
   Stakova 8a 
   Brno 
   602 00 
zhotovitel:  dle výbrového ízení 
1.2 Obecné údaje o stavb
Jedná se o novostavbu bytového domu nepravidelného tvaru. Stavba se nachází na ulici 
Kamenná, v mstské ásti Brno  týice. Stavenit je ásten na svaitém pozemku a je 
napojeno na inenýrské sít. Pro poteby zaízení stavenit bude pronajat sousední pozemek. 
Zaízení stavenit je umístno v západní rovinaté ásti stavenit. Bytový dm je navren 
jako typodlaní. Má 8 byt, 1 ubytovací jednotku, garáe a parkovací stání ped objektem. 
Maximální pdorysné rozmry jsou 35,15 x 15,8m. Objekt je rozdlen dilataní spárou na 
ásti A a B. Sekce A je zaloena o jedno podlaí vý ne sekce B. V nejniím podlaí sekce 
B se nachází garáe, v dalích podlaích je poté dohromady 5 byt. V sekci A jsou 3 byty.  
Celkov má bytový dm 1588m2 isté podlahové plochy.  
Základy objektu jsou tvoeny základovými pasy a pilotami. Vzhledem ke svaitosti terénu a 
podsklepení bude také pouito záporové paení. Svislé nosné konstrukce jsou navreny jako 
elezobetonové monolitické stny, elezobetonové monolitické sloupy a zdné stny. 
elezobetonové svislé konstrukce jsou navreny z betonu C25/30 a oceli R 10 505. Zdné 
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nosné a výplové stny jsou navreny ze systému Porotherm 40 Profi Dryfix na pnu 
Porotherm Dryfix Systém. Stropní konstrukce jsou navreny jako monolitické elezobetonové 
kíem armované desky tlouky 200mm. Souástí stropních desek jsou také prvlaky. 
Peklady jsou navreny Porotherm 7, Porotherm 14,5 a Porotherm 11,5. Peklady 
v obvodových stnách z tvarovek Porotherm 40 jsou navreny jako svený elezobetonový 
prvlak. Stechy jsou navreny jako ploché, jednopláové, v rzných výkových úrovních. 
Odvod vody je een jak mimo stechu, tak i pomocí vyhívaných vtok. Kadý byt má 
pístup na vlastní balkón nebo terasu. Vnitní schodit jsou eena jako elezobetonová 
monolitická. Vnitní schodit v bytu B/3 a vnjí z bytu A/4 a B/2 jsou eena jako ocelová. 
V sekci B je navren výtah. Dlící konstrukce jsou navreny z tvárnic Porotherm 14 P+D, 
11,5 P+D, 11,5 AKU, 8 P+D, a také ze sádrokartónu. Podlahy jsou eeny jako tké 
plovoucí. Okna jsou navrena plastová, zasklená izolaním dvojsklem. Objekt bude zateplen 
kontaktním zateplovacím systémem Etics. Tlouka izolantu pro obvodové stny z tvarovek 
Porotherm 40 Profi Dryfix je 100mm, pro elezobetonovou monolitickou obvodovou stnu je 
tlouka 150mm. Klempíské prvky jsou navreny z titanzinku a poplastu. 
2. Hluk a vibrace na staveniti 
Novostavba bytového domu se nachází v pomrn hust obydlené ásti Brna. V blízkosti se 
nachází jak bytové tak i rodinné domy, na které by mohl bhem výstavby psobit negativní 
vliv v podob hluných stroj a zaízení.  
Dle Naízení vlády . 148/2006 sb. O ochran zdraví ped nepíznivými úinky hluku a 
vibrací je nejvyí povolený limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku 65dB (základní 
hladina 50dB + korekce 15dB). Ten platí v dob od 7:00 hod. do 21:00 hod. Na staveniti se 
nebude pracovat mimo tuto dobu.  
Pi výstavb se plánuje vyuití tkých stavebních stroj a mechanism, které mají pomrn
vysokou hlunost. Jedná se pedevím o nákladní automobily, autodomíchávae, pilotovací 
soupravu, úhlové brusky atd. Vtina hluných stavebních stroj a mechanism bude na 
stavb po dobu hrubé výstavby. Nejvyí hlunost je pedpokládána bhem zemních prací a 
pi zhotovování základ objektu. Pi dokonovacích pracích bude nií hlunost, která bude 
navíc pízniv ovlivnna tím, e vtina prací bude probíhat uvnit objektu.  
Strojní sestava byla navrena také s pihlédnutím na omezení hlunosti a ochranu ivotního 
prostedí. Byly voleny peván stroje, zaízení a mechanismy s nií úrovní hlunosti. 
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Hlunost bude dále omezována tím, e hluné stroje a mechanismy budou umístny ve vtí 
vzdálenosti od rodinných a bytových dom, stroje, zaízení a mechanismy budou v dobrém 
technickém stavu a budou procházet pravidelnou kontrolou a revizí. V pípad nutnosti budou 
vyuity vhodné akustické clony napíklad trapézový plech se zvukopohltivou izolací apod. 
Pracovníci budou pi hluných pracích chránni pouíváním OOPP.  
Píklad hladiny akustického tlaku nkterých navrených stroj a mechanism
ZDROJ HLADINA AKUSTICKÉHO TLAKU V dB 
Pásové rýpadlo CAT 320E 71-103 
Nákladní automobil TATRA 815 6x6 75-90 
Rýpadlo  naklada CAT 434F 80-90 
Letika betonu Schwamborn STR 703 85 
Stavební míchaka Hecht 2140 80-90 
Okruní pila Bosch GKS 55 Professional 90-100 
Úhlová bruska Bosch GWS 22  230 JH 
Professional 
93-104 
  
3. Zneitní podzemních a povrchových vod 
Deová voda bude ze stavenit odvádna pomocí prefabrikovaných labovek, které budou 
umístny po celém obvodu stavenit. Voda potee pes vpus s bahenním koem a pes 
odluova ropných látek do doasného vsaku. Pro napojení splakové kanalizace bude 
vyuito stávající pípojky. Splaky ze sanitárních bunk budou vedeny do nov vybudované 
achty. Tato achta bude umístna na stávající pípojce kanalizace. Bude se nacházet ped 
objektem v severní ásti u ulice Kamenná.  
V pípad havárie a moného úniku nebezpených látek (ropné produkty, chemikálie apod.) 
jsou pracovníci povinni toto okamit nahlásit mistrovi nebo stavbyvedoucímu. Dále se bude 
postupovat dle schváleného havarijního plánu. Tmto haváriím bude pedcházeno pedevím 
pravidelnými kontrolami stroj a mechanism a pelivým a bezpeným uskladnním 
nebezpených materiál (rozpoutdla, nátry atd.).  
Pi vzniku havárie je nutné neprodlen zastavit únik a zamezit dalímu íení. K likvidaci 
budou slouit vhodný sorbent (VAPEX, ROP-EX, UNI-SAFE atd.), písek, piliny apod. 
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Zneitná zemina, písek, piliny, sorbent budou uloeny na bezpené místo, do vhodného 
kontejneru nebo napíklad sudu a odvezeny odbornou firmou, která se zabývá likvidací 
zneitného odpadu.   
4. Zneitní ovzduí 
Kvalita ovzduí me být negativn ovlivnna výstavbou pedevím v dsledku výfukových 
plyn pracujících stroj, a také prachem vznikajícím na staveniti.  
U vech stroj, zaízení a mechanism bude pravideln kontrolován technický stav a bude 
procházet revizní kontrolou. Stroje, zaízení a mechanismy budou pracovat v optimálním 
pracovním reimu, nebude docházet ke zbytenému petování stroje, k práci stroje ve 
vysokých otákách. Tím ásten zamezíme zbytenému úniku kodlivých látek do ovzduí.  
Stavenit bude obehnáno plotem z trapézového plechu výky 2m, co ásten pome 
zamezit zneitní okolí prachem. Vykopaná zemina, su a dalí odpadní materiály budou ze 
stavby okamit odvezeny. V pípad nutného skladování, budou vlheny a pikryty plachtou. 
Sypké materiály budou skladovány v silech a v pytlích.  
5. Zneitní komunikací 
Stroje, mechanismy, nákladní automobily a dalí dopravní prostedky budou ped oputním 
stavenit itny. itní bude probíhat mechanicky a vodou. Voda bude vedena pes vpus
s bahenním koem a odluova ropných látek do doasného vsaku. Pi zneitní pilehlé 
komunikace, bude materiál okamit odstrann a komunikace vyitna. Zneiující materiál 
bude uloen do písluných kontejner, popípad na skládku.  
6. Odpady 
Na staveniti budou vznikat rzné druhy odpad. Budou zde umístny plastové kontejnery 
pro tídný odpad (papír, plasty, sklo), kontejnery pro komunální odpad, a také kontejnery pro 
stavební odpad. Kontejnery budou pravideln vyprazdovány a odpad bude odváen na 
skládku firmou Sako. Kontejnery pro stavební odpad bude vyváet firma Dufonev, která 
zajistí jejich uloení a pípadnou pozdjí recyklaci na deponii v Brn  ernoicích. 
Vzdálenost od stavenit je 6,9km. Pracovníci budou poueni o správném tídní odpadu.  
Nebezpený odpad bude znekodován firmou ADC s.r.o., která má pro likvidaci 
nebezpeného odpadu potebné povolení.  
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S odpady bude nakládáno dle zákona íslo 185/2001 Sb., o odpadech a o zmn nkterých 
dalích zákon a budou rozlenny dle vyhláky íslo 381/2001 Sb. Katalog odpad. O 
odpadech, jejich mnoství a druhu bude vedena dokumentace (tzv. kniha odpad), která bude 
pedloena pí pedání stavby.  Budou vznikat následující odpady: 
KATALOGOVÉ . DRUH ODPADU KATEGORIE
17 01 01 Beton O 
17 01 02 Cihly O 
17 01 03 Taky a keramické výrobky O 
17 02 01 Devo O 
17 02 02 Sklo O 
17 02 03 Plasty O 
17 02 04 Sklo, plasty a devo obsahující nebezpené látky 
nebo nebezpenými látkami zneitné 
N 
17 03 02 Asfaltové smsi neuvedené pod íslem 17 03 01 O 
17 04 04 Zinek O 
17 04 05 elezo a ocel O 
17 04 07 Smsné kovy O 
17 04 09 Kovový odpad zneitný nebezpenými látkami N 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod íslem 17 05 03 O 
17 05 06 Vytená hluina neuvedená pod íslem 17 05 05  
17 06 03 Jiné izolaní materiály, které jsou nebo obsahují 
nebezpené látky 
N 
17 06 04 Izolaní materiály neuvedené pod ísly 17 06 01 a 17 
06 03 
O 
17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod 
íslem 17 08 01 
O 
17 09 04 Smsné stavební a demoliní odpady neuvedené pod 
ísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 
O 
20 01 01 Papír a lepenka O 
20 01 02 Sklo O 
20 01 39 Plasty O 
20 03 01 Smsný komunální odpad O 
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1. Tepeln-technické posouzení vybraných konstrukcí 
Tepeln-technické posouzení vybraných konstrukcí je v píloze B11.5 Tepeln-technické 
posouzení vybraných konstrukcí. 
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Závr 
Cílem diplomové práce bylo zpracovat stavebn technologické eení bytového domu na ulici 
Kamenná v Brn-týicích. Snail jsem se zohlednit finanní, asová, technická a 
technologická hlediska.  
V rámci projektu zaízení stavenit jsem navrhl rozmístní jednotlivých objekt na staveniti 
(skládek, jeábu, provozního a sociálního zázemí apod.). V rámci asového a ekonomického 
plánování zaízení stavenit, jsem se snail o co nejefektivnjí návrh. Zpracoval jsem 
propoet stavby dle THU a asový plán jednotlivých stavebních objekt. Navrhl jsem hlavní 
stavební stroje a mechanismy nutné pro výstavbu bytového domu a s ním souvisejících 
stavebních objekt. Pro hlavní stavební objekt jsem navrhl asový harmonogram, dle kterého 
by práce mly zaít v beznu 2014 a konit v  listopadu 2014. Pi návrhu harmonogramu jsem 
se snail, aby nevznikaly zbytené asové prostoje, ale zárove aby nemuselo dojít vlivem 
nedostatku asu k naruení kvality prací. Abych mohl, co nejpesnji zpracovat 
harmonogram, provedl jsem propoet nutné doby potebné pro tuhnutí betonu.  
V rámci technologických pedpis jsem se detailnji vnoval vrtaným pilotám a provádní 
steního plát. K tmto technologickým pedpism jsem zpracoval také kontrolní a zkuební 
plány. V rámci zasteení, jsem navrhl alternativní eení v podob pouití bezpeného 
systému Dualdek. Pro hlavní stavební objekt jsem zpracoval polokový rozpoet dle 
poskytnuté projektové dokumentace. Pro vybrané konstrukce jsem zpracoval tepeln-
technické posouzení. Také jsem se zabýval bezpeností práce a ochranou ivotního prostedí.  
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